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Содержание пояснительной записки 

 

Обозначение Наименование Примечание 

 1. Текстовая часть  

03.10.П-2019-ПЗ 1. Содержание  

03.10.П-2019-СП 2. Состав проекта  

03.10.П-2019-ПЗ 3. Пояснительная записка  
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документации 

 

 
3.3 Сведения о функциональном назначении 

объекта капитального строительства 

 

 

3.4 Сведения о потребности объекта капитального 

строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии 

 

 

3.5 Сведения о земельных участках, изымаемых во 

временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, обоснование размеров 

изымаемого земельного участка, если такие 

размеры не установлены нормами отвода земель 

для конкретных видов деятельности, или 

правилами землепользования и застройки, или 

проектами планировки, межевания территории, - 

при необходимости изъятия земельного участка 

 

 

3.6. Сведения о категории земель, на которых 
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капитального строительства. 
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3. СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номер раздела  
Обозначение 

раздела  
Наименование раздела  

Исполнитель 

Раздел 1 03.10.П-2019-ПЗ Пояснительная записка. Исходно-

разрешительные документы  

 

Раздел 2  Проект организации капитального ремонта  

Подраздел 2.1  03.10.П-2019-МО Механооборудование.  

Подраздел 2.2 03.10.П-2019-СУМ Система управления механооборудованием.  

Подраздел 2.3 03.10.П-2019-ПОКР Проект организации капитального ремонта.  

Раздел 3 03.10.П-2019-СМ Сметная документация  
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3. Пояснительная записка 
 
 

3.1 Основание для разработки проектной документации. 

3.2 Исходные данные для подготовки проектной документации 

- Сведения о решениях, чертежи (схемы) систем электроснабжения, освещения, вентиляции, 
пожарной сигнализации, диспетчеризации в части, касающейся зрительного зала и помещений 
театральной технологии. 

- Отчет о техническом обследовании сцены и зала содержащий   детальные требования к 
проектируемым системам (функции, режимы, параметры, показатели), требования к 
оборудованию. 

- Технические условия на подключение к сети электроснабжения, заземлению, инженерным 
системам здания. 

- Режимы использования зрительного зала и сцены. 

- Состав и оформление проектной документации 

3.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 

Назначение объекта 

Объект предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. 

3.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
электрической энергии. 

Дополнительно не требуется. Существующих мощностей достаточно. 

3.5 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 
(или)постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если 
такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 
деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, 
межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка. 

Не требуется. 

3.6. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства. 

Согласно градостроительному плану земельного участка земли, на которых располагается 
объект капитального строительства: 

- Основные виды разрешенного использования земельных участков – размещение объектов 
капитального строительства. 
 
3.7. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 
патентных исследований. 

Изобретения, результаты проведенных патентных исследований в проекте не использовались. 

3.8 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

Контракт на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального 
ремонта механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ» от 23 августа 2019 г.  №ХХХ между ХХХХ и 
ООО «Департамент» 
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строительства. 

Зрительный зал на 700 мест предназначен для проведения: 
- театральных представлений, 
- выступлений ансамблей художественной самодеятельности,  
- концертов современной эстрадной музыки,      
- торжественных собраний, презентаций, конференций. 

При разработке проектной документации учитывались требования основных нормативных 
документов: 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
- «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Свод правил по 
проектированию и строительству»; 
- «Правила охраны труда в театрах и концертных залах» Утверждены приказом Министерства 
культуры РФ от 06.01.1998г. №2, введены в действие с 12.01.1998г.; 
- ВППБ 13-01-94 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации»; 
- «Правила устройств электроустановок, изд. 7-ое, 2003г. 
 
3.9 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий. 

Не требуется 

3.10 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 
объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а 
также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 
рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект 
капитального строительства. 

Проектная мощность – зал на 700 мест. 

3.11 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

Проект не затрагивает конструктивных элементов здания, в связи с этим, расчет конструктивных 
элементов здания не требуется. 

3.12. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости). 

Не требуется. 

3.13. Заверение проектной организации. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
 
 

Главный инженер проекта ______________ / Глазатов А.В. / 
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ПРИЛОЖЕНИЯ













на 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

(подпись)

М.П.
(Фамилия И.О.)

Генеральный директор Суясов З.В.

-

-

Здание

-

Номер дома

Техническое описание  составлено по состоянию на  " 19 " июня 2017  г.

Адрес (местоположение) объекта:

Д

Субъект РФ

Район

тип

Номер помещения (квартиры)

Номер строения

-

1

(наименование объекта)

тип

-

Муниципальное образование

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т. д.)

Кадастровый  номер объекта

Сведения о постановке на учет в ГКН
50:29:0000000:8126

наименование

Иное описание местоположения

Литера

Номер корпуса

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ ,  КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование

тип

наименование

ООО " БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(вид объекта )

Нежилое здание

Московская область



2 Состав объекта 3

Содержание

№ 

п/п
Наименование раздела

№ 

стр.

1 Общие сведения 2

3 Сведения о правообладателях объекта 4

4 Схема расположения здания на земельном участке 5

5 Экспликация на здание 6,7

6 Поэтажный план 8-11

7 Экспликация к поэтажным планам 12-16

8 Отметки об обследованиях 16

1. Общие сведения

1 Назначение нежилое

2 Фактическое использование по назначению

3 Литера Д

4 Общая площадь, кв.м. 4626,9

-

5

Количество этажей 4

и
з 

н
и

х
:

надземных 3

подземных 1

Год реконструкции

8 Примечание

Постановление о присвоении почтового адреса 

отсутствует.  Подсчет общей площади производился 

в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ 

№ 531 от 30.09.2011 г.

6

Год завершения строительства 1954

Год ввода в эксплуатацию -

7

Кадастровый номер земельного участка 

(участков), в пределах которого (которых) 

расположен объект

-

Условный номер -

Литера -

1.1. Ранее присвоенные (справочно)

Адрес -

Инвентарный номер 012:006-10339; 6-10339



2. Состав объекта

кирпичныеНежилое здание

2 3

1954Д

6

№ на 

плане 

(литера)

Материал стен

Наименование объекта 

(здания, строения, 

сооружения)

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

Г
о

д
 п

о
ст

р
о

й
к
и

Параметр

1 5

кв.м.

4

П
л
о

щ
ад

ь
 з

ас
тр

о
й

к
и

, 
  
 

к
в
. 
м

.

4626,9

Высота, 

м

-4542,6

987

28673

Объем, куб.м.



Доля (часть, 

литера)

5

1, лит. Д

2 3 4

1 19.06.2017

МУ "Кинокультурный 

центр "Прогресс" ( ИНН 

5005031876, ОГРН 

1025000929788

1

Оперативное управление, Распоряжение 

Администрации городского поселения 

Воскресенск Воскресенского 

муниципального района МО от 04.03.2014 

г №42-р . Запись регистрации 50-50/001-

50/029/001/2016-7053/1 от 06.10.2016 г.

3. Сведения о правообладателях объекта

№ п/п Дата записи

Субъект права: - для физических 

лиц - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные; - для 

юридических лиц - полное или 

сокращенное наименование в 

соответствии с Уставом, 

ИНН/КПП, ОГРН, юридический 

адрес 

Вид права, правоустанавливающие, 

правоудостоверяющие документы, реквизиты 

документа 





1423,3479 1423,3

Итого: 4542,6 Х 28673

661,9

Основное строение (1,2 

этаж)
6,2*15,83 98,1

16,03*24,37+33,0*8,22

Д

Основное строение (1,2 

этаж)
(15,8+15,83)/2*17,64 279,0 279,0 11,42 3186

9,16(31,23+31,08)/2*29,01 903,8

98,1 7,40 726

Основное строение (1,2 

этаж)

8279

Основное строение (1,2 

этаж)
6,13*15,8 96,9 96,9 7,77 753

Основное строение (1,2 

этаж)
903,8

162,2 162,2 9,68 1570

Основное строение (1,2 

,3этаж)
(14,37+14,52)/2*44,64 644,8 645,9 12,05 7770

приямки

Основное строение (1,2 

этаж)
15,98*10,15 162,2 162,2 11,75 1906

крыльцо

2,38*1,36+2,83*1,34+2,84*1,38+2,85

*1,28+2,83*1,36+2,72*1,32+1,58*3,2

7+2,8*1,55+1,54*3,17

36,4

пандусы 2,63*3,23+7,94*1,25+2,38*3 25,6

3,15 4483Основнге строение (подвал)

входы в подвал
7,14*1,77+1,51*2,8+1,75*7+7,86*2,3

1
47,3

16,03*10,12

за
ст

р
о

й
к
и

71 2 5 63 4

1423,3

5. Экспликация на здание

(исчисление площадей и объемов)

№ на 

плане 

(литера)

Наименование 

объекта (части)

Формула для подсчета 

площадей по наружному 

обмеру

Площадь, кв.м.

В
ы

со
та

, 

м
.

О
б

ъ
ем

, 

к
у

б
.м

.

в
 р

ас
ч

ет
е 

о
б

ъ
ем

а



Д 1954

4/1

1 3 4 5

бутовый ленточный

кирпичные

кирпичные

деревянное

ж/б монолитные,
деревянные

ж/б монолитные,
деревянные

металлическая

паркет, плитка

2- стеклопакет ПВХ

филенчатые

стены- окраска, 30
потолки - побелка 30

оштукатурено, окрашено 30

отопление центральное
водопровод центральный
канализация ценнтральная
гор.водоснабжение есть
газоснабжение

электроосвещение скрытая проводка
радио

телефон есть
вентиляция есть
телевидение есть

отмостка, крыльца, пандусы
приямки

6.  Техническое описание конструктивных элементов здания

(основной пристройки) ,   определение физического износа

Литера Год постройки / ввода в эксплуатацию

Число этажей надземных / в т.ч. подземных

№
№

 п
-п

Наименование 

конструктивных элементов

Описание конструктивных элементов 

(материал, конструкция, отделка и прочее)

Техническое состояние 

(осадки, трещины, гниль и 

т.п.)

И
зн

о
с
, 

%

2

1 Фундаменты 30

2

а) стены и их наружная 

отделка

30

б) перегородки

хорошее

хорошее

хорошее

3

П
е
р
е
кр

ы
ти

я

чердачное

30междуэтажные

надподвальное

4 Крыша 30

5 Полы 30

6

П
р
о
е
м

ы оконные

30
дверные

7

О
тд

е
л

ка внутренняя

наружная

хорошее

8

С
а
н
. 

и
 э

л
е
кт

р
о
те

х
н
и
ч
е
с
ки

е
 

у
с
тр

о
й
с
тв

а

9 Прочие работы 30

Усредненный % износа по всему объекту =30%

хорошее 30

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее











О
сн

о
в
н

ая

В
сп

о
м

о
га

те
л
ь
н

ая

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Д 1 1 лестница 34,1 34,1 2,85

2 подвал 7,8 7,8

3 подвал 9,3 9,3

4 подвал 2,3 2,3

5 подвал 1,9 1,9

6 подвал 7,7 7,7

7 подвал 16,0 16,0

8 подвал 8,9 8,9

9 подвал 7,6 7,6

10 подвал 9,0 9,0

11 подвал 1,0 1,0

12 подвал 1,0 1,0

13 подвал 3,0 3,0

14 подвал 29,6 29,6

15 подвал 29,6 29,6

16 подвал 29,8 29,8

17 подвал 29,6 29,6

18 подвал 1,2 1,2

19 подвал 5,5 5,5

20 подвал 16,4 16,4

21 подвал 8,8 8,8

22 подвал 3,5 3,5

23 лестница 34,8 34,8

24 подвал 80,5 80,5

25 подвал 50,1 50,1

26 подвал 105,9 105,9

27 подвал 8,0 8,0

28 подвал 19,6 19,6

29 подвал 49,4 49,4

30 подвал 12,8 12,8

31 подвал 1,5 1,5

32 подвал 1,3 1,3

33 подвал 1,4 1,4

34 подвал 1,2 1,2

п
о
д
в

а
л

1,37*0,90

1,46*1,01

1,46*0,88

1,37*1,0

4,30*4,57-0,16*0,25

4,57*10,93-0,63*0,38-0,48*0,59

4,14*3,10

9,0*4,55-3,10*2,0

13,30*6,17-1,05*0,22-0,80*0,82*2

13,30*3,85-0,82*0,80-0,52*0,82

1,86*4,32

1,08*1,15

1,90*2,89

1,44*2,45

2,20*1,37

5,65*5,30-0,55*0,56

5,30*5,65-0,55*0,56

5,65*5,32-0,55*0,56

5,62*5,32-0,55*0,56

2,98*3,01

0,70*1,42

1,42*0,71

2,42*3,18

8,51*1,88

2,88*3,04

2,98*2,99

2,56*2,98

2,42*3,21

2,76*3,38

1,48*1,52

7. Экспликация к поэтажным планам
Л

и
те

р
а 

п
о

 п
л
ан

у

Э
та

ж

Н
о

м
ер

 п
о

м
ещ

ен
и

я
 н

а 
п

л
ан

е

Н
о

м
ер

 к
о

м
н

ат
ы

 н
а 

п
л
ан

е

Назначение/наименование 

частей помещения - 

комнат

Формула подсчета площадей всех частей помещения - комнат

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
, 

к
в
.м

.

в том числе, кв.м.:

В
ы

со
та

, 
м

6

8,90*4,52-2,0*3,07

1,23*1,52

5,48*3,0

13,23*10,45-0,12*0,79-0,78*0,82*3-0,35*0,80-2,01*4,50-

4,47*4,48-6,92*0,15



35 подвал 18,7 18,7

36 подвал 2,2 2,2

37 подвал 14,5 14,5

38 подвал 13,2 13,2

39 подвал 2,5 2,5

40 подвал 1,9 1,9

41 подвал 12,0 12,0

42 подвал 24,0 24,0

43 подвал 33,6 33,6

44 подвал 75,3 75,3

45 подвал 2,8 2,8

46 подвал 4,2 4,2

47 подвал 24,8 24,8

48 подвал 13,3 13,3

49 подвал 23,7 23,7

50 подвал 16,9 16,9

51 подвал 13,6 13,6

52 подвал 13,7 13,7

53 подвал 4,7 4,7

941,0 0,0 941,0

Д 1 1 тамбур 2,2 2,2

2 касса 2,3 2,3

3 касса 2,2 2,2

4 коридор 25,8 25,8

5 фойе 140,7 140,7

6 раздевалка 51,1 51,1

7 коридор 13,4 13,4

8 коридор 38,9 38,9

9 лестница 5,6 5,6

10 кладовая 8,6 8,6

11 кабинет 32,9 32,9

12 кабинет 35,1 35,1

13 кабинет 17,3 17,3

14 кабинет 17,8 17,8

15 санузел 16,1 16,1

16 санузел 3,4 3,4

17 санузел 3,3 3,3

18 санузел 4,2 4,2

19 лестница 40,7 40,7

20 фойе 288,5 288,5

21 кафе 64,9 64,9

22 кухня 14,1 14,1

23 подсобное 4,3 4,3

24 моечная 2,7 2,7

25 кладовая 5,6 5,6

(0,47+1,35)/2*2,47+2,25*1,07

1,6*2,7

1,66*1,6

3,03*1,85

13,63*4,76

5,53*3,05

5,57*2,44

5,55*8,64+0,45*(3,5+3,46)

5,29*2,33+1,75*0,63

3,23*4,13

5,56*4,27

12,63*2,66

16,1*8,43-3,03*13,36-0,54*0,54*3-1,23*1,85-4,14*4,06

2,67*1,05

3,93*3,05

5,48*4,38

1,02*11,42+(9,36+9,09)/2*1,43

2,15*1,05+(0,53+1,2)/2*2,28

5,47*2,41

1,49*1,68

1,49*1,28

1,66*1,33

5,48*2,64

4,65*4,9-2,96*1,38

5,45*2,51

2,12*1,04

Итого по подвалу:

1,43*1,60

1,40*1,58

6,09*4,27-3,14*0,2*0,2-3,14*0,25*0,25/2

5,33*24,26+0,63*3,9+3,97*0,64+0,45*(3,5+3,59+3,58+3,48)

2,91*5,13-0,61*1,33

6,37*5,22-0,59*0,4-0,4*0,26

6,35*5,59-0,6*0,58

6,34*2,78-0,65*0,43

6,35*2,87-0,57*0,42-0,4*0,4

6,31*4,67-3,72*3,55-0,57*0,34

27,27*10,72-3,14*0,35*0,35*10

1,66*2,01

16,86*2,31

1,21*3,48

4,63*8,78

1,67*2,01

3,57*1,57

1,54*5,61



26 тамбур 2,0 2,0

27 коридор 15,5 15,5

28 лестница 14,4 14,4

29 коридор 6,2 6,2

30 кабинет 16,6 16,6

31 склад 20,3 20,3

32 сцена 174,8 174,8

33 балкон 7,1 7,1

34 балкон 7,5 7,5

35 зрительный зал 401,2 401,2

36 кабинет 22,4 22,4

37 встроенный шкаф 1,7 1,7

38 коридор 7,9 7,9

39 санузел 3,5 3,5

40 санузел 3,8 3,8

41 санузел 1,2 1,2

42 санузел 1,1 1,1

43 лестница 14,6 14,6

44 коридор 15,3 15,3

45 коридор 8,3 8,3

46 электрощитовая 18,1 18,1

47 фойе 71,0 71,0

48 лестница 42,0 42,0

49 коридор 13,5 13,5

50 кабинет 15,5 15,5

51 кабинет 16,3 16,3

52 кабинет 35,4 35,4

53 кабинет 35,0 35,0

54 кабинет 27,5 27,5

55 подсобное 8,9 8,9

56 шкаф 1,5 1,5

57 лестница 5,7 5,7

58 коридор 18,0 18,0

59 коридор 26,2 26,2

60 раздевалка 51,1 51,1

1972,8 912,7 1060,1

Д 2 1 лестница 37,1 37,1

2 санузел 11,5 11,5

3 санузел 1,0 1,0

4 санузел 1,0 1,0

5 санузел 1,0 1,0

6 санузел 10,0 10,0

7 санузел 1,0 1,0

8 санузел 1,1 1,1

9 санузел 1,0 1,0

10 раздевалка 4,5 4,5

11 шкаф 0,7 0,7

12 балетный зал 159,0 159,0

13 лестница 9,3 9,3

14 раздевалка 5,6 5,6

5,02*2,42+5,4*0,54+0,63*4,59

8,57*5,6+0,44*(3,58+3,48)

3,13*1,82

4,99*1,8-0,29*0,42

0,83*1,8

5,59*6,36-0,26*0,41-0,44*0,2

6,41*5,48-0,44*0,2

5,12*5,38

2,38*11,01

8,87*4,74

5,2*2,38+1,85*0,63

6,45*2,41

6,39*2,56-0,42*0,17

0,91*1,29

5,64*1,48

0,89*1,3-0,21*0,21

5,67*2,58

5,67*2,69

3,21*5,65

3,3*0,51

2,04*3,86

1,08*3,2

2,06*1,82

(1,76+0,52)/2*3,55+2/3*3,04*1+2,13*0,65

16,44*19,53+0,73*(2,17+7,93+2,16)+(11+15,02)/2*2,33+1,9

*16,44+2/3*16,44*0,88

4*5,6

5,56*3,66

16,4*8,47+8,36*0,73+(11,01+12,18)/2*2,57

(1,65+0,61)/2*3,4+2/3*3,13*1+2,1*0,57

5,63*2,56

4,3*1,44

4,24*3,91

5,57*2,79

1,65*1,21

14,6*4,86

4,26*2,77-1,04*0,32

Итого по 1 этажу:

1,25*0,81

1,25*0,84

4,16*1,34-0,46*0,31+1,49*3,08

1,25*0,78

3,79*1,19

1,72*5,42

8,02*4,63

0,8*1,22

0,83*1,22

0,80*1,22

0,56*1,19

8,93*17,8

1,72*3,26



15 вестибюль 26,7 26,7

16 кабинет 7,6 7,6

17 кабинет 16,0 16,0

18 кабинет 39,0 39,0

19 кабинет 25,7 25,7

20 вестибюль 138,6 138,6

21 вестибюль 25,6 25,6

22 малый зал 195,9 195,9

23 раздевалка 5,4 5,4

24 раздевалка 5,3 5,3

25 лестница 5,3 5,3

26 лестница 42,0 42,0

27 вестибюль 52,9 52,9

28 вестибюль 48,7 48,7

29 балкон 0,8 0,8

30 кабинет 22,2 22,2

31 костюиерная 29,4 29,4

32 кабинет 10,2 10,2

33 коридор 5,3 5,3

34 лестница 14,8 14,8

35 коридор 7,1 7,1

36 мастерская 3,8 3,8

37 мастерская 6,0 6,0

38 костюиерная 27,2 27,2

39 кабинет 24,1 24,1

40 лестница 14,3 14,3

41 мастерская электрика 11,1 11,1

42 коридор 4,8 4,8

43 балетный зал 96,7 96,7

44 балкон 0,8 0,8

45 балкон 44,4 44,4

46 подсобное 31,4 31,4

47 кладовая 4,4 4,4

48 кабинет 17,5 17,5

49 вестибюль 53,4 53,4

1308,2 653,0 655,2Итого по 2 этажу:

5,75*3,19-0,81*1,0

4,93*10,68+2,40*0,61-3,14*0,30*0,30*5/2

2,89*1,84

6,75*5,85-0,46*0,33-0,48*0,2-0,51*0,21-0,31*0,36

4,20*6,33-1,46*0,50-0,67*0,28

4,02*3,97

4,31*5,71+0,65*3,75-3,14*0,25*0,25*2

4,05*2,08-0,38*0,67-0,38*1,45

24,26*5,43+5,95*0,36+3,88*0,61*2-3,14*0,25*0,025

4,25*5,62+0,65*3,23-3,14*0,25*0,25*2

16,08*8,97+5,68*0,40+8,91*5,54

1,84*2,94

1,84*2,90

8,87*4,74

9,92*4,91

4,89*10,66+2,4*0,61-3,14*0,30*0,30*5/2

(0,80+0,40)/2*0,7*2

4,88*4,54

6*4,95-0,55*0,52

3,66*2,78

1,93*2,77

5,75*2,57

2,17*3,26

3,22*1,18

(3,09+2,86)/2*0,3+3,09*1,65

5,71*4,76

4,35*5,55

2,56*5,59

3,72*3,05-0,81*0,31

2,72*1,76

4,74*20,40

(0,80+0,40)/2*0,7*2

2,70*16,43

10,5*3,46-2,41*1,96-0,13*0,32-0,13*1,08

2,30*1,90



1 2 3 4 5 7 8 9 10

Д 3 1 1 лестница 41,3 41,3

2 подсобное 6,5 6,5

3 кабинет 24,9 24,9

4 кабинет 28,0 28,0

5 кабинет 47,6 47,6

6 кабинет 30,2 30,2

7 кабинет 30,1 30,1

8 лестница 43,0 43,0

9 вестибюль 109,7 109,7

10 кинобудка 12,6 12,6

11 мастерская 22,0 22,0

12 площадка 2,4 2,4

13 мастерская 6,6 6,6

404,9 160,8 244,1

4626,9 1726,5 2900,4

Подпись

Итого по зданию:

8. Отметки об обследованиях

Дата обследования
Выполнил Проверил

4,96*1,38-0,15*0,29-1,34*0,15

Итого по 3 этажу:

2,31*2,82

4,40*7,35-2,47*2,97-0,58*0,23

4,58*9,02

6

4,17*7,35-0,56*2,36-0,56*2,36

6,68*7,28-0,27*0,29-0,66*0,26*2-0,26*0,60*4

6,20*3,55

7,35*4,38-0,51*2,5-0,30*2,5

4,12*7,33-0,16*0,57

2,04*1,17

9,02*4,77

4,36*24,29+3,67*0,63+3,74*0,63-0,61*0,36*4

4,86*3,35-1,0*0,72-2,97*1,0

ФИО Подпись ФИО

19.06.2017 Суясов З В Суясов З. В.



 

РФ, 109651, г. Москва, Донецкая улица, дом 10, корп. 1, кв. 75.  
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 1. Текстовая часть  

03.10.П-2019-МО.С Содержание стр. 2 

03.10.П-2019-МО.И Лист регистрации изменений  

03.10.П-2019-МО.ПЗ Пояснительная записка стр. 3-11 

 2. Графическая часть  

03.10.П-2019-МО Схема расстановки оборудования стр. 12 

03.10.П-2019-МО Разрез 1-1 стр. 13 

03.10.П-2019-МО Фрагмент плана на отм. +5,880 стр. 14 

03.10.П-2019-МО Фрагмент плана на отм. +8,400 стр. 15 

03.10.П-2019-МО Фрагмент плана на отм. +13,220 стр. 16 

03.10.П-2019-МО Расстановка лебедок на галереях. Левая сторона. стр. 17 

03.10.П-2019-МО 
Расстановка лебедок на галереях. Правая 

сторона. 

стр. 18 

03.10.П-2019-МО Кинематическая схема подъема арлекин стр. 19 

03.10.П-2019-МО 
Кинематическая схема ручного штанкетного 

подъема 

стр. 20 

03.10.П-2019-МО 
Кинематическая схема электромеханического 

штанкетного подъема 

стр. 21 

03.10.П-2019-МО Софитный подъем №1. Схема запасовки канатов стр. 22 

03.10.П-2019-МО Софитный подъем №2-3. Схема запасовки канатов стр. 23 

03.10.П-2019-МО Выносной софит Св1. Схема подвески. стр. 24 

03.10.П-2019-МО Подъем АРЗ. Схема запасовки канатов стр. 25 

03.10.П-2019-МО Кинематическая схема раздвижки АРЗ стр. 26 

03.10.П-2019-МО Противовес штанкетный. Общий вид. стр. 27 

03.10.П-2019-МО Фрагмент плана на отм. +13,220. Нагрузки стр. 28 

 4. Приложение  

03.10.П-2019-МО.СО Спецификация оборудования и материалов стр. 29-32 
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Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта ______________ / Глазатов А.В. / 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1.1. В проектной документации правая и левая сторона сцены определена на основе 

вида из зрительного зала на сцену. Задняя стена сцены именована арьерной. Передняя 

стена сцены, в которой расположен портальный проем, именована портальной стеной. За 

осевую линию сцены принята линия, лежащая на равном расстоянии от боковых стен 

сценической коробки. 

Во всей проектной документации за красную линию принята внутренняя линия 

проекции портальной стены на планшет сцены.  

Все отсчёты по глубине произведены от точки пересечения красной линии и осевой 

линии сцены. Нумерация штанкетных подъёмов произведена от красной линии. Отсчёт по 

высотам произведен снизу вверх, принимая за высотную отметку 0,000 верхнюю точку 

настила планшета сцены. Всё оборудование управления, расположенное в открытых зонах, 

обеспечено антивандальными системами и закрывающимися коробами и имеют защиту от 

несанкционированного доступа (замки, блокировки и т.п.). Механизмы сцены обеспечивают 

быструю приспособляемость сценического пространства к любому постановочному действию. 

Ко всему оборудования предусмотрен доступ для обслуживания и ремонта. Все механизмы 

обладают минимальным уровнем шума, издаваемым при работе механизма. Любые изменения 

в проекте (технические характеристики, количество, расположение и конфигурации 

сценических механизмов), по сравнению с данным техническим заданием, допускаются по 

согласованию с Заказчиком. 

Проектная документация содержит комплект чертежей по оснащению сцены 

зрительного зала системой сценической механизации, включающей в себя следующее 

оборудование:  

 

1. Подъемный софит сцены - 3 компл.  

2. Подъем выносного софита - 1 компл.  

3. Штанкетный подъем сцены - 20 компл.  

4. Дорога антрактного раздвижного занавеса (АРЗ) на подъеме - 1 компл.  

5. Подъем штанги «арлекин» - 1 компл 

6. Индивидуальный (точечный подъем) – 4 шт. 

7. Осветительные фермы зрительного зала – 2 компл. 

8. Кронштейны выносного бокового света – 2 компл. 

9. Кулиса портальная – 2 шт. 

10. Система клапанов дымоудаления – 1 компл. 

11. Лебедка подъема главной люстры зрительного зала – 1 компл. 

Ниже приведена таблица 1, в которой перечислены все необходимые для размещения 

сценического технологического оборудования уровни с соответствующими высотными 

отметками. 
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Таблица 1 

Уровень Высотная отметка 

Роликовые балки + 13,220 

Колосники + 11,000 

2-я галерея + 8,400 

1-я галерея + 5,880 

Портальный проем + 5,100 

Планшет сцены + 0,000 

Уровень пола зрительного зала -1,150 

 

 

2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 

На основании отчета о техническом обследовании сцены и зала выполненного ООО 

«Театрально-техническая корпорация» в 2018 г. в связи с техническим износом и заменой, 

демонтажу подлежит оборудование механизации сцены. Перечень демонтируемого 

оборудования представлен в таблице 2 

Таблица 2 

Стальной канат декорационных подъемов компл 60 

Канат пеньковый декорационных подъемов компл 20 

Блоки декорационных подъемов шт 120 

Направляющие с каркасами ограждений кг 1800 

Рамы противовесов штанкетных подъемов шт 20 

Груза противовесов штанкетных подъемов кг 4000 

Софитные подъемы 

Софитные фермы кг 900 

Стальной канат софитных подъемов компл 9 

Канат пеньковый  софитных подъемов компл 3 

Блоки софитных подъемов шт 12 

Направляющие софитных подъемов с каркасами 

ограждений 

кг 270 

Рамы противовесов софитных подъемов шт 3 

Груза противовесов софитных подъемов кг 1000 

Выносной софит 

Лебедка сценических подъемов ручная шт 1 

Блоки выносного софитного подъема шт 3 

Стальной канат выносного софитного подъема компл 3 

Дорога АРЗ 

Конструкция дороги АРЗ кг 150 

Стальной канат подъема АРЗ компл 3 

5

Наименование работ ед.изм. кол-во 

Декорационные (штанкетные) подъемы     

Штанга декорационных подъемов                        кг(компл.) 920(21)
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Канат пеньковый подъема АРЗ компл 1 

Блоки подъема АРЗ шт 4 

Направляющие софитных подъемов с каркасами 

ограждений 

кг 90 

Рама противовеса подъема АРЗ шт 1 

Груза противовес подъема АРЗ кг 500 

Дымовые клапана 

Лебедка привода дымовых клапанов шт 1 

Стальной канат диам. 12 мм  дымовых клапанов 30 

м. 

шт 2 

Настил галерей     

Демонтаж доски настила рабочих галерей и 

переходных мостиков 

м2 85 

Лебедка подъема люстры     

Лебедка ручная подъема люстры шт 1 

Стальной канат подъема люстры компл 1 

Блок подъема люстры шт 1 

Рама с узлом мертвого крепления шт 1 

Люстра М=1000 кг шт 1 

 

 

3. МЕХАНИЗАЦИЯ СЦЕНЫ 

 

3.1 Софитные подъемы сцены  

 

Проектом предусмотрена замена софитных подъемов. 

Ферма софита сцены 2-3 плана (L=10 м) состоит из пространственной ферменной 

конструкции. Софит через подвески и винтовые стяжки (талрепы) крепится к 6-ти стальным 

несущим тросам, расположенным в два ряда, которые через систему блоков, установленных 

на роликовых балках, собираются на раме противовеса с грузами, который приводится в 

движение  электрической лебедкой, установленной на галерее. Софит 1-го плана (L=9 м)  

поднимается на 6-ти тросах в два ряда. Блоки системы подъема смонтированы под 

мостиком 2-го яруса галерей. На обоих концах софитов предусмотрены таблички с 

допускаемой схемой нагружения и условным обозначением подъёма. 

 На софитной ферме установлена корзина для гибкого кабеля питания приборов 

постановочного освещения. 

 

Основные характеристики софитного подъема:  

 

- грузоподъемность лебедки софитного подъема - 600 кг,  

- грузоподъемность софитного подъема 1-го плана - 800 кг,  

- грузоподъемность софитного подъема 2-3 планов - 1000 кг,  

- скорость подъема, регулируемая до 0,17 м/с 

 

3.2 Штанкетные подъемы с электроприводом 
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Проектом предусматривается оснащение части декорационных подъемов 

электроприводом. 

Штанкетный подъем сцены состоит из штанги (L = 12 м) которая через подвески и 

винтовые стяжки (талрепы) крепится к 4-м стальным несущим тросам. Последние огибают 

поворотные блоки, установленные на роликовых балках, и собираются на общий угловой 

блок. Обогнув угловой блок, несущие тросы направляются к раме противовеса с грузами, 

который приводится в движение электрической лебедкой. Лебедки штанкетных подъемов 

устанавливаются на раме, закрепленной на  3-ей галерее по правой стороне сцены. На 

обоих концах штанкета предусмотрены таблички с допускаемой схемой нагружения и 

условным обозначением подъёма. 

 

Количество штанкетных подъёмов с электроприводом составляет: 

 

- в 1-ом плане 2 подъёма; 

- во 2-ом плане 1 подъёма; 

- в 3-ем плане 2 подъёма; 

Основные характеристики штанкетного подъема с электроприводом:  

 

- грузоподъемность лебедки штанкетного подъема - 250 кг,  

- полезная грузоподъемность штанкетного подъема - 500 кг,  

- скорость подъема регулируемая – до 0,9 м/с  

- диаметр трубы 60 мм. 

3.3 Штанкетные подъемы с ручным приводом 

 

Проектом предусмотрена замена декорационных подъемов. 

Штанкетный подъем сцены состоит из штанги (L = 12 м) которая через подвески и 

винтовые стяжки (талрепы) крепится к 4-м стальным несущим тросам. Последние огибают 

поворотные блоки, установленные на роликовых балках, и собираются на общий угловой 

блок. Обогнув угловой блок, несущие тросы направляются к раме противовеса с грузами, 

который приводится в движение пеньковым канатом с уровня планшета сцены. На обоих 

концах штанкета предусмотрены таблички с допускаемой схемой нагружения и условным 

обозначением подъёма. 

 

Количество штанкетных подъёмов с электроприводом составляет: 

- в 0-ом плане 1 подъём; 

- в 1-ом плане 4 подъёма; 

- во 2-ом плане 4 подъёма; 

- в 3-ем плане 6 подъёмов 

Основные характеристики ручного штанкетного подъема:  

 

- полезная грузоподъемность штанкетного подъема - 300 кг,  
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- диаметр трубы 60 мм. 

 

3.4 Подъем арлекина  

 

Проектом предусмотрена замена подъема арлекин.  

Штанга для подвеса арлекина представляет собой трубу диаметром 60 мм., которая 

через подвески и винтовые стяжки (талрепы) крепится к 4-м стальным несущим тросам. 

Последние огибают обводные блоки, установленные на роликовых балках, и собираются на 

угловой блок, расположенный на левой роликовой балке. Обогнув угловой блок, несущие 

тросы направляются к раме противовеса с грузами, который приводится в движение 

пеньковым канатом с уровня планшета сцены. Длина штанги 12,5 м.  

Основные характеристики подъема арлекин:  

 

- полезная грузоподъемность подъема арлекин - 300 кг,  

- Скорость подъема до 1,0 м/сек 

- диаметр трубы 60 мм. 

 

3.5 Антрактно - раздвижной занавес (АРЗ)  

 

Проектом предусмотрена замена дороги АРЗ с системой подъема и раскрытия. 

Подъёмно-опускной антрактно - раздвижной занавес (АРЗ) расположен за подъёмом 

«арлекин». Дорога АРЗ (L=12 м) через специальные узлы подвеса крепится к 4-м стальным 

несущим тросам. Кинематическая схема подъема дороги АРЗ аналогична схеме 

штанкетного подъема сцены. Привод раскрытия и закрытия полотнищ занавеса – 

электромеханический. В раскрытом положении полотнища занавеса частично перекрывают 

зеркало сцены. 

Основные характеристики подъема АРЗ:  

- полезная грузоподъемность подъема АРЗ - 500 кг,  

- скорость раскрытия/закрытия полотнищ занавеса регулируемая – до 0,8 м/с. 

Сдвижение и раздвижение полотнищ АРЗ осуществляется при помощи электропривода, 

который монтируется на дороге занавеса. 

 

3.6 Индивидуальные (точечные) подъемы сцены  

 

Проектом предусмотрено дооснащение сцены комплектом индивидуальных подъемов. 

Индивидуальный подъем выполнен на электрической цепной лебедке. Над сценой, в зоне 

колосниковой площадки, смонтированы 4 индивидуальных подъема. Лебедки подъемов 

подвешиваются к траверсам, закрепляемых на роликовых балках. Траверсы с лебедками 

могут быть размещены практически в любой зоне сценической площадки в соответствии с 

художественным замыслом. 

 

Основные характеристики точечных подъемов:  

- грузоподъемность точечного подъема - 250 кг,  

- скорость подъема - 4 м/мин 
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  3.7 Выносной софитный подъем  

Проектом выполняется замена существующего выносного софитного подъема.  

Ферма выносного софита собрана из алюминиевых модулей квадратного сечения. 

Выносной софит поднимается при помощи цепных лебедок, смонтированных под потолком 

зрительного зала. Ферма крепится к цепям лебедок при помощи траверс и такелажных 

скоб. На ферме установлена корзина для гибкого кабеля питания приборов постановочного 

освещения. 

 

3.8 Система клапанов дымоудаления. 

 

Проектом выполняется замена существующей лебедки дымовых клапанов и стальных 

тросов. Дымовые клапана с системой блоков оставить существующие выполнив их 

обслуживание (смазка, покраска). 

 

3.9 Лебедка подъема люстры. 

 

Проектом выполняется замена существующей лебедки подъема люстры зрительного 

зала. Дополнительно система дооснащается узлом мертвого крепления люстры в верхнем 

положении. В качестве привода подъема используется ручная лебедка, грузоподъемностью 

до 2-х тонн. 

 

3.10 Общие требования к электроприводам сценических подъемов 

Используемые в приводах подъемов электромеханические лебедки с возможностью 

дистанционного и ручного аварийного управления, оснащены: 

- электромеханическим приводом. Для контроля над температурой мотора 

предусмотрен температурный датчик с предупредительным сигналом и последующим 

отключением; 

- двумя независимыми действующими тормозами электромагнитного типа со 

сниженным уровнем шума срабатывания и с возможностью ручного растормаживания; 

- аварийным ручным приводом, при использовании которого происходит 

принудительное отключение возможности работы лебедки; 

- двойной системой концевых выключателей (верхних/нижних рабочих и аварийных). 

Лебедка обеспечивает плавность ускорения в начале и в конце движения, после 

состояния покоя, после раскрытия тормозов, при поднимании и опускании, как с грузом, так 

и без груза. 

 

 

4. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

4.1. Осветительные фермы зрительного зала  

 

В зрительном зале предусмотрена установка двух осветительных ферм зрительного 

зала. Фермы смонтированы на боковых ложах зрительного зала. Металлоконструкции 

осветительных ферм выполнены в соответствии с техническим заданием. Приборы 

постановочного освещения располагаются в два яруса. 

 

4.2 Боковые осветительные кронштейны  
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На боковых стенах зрительного зала произвести замену кронштейнов для размещения 

световых приборов. Проектом предусмотрены кронштейны современной конструкции для 

размещения приборов в 4-ре яруса. 

 

 

4.3 Портальные башни (кулисы)  

 

Портальные башни представляют собой пространственные многоярусные 

металлоконструкции, установленные на планшете сцены за портальной стеной под 1-й 

рабочей галереей на консолях с правой и левой стороны сцены. Каждая портальная башня 

снабжена площадками для обслуживания приборов постановочного освещения, установленных 

на ней. Количество ярусов и размещение элементов для крепления осветительного 

оборудования на башне определено в соответствии с техническим заданием. Для доступа 

на площадки обслуживания на башне смонтированы лестницы. 

 

Основные характеристики портальной кулисы:  

- габариты кулисы - 5,8 х 1,6 х 0,6 *м  

- масса кулисы – 800* кг. 

 * Уточняется на стадии разработки КД 

 

5. РАБОЧИЕ ГАЛЕРЕИ 

 

  Проект предусматривает выполнение требований СП309.1325800.2017 по 

дооснащению галерей вторым комплектом лестниц. Лестницы устанавливаются на галереях 

по правой стороне сцены. Дополнительные лестницы смонтированы для подъема с первой 

галереи на 2-ю и со второй галереи на колосники. Лестницы оборудованы перилами и 

ограждением выходов. 

Дополнительно проектом, для установки портальных кулис, с первой галереи в 

сторону игровой площадки, в плане первого софита по обоим сторонам сцены, 

предусмотрены консольные площадки. Портальные кулисы крепятся к балке смонтированной 

под этими площадками. Ширина консольной площадки 660 мм. длина 1600 мм. 

Проектом также предусмотрена замена деревянного настила галерей и переходных 

мостиков. Настил выполняется по балкам закрепленным к металлоконструкциям галерей при 

помощи шпилек. В качестве настила используется шпунтованная доска толщиной 50 мм. 

Настил со стороны игровой площадки имеет бортовое ограждение высотой 150 мм. 

Деревянный настил, бортовое ограждение галерей и мостиков должны быть 

обработаны огнезащитным составом. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ  

 

Рабочие и специалисты по обслуживанию, ремонту и монтажу оборудования, 

механизмов и аппаратуры принимаются на работу не моложе 18 лет, после прохождения 

предварительного медицинского осмотра в соответствии с действующими директивными 

документами Минздрава России.  
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7. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

СП309.1325800.2017 Здания театрально-зрелищные правила 

проектирования 

 

 "Правила по технике безопасности и 

производственной  

 санитарии в театрах" Москва, 1998 г. 

 

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения  

 "Правила охраны труда в театрах и  

 концертных залах", 

от 1.12.1998 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.  

 Часть 1. Общие требования. 

 

СНиП П-23-81* Стальные конструкции.  

СНиП П-25-80 Деревянные конструкции  
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 Оборудование        

1.  Блок 1-но ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. BS300.1  Imlight шт. 31 10,1  

2.  Блок 2-х ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. BS300.2  Imlight шт. 26 12,4  

3.  Блок 3-х ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. BS300.3  Imlight шт. 38 14,8  

4.  Блок 4-х ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. BS300.4  Imlight шт. 5 17,1  

5.  
Блок 3х + 1-но ручевой  под канат диам. 300 мм, допускаемая 
нагрузка Q=1000 кг. 

BS300.4+1к  Imlight шт. 17 19,1  

6.  
Блок 1-но ручевой обводной диам. 300 мм, допускаемая нагрузка 
Q=1000 кг. 

BS300.1об  Imlight шт. 8 10,2  

7.  
Блок 1-но ручевой обводной под пеньковый канат диам. 300 мм, 
допускаемая нагрузка Q=1000 кг. 

BS300.1к.об  Imlight шт. 17 9,7  

8.  Стяжка М16, ход 140 мм, допускаемая нагрузка Q=500 кг.   Imlight шт. 90 0,5  

9.  

Лебедка с горизонтальным расположением барабана консольная 
для противовестного подъема 
• номинальная грузоподъемность,кг -250 
• регулируемая скорость подъема,м/с - до 0,9 
• количество секций барабана, шт. -1 
• барабан с канавкой под канат, мм - до 6,2 
• малошумящий мотор-редуктор  (Германия) 4,0 кВт 

 ЛЭПК-250-0,92-1х24  Imlight шт. 5 410 
Äëÿ øòàíêåò 
È àðëåêèíà 

10.  

Лебедка с горизонтальным расположением барабана с опорой для 
противовестного софитного подъема 
• номинальная грузоподъемность,кг - 600 
• регулируемая скорость подъема, м/с – до 0,17  
• количество секций барабана, шт. - 1 
• барабан с канавкой под канат, мм - до 8,3 
• малошумящий мотор-редуктор  (Германия) 2,2 кВт 

ЛЭПО-600-0,17-1х20  Imlight шт. 3 480 Äëÿ ñîôèòîâ 

11.  

Лебедка индивидуального подъема   
Электрическая цепная лебедка прямого управления, 
стационарное/самоподъемное положение.  Грузоподьемность: 
250кг. Стандарт D8+. Скорость  (50 Гц): 4 м/мин.  
Кол-во цепей: 1. Размер звена цепи (мм): 5X14.  Двойной тормоз. 
IP55. Уровень шума 60 дБ. Фактор безопасности 1:10.  
Мощность двигателя: 0,9 кВт. 

SR5 254 m2 A  Stagemaker шт. 4 50  

      Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ» 



 

03.10.П-2019-МО.СО 
Ëèñò 

2 
Èçì. Êîë.ó÷ Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà 

 
 

 
Âç

àì
åí

 è
íâ

. ¹
 

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à 

 
 

Èí
â.
 ¹

 ï
îä

ë.
 

 Позиция Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во 
Масса 
единицы

, кг 

Примечан
ие 

12.  

Лебедка выносного софита 
Электрическая цепная лебедка прямого управления, 
стационарное/самоподъемное положение.  Грузоподьемность: 
250кг. Стандарт D8+. Скорость  (50 Гц): 4 м/мин.  
Кол-во цепей: 1. Размер звена цепи (мм): 5X14.  Двойной тормоз. 
IP55. Уровень шума 60 дБ.  
Фактор безопасности 1:10.  
Мощность двигателя: 0,9 кВт. 

SR5 254 m2 A  Stagemaker шт 3 50  

13.  

Лебедка раздвижки АРЗ 
Тяговое усилие - 80 кг; 
Скорость намотки каната на барабан - 0,1..0,8 м/с; 
Канатоемкость барабана - 13 м; 
Мощность эл. привода - 1,5 кВт. 

ЛЭЗ-80-0,8-13-П  Imlight шт. 1 350  

14.  
Дорога антрактно-раздвижного занавеса балочного типа на 
подъеме, Lраб.=12 м. Перехлест полотен занавеса - 2 м. Корзина для 
кабеля в комплекте. 

АРЗ-14-3.01  Стройцирк шт. 1 363  

15.  
Дорога попланового занавеса с ручным приводом раздвижения, 
Lобщ.=11 м. С хомутами подвеса на любой штанкет. 

ДПЗ-13-1.02Р  Стройцирк шт. 1 249  

16.  Хомут короткий  на трубу 60 мм. ХП-60.02  Imlight шт. 63    

17.  Хомут длинный  на трубу 60 мм. ХПР-60.02  Imlight шт. 79    

18.  
Пригруз для индивидуального подъема. Используется для 
предотвращения спадания каната при отсутствии назрузки 

   Imlight шт. 4 5,5  

19.  Рама протвовеса софитного Q=1500 кг.    Imlight шт. 3 272  

20.  Рама противовеса подъема АРЗ Q=1000 кг.    Imlight шт. 1 254  

21.  Рама протвовеса штанкетног Q=350 кг.   Imlight шт. 16 40  

22.  Рама протвовеса штанкетног Q=500 кг.   Imlight шт. 5 70  

23.  Груз противовеса софитного ГП-40  Imlight шт. 70 40  

24.  Груз противовеса штанкетного ГП-10  Imlight шт. 810 10  

25.  
Устройство стопорения каната. Для каната пенькового диам. до 
28мм. 

  Imlight шт. 16 210  

26.  
Лебедка дымовых люков двухбарабанная, с ручным взводом. 
Барабаны под канат до 5,8 мм. Ргт= 0,3 кW. 

ЛЭД-СЦ-2  Стройцирк шт 1 280  

27.  
Лебедка подъема люстры. Канатная  лебедка г/п = 2000 кг. в 
комплекте тросс диам. 12 мм. Высота подъема – 10 м. 

ТИП- SW-W-SGO 2000   Pfaff шт 1 90  

 Нестандартизованное оборудование        

28.  Штанга L=12 м, из трубы 57х3,5 мм. с бугелем ШП-60-12  Imlight шт. 20 57  

29.  Штанга арлекин L=12,5 м, из трубы 57х3,5 мм. с бугелем ШП-60-12,5  Imlight шт. 1 61  

30.  
Ферма софитная, кол-во точек подвеса 6 шт.  
двухрядная, 800х1820х10000 мм. 

ФС2.6-3.800  Imlight шт. 
2 453  

31.  
Ферма софитная, кол-во точек подвеса 4 шт.  
двухрядная, 600х1570х9000 мм. 

ФС2.4-3.600  Imlight шт. 
1 380  

32.  
Ферма выносного софита. Из алюминиевых модулей квадратного 
сечения 350х350 мм L= 9000 мм 

Q1-9000  Imlight шт 1 65  

33.  Корзина для укладки гибкого кабеля. КС-25х8-200  Imlight шт. 4 22,2  

34.  Кулиса портальная левая, 600х2000х6500 мм.    Индивидуальное изготовление шт. 1 790  

35.  Кулиса портальная правая, 600х2000х6500 мм.    Индивидуальное изготовление шт. 1 790  
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36.  
Кронштейн  выносного бокового освещения. 4 яруса по 2 прибораэ 
В комплекте короб с розетками 

КСЛ-2-8  Стройцирк компл 2 114  

37.  Ферма выносного бокового освещения ФБО-3х4  Индивидуальное изготовление шт. 2 90  

38.  Адаптер для алюминиевой феры (без хомутов и рым болта)   Imlight шт 3   

39.  Струбцина захват TOR LJ-Q-2 (г/п 2 т)   Imlight шт 3   

40.  Сцепка 2х1   Imlight шт 6   

41.  Направлящие противовесов штанкетных подъемов L=13 м.   Индивидуальное изготовление компл 21 89  

42.  
Направлящие противовесов софитных подъемов, подъема АРЗ L=13 
м. 

  Индивидуальное изготовление компл 4 116  

43.  
Ограждение для противовесов с  дверьми, высота до 1-й галереи. С 
трубой для крепления ручных стопоров 

  Индивидуальное изготовление компл 1 486  

44.  Балка роликовая малая из 2-х швеллеров 20П L=2 м   Индивидуальное изготовление компл 2 76,8  

45.  Балка роликовая из 2-х швеллеров 20П L=6 м   Индивидуальное изготовление компл 2 230,4  

46.  Балка роликовая из 2-х швеллеров 20П L=9 м   Индивидуальное изготовление компл 3 345,6  

47.  Балка лебедок выносного софита из двух швеллеров 16П L=5 м.   Индивидуальное изготовление компл 3 158  

48.  
Лестница угол подъема 60 грд. Ширина 580 мм.С перилами и 
ограждением 

  Индивидуальное изготовление компл 2 210  

49.  Консоль первой галереи   Индивидуальное изготовление компл 2 240  

50.  Рама подвеса люстры с узлом мертвого крепления   Индивидуальное изготовление компл 1 165  

 Материалы и крепеж        

51.  Швеллер 12П. ГОСТ 8240-97  Торговая сеть кг 110   

52.  Швеллер 14П. ГОСТ 8240-97  Торговая сеть кг 192   

53.  Уголок равнополочный, 40х40х4 мм. ГОСТ 8509-93  Торговая сеть кг 160   

54.  Уголок равнополочный, 20х20х3 мм. ГОСТ 8509-93  Торговая сеть кг 140   

55.  Сталь толстолистовая 6 мм. ГОСТ 19903-74  Торговая сеть кг 120   

56.  Сталь толстолистовая 8 мм. ГОСТ 19903-74  Торговая сеть кг 240   

57.  Арматура А1 диам. 8-10 мм. ГОСТ 5781-82  Торговая сеть кг 25   

58.  Канат 5,8-Г-ВК-НР-1770(180). ГОСТ 2688-80  Торговая сеть м 200  Äëÿ äûìîâûõ 
êëàïàíîâ 

59.  Канат 6,2-Г-ВК-НР-1770(180). ГОСТ 2688-80  Торговая сеть м 2040   

60.  Канат 8,3-Г-ВК-НР-1770(180). ГОСТ 2688-80  Торговая сеть м 630   

61.  Канат стальной авиационный 3,0-1860-1770 ГОСТ 2172-80  Торговая сеть м 35   

62.  Канат пеньковый  23,0 мм ГОСТ 30055-93  Торговая сеть м 510   

63.  Коуш 25. ГОСТ 2224-93  Торговая сеть шт. 84   

64.  Коуш 34. ГОСТ 2224-93  Торговая сеть шт. 46   

65.  Коуш,   каната 25,5-30,0 мм DIN 6899  Торговая сеть шт 34   

66.  Зажим ЗК 6 ГП. DIN 1142  Торговая сеть шт. 1140   

67.  Зажим ЗК 8 ГП. DIN 1142  Торговая сеть шт. 264   

68.  Зажим пенькового каната  23   Торговая сеть шт 102   

69.  Болт М16-6gх50. ГОСТ 7805-70  Торговая сеть шт. 280   

70.  Гайка М16-6Н. ГОСТ 5915-70  Торговая сеть шт. 560   

71.  Шайба А16. ГОСТ 11371-78  Торговая сеть шт. 560   

72.  Шайба 16.65Г. ГОСТ 6402-70  Торговая сеть шт. 280   

73.  Шайба косая 16 DIN 434  Торговая сеть шт 280   

74.  Скоба РП-1,6. ГОСТ 25573-82  Торговая сеть шт 21   
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78.  Доска шпунтованная настила галерей сосна 50х150 АВ   ООО «Строительная компания 
«НЕВА» 

М2 85   

79.  Лага настила галерей. Брусок сосна  60х80  АВ   ООО «Строительная компания 
«НЕВА» 

М3 0,6   

80.  Бортовое ограждение галерей Доска сосна 25х150 АВ   ООО «Строительная компания 
«НЕВА» 

М3 0,4   

81.  Гвоздь 3,5х90   Торговая сеть кг 5   

82.  Шпилька М12 х1000   Торговая сеть шт 40   

83.  Гайка М12 ГОСТ 5915-70  Торговая сеть шт 400   

84.  Шайба 12 ГОСТ 11371-78  Торговая сеть шт 400   

85.  Лак огнебиозащитный FlameGuard для древесины 10л   Торговая сеть шт 3   

86.  Pinja W-Oil полупрозрачная масляная пропитка для древесины 18л   Торговая сеть шт 2   

 

75.  Грунтовка антикорозийная ГФ-021. ГОСТ 25129-82  Торговая сеть кг 58   

76.  Эмаль нитра НЦ-11. ГОСТ 9198-83  Торговая сеть кг/м2 90/555   

77.  Химический анкер Hilti-HY-200-A Hilti-HY-200-A  Hilti шт 32   
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Содержание тома 

 

Обозначение Наименование Примечание 

 1. Текстовая часть  

03.10.П-2019-СУМ.С Содержание тома стр. 2 

03.10.П-2019-СУМ.ПЗ Пояснительная записка стр. 3-9 

 2. Графическая часть  

03.10.П-2019-СУМ 
Общая функциональная схема  

системы управления верхней механизацией 
стр. 10 

03.10.П-2019-СУМ 
Структурная схема системы управления 

механическим оборудованием сцены 
стр. 11 

03.10.П-2019-СУМ 
Структурная общая схема цепей  

управления 
стр. 12 

03.10.П-2019-СУМ Функциональная схема штанкетных подъемов стр. 13 

03.10.П-2019-СУМ Функциональная схема софитных подъемов Сn стр. 14 

03.10.П-2019-СУМ Функциональная схема привода раздвижки Дз(р) стр. 15 

03.10.П-2019-СУМ Функциональная схема цепных лебедок стр. 16 

03.10.П-2019-СУМ Фрагмент плана на отм. +0,000 стр. 17 

03.10.П-2019-СУМ Кабельно-трубная трасса. Левая сторона стр. 18 

03.10.П-2019-СУМ Кабельно-трубная трасса. Правая сторона стр. 19 

03.10.П-2019-СУМ 
Кабельно-трубная трасса. Фрагмент плана на 

отм. +8,400 
стр. 20 

03.10.П-2019-СУМ 
Кабельно-трубная трасса. Фрагмент плана на 

отм. +11,000 
стр. 21 

03.10.П-2019-СУМ 
Кабельно-трубная трасса. Фрагмент плана на 

отм. +13,220 
стр. 22 

03.10.П-2019-СУМ 
Схема расчетная однолинейная шкафа 

распределения питания ШС.ЭП 
стр. 23 

03.10.П-2019-СУМ 
Схема расчетная однолинейная точки подключения 

цепных лебедок 
стр. 24 

 3. Спецификация  

03.10.П-2019-СУМ.СО Спецификация оборудования и материалов стр. 25-28 

 4. Приложение  

03.10.П-2019-СУМ.СЗ Строительное задание стр. 29 

Н.контр.    ООО «ДЕПАРТАМЕНТ» 

ГИП Глазатов   

user
Печатный текст
Кошелева



П
о
д

п
и

сь
  
и

  
д

ат
а  

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 

 

03.10.П-2019-СП 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

ООО ««ДЕПАРТАМЕНТ» 

 

Изм. Лист Кол.уч

. 

№ док. Подпись Дата 

Разраб. 

 
Проверил 

Н. контр. 
Глазатов ГИП   

  

      

      

Лист Стадия  Листов 

 П  

 

3. СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номер раздела  
Обозначение 
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Раздел 1 03.10.П-2019-ПЗ Пояснительная записка. Исходно-

разрешительные документы  

 

Раздел 2  Проект организации капитального ремонта  

Подраздел 2.1  03.10.П-2019-МО Механооборудование.  

Подраздел 2.2 03.10.П-2019-СУМ Система управления механооборудованием.  

Подраздел 2.3 03.10.П-2019-ПОКР Проект организации капитального ремонта.  

Раздел 3 03.10.П-2019-СМ Сметная документация  

Окружко   

   

Будаков   

 Кошелева  
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Содержание пояснительной записки  
 

1 Общие указания ............................................................................................................................ 2 

2 Общие сведения о системе .......................................................................................................... 2 

3 Построение системы .................................................................................................................... 3 

3.1 Шкафы питания и распределения электроэнергии ........................................................... 4 

3.2 Шкафы управления .............................................................................................................. 4 

3.3 Пульты управления .............................................................................................................. 5 

3.4 Серверная стойка .................................................................................................................. 5 

4 Кабельные линии и электропроводки ........................................................................................ 6 

5 Меры по обеспечению безопасной работы системы ................................................................ 6 

5.1 Защита системы .................................................................................................................... 6 

5.2 Защита средств управления ................................................................................................. 6 

5.3 Меры по обеспечению безопасности .................................................................................. 6 

5.4 Система аварийного отключения ........................................................................................ 7 

6 Защита от поражения электрическим током. Электробезопасность. ...................................... 7 

7 Требования по эксплуатации системы управления механикой сцены. ................................... 7 

 
 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта ______________ /Глазатов А.В./ 
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1 Общие указания 

 

Во всей проектной документации, за осевую линию сцены принята линия, лежащая на 

равном расстоянии от боковых стен. 

Термины «Правая сторона» и «Левая сторона» применены в соответствии с видом из 

зрительного зала на сцену. 

Отсчет по высотам производится снизу-вверх, принимая за высотную отметку 0,000 

верхнюю точку настила планшета сцены.  

В проекте приняты следующие сокращения: 

2,5,10,15,20 – номера штанкетных подъемов; 

Ип1-Ип8 – индивидуальные подъемы; 

С1-С3 - софитные подъемы сцены;  

Св1.1-Св1.3 – выносной софитный подъем; 

ШУ… – шкаф управления; 

ШС.ЭП… – распределительный щит системы управления механического оборудования 

сцены; 

Дз(р) – лебедка раздвижки антрактно-раздвижного занавеса; 

ТП1-ТП3 – точка подключения пульта; 

ТПл – точка подключения пульта управления цепными лебедками. 

 

 

2 Общие сведения о системе 

 

Система обеспечивает управление механизмами системы механического оборудования 

сцены, в т.ч. подачу и распределение электропитания между электроприводами этих механизмов. 

Система управления разработана для управления приводами следующего механического 

оборудования сцены: 

- штанкетные подъемы; 

- индивидуальные подъемы; 

- софитные подъемы сцены; 

- дороги зашторивания занавеса (Дз(р)); 

- лебедки цепные.  

В состав системы управления включены: мобильный пульт, сервисный пульт управления, а 

также ручной пульт управления цепными лебедками. Управление механизмами осуществляется с 

мобильного пульта управления. Управление цепными лебедками акустической системы 

производится с ручного пульта управления.  

Проектными решениями обеспечены следующие точки подключения мобильного пульта 

системы управления: 

- мобильный пульт – одна точка подключения на левой первой рабочей галерее, две 

точки подключения на сцене с левой и с правой стороны. 

Система управления механизмами сцены построена на основе цифровой высокоскоростной 

сети передачи данных.  

Система управления обеспечивает плавно меняться скорость перемещения декораций в 

широком диапазоне за счет применения специализированных преобразователей частоты, 

позволяющих точно регулировать скорость вращения электроприводов с сохранением 

необходимого момента на валу мотора. Инверторы позволяют управлять не только скоростью 

перемещения объектов, но и их ускорением. При этом появляется техническая возможность 

создания новых сценических эффектов, построенных на плавном и синхронном движении 
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декораций.  

Система управления предусматривает возможность блокировки работы любых механизмов 

верхнего механического оборудования по выбору оператора, если это необходимо для сценария 

спектакля. 

Проектом предусмотрено управление параметрами движения всех подъемов сцены в 

автоматическом и ручном режимах (раздвижек занавесей). Все сценические подъемы объединены 

единой компьютерной системой управления, включающей в себя все необходимые элементы 

безопасности и контроля в соответствии с системой стандартов безопасности 

Система управления механизации сцены обеспечивает следующие возможности: 

- возможность одновременной и при необходимости синхронной работы любого количества 

штанкетных подъемов в любой конфигурации в автоматическом режиме независимо от 

направления движения; 

- возможность задания величины замедления при подходе к точке остановки (кроме 

раздвижек занавесей); 

- возможность быстрого вызова и установку декорационного оформления сцен в 

случайном порядке на репетициях; 

- визуализацию на мониторе статической и динамической обстановки на сцене с 

указанием для каждого подъема, включенного в систему управления, его положения, параметров 

разгона/торможения, особенностей и условий включения привода, работу датчиков и систем 

безопасности; 

- визуализацию на мониторе параметров работы системы управления, индикации отказов 

и аварий, рекомендаций по необходимым действиям; 

- возможность аварийного ручного управления каждым приводом. 

Каждый механизм, главный и дополнительный пульты управления оснащаются кнопкой 

аварийной остановки «грибок» (E-stop). При нажатии данной кнопки механизмы осуществляют 

аварийную остановку, силовое питание снимается, при этом датчики и контроллеры системы 

управления остаются включенными. 

Для каждого механизма предусмотрены два канала управления: от основной системы 

управления и сервисный.  

Управление от основной системы управления осуществляется в штатном режиме 

эксплуатации с основного пульта управления.  

Сервисный канал управления обеспечивает техническое обслуживание механизмов, а 

именно: снятие с аварийных концевых выключателей, проверку работы тормозов электропривода, 

принудительную разблокировку термистора двигателя. Для работы от сервисного пульта 

достаточно подать силовое питание на шкаф, активация механизма с основного пульта не 

требуется. Сервисный пульт имеет наивысший приоритет. 

Для организации управляющей сети и коммутации компьютерных пультов управления 

проектом предусмотрена серверная стойка. 

  

3 Построение системы 

 

Система построена на стандартных серийных элементах и специализированных для 

театральной механизации платах осевых контроллеров. 

Все оборудование передается с предустановленным программным обеспечением с 

действующей лицензией на весь срок эксплуатации комплекса системы управления механизации. 

Структурная схема системы управления механическим оборудованием сцены показана на 

чертеже «Структурная схема системы управления механическим оборудованием сцены». 

Система управления состоит из следующих составных частей: 

5 



 
 

      

03.10.П-2019-СУМ.ПЗ 
Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 

- шкафы управления; 

- серверная стойка; 

- шкафы питания и распределения электроэнергии; 

- точки подключения пультов управления;  
- пульты управления.   

 

3.1 Шкафы питания и распределения электроэнергии 

 

Для распределения электропитания проектом предусмотрен распределительный шкаф 

ШС.ЭП. 

Перечень потребителей и величина электрических нагрузок приведен в таблице 1. 

  

Таблица 1 

Перечень потребителей электрической энергии механического оборудования сцены 

№ 

п/п 

Распределительный 

шкаф 
Название оборудования Кол-во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

1 ШС.ЭП Шкаф управления ШУ1 1 26.6 26.6 

2 ШС.ЭП 
Точка подключения пульта 

управления цепными 

лебедками 

1 6.3 6.3 

3 ШС.ЭП Точка подключения пульта 1 1 0.5 0.5 

4 ШС.ЭП Точка подключения пульта 2 1 0.5 0.5 

5 ШС.ЭП Точка подключения пульта 3 1 0.5 0.5 

6 ШС.ЭП Серверная стойка 1 1 1 

 

ШС.ЭП: 

Установленная мощность (Pу) – 35,4 кВт 

Коэффициент спроса (kс) – 0,2 

Расчетная мощность (Pр) – 7,1 кВт 

 

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается на главном распределительном 

щите театра. 

В проекте применены металлические распределительные шкафы со степенью защиты не 

менее IP54. 

3.2 Шкафы управления 

 

В состав шкафа управления входит преобразователь частоты, осевой(управляющий) 

контроллер, электрическая аппаратура защиты электрооборудования.   

  

Преобразователь частоты 

 

Ключевыми особенностями преобразователей частоты является: 

- широчайший спектр возможности интеграции системы управления, функции каждого 

частотного преобразователя могут быть расширены за счет дополнительно устанавливаемых 

модулей;  
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- высокая эффективность управления электродвигателем; 

- имеет высокую степень безопасности. 

 

 

Управляющий контроллер 

 

Управляющий контроллер построен на базе специализированной плате осевого 

контроллера. Управляющий контроллер выполняет функции управления электродвигателем и 

контроля управляющих параметров от датчиков: 

- подачу/отключение силового питания на электродвигатель; 

- синхронизация движения механизмов в группе (для штанкетных подъемов); 

- обработка сигналов от датчиков. 

 

3.3 Пульты управления 

 

 Компьютерные пульты управления механикой сцены позволяют управлять всеми 

механизмами как по отдельности, так и группами в ручном, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах. 

Предусмотрена защита от несанкционированного доступа. 

В системе управления используются два типа пультов: VISTARA M-20 и B-5101.  

Пульт VISTARA M-20 имеет следующие характеристики: 

- VISTARA L-Series имеет кнопки управления; 

- поддержка сигналов безопасности E-Stop; 

- управление циклическими и периодическими движениями; 

 

3.4 Серверная стойка 

 

Серверная стойка обеспечивает организацию управляющей сети RS_DATA между 

шкафами управления, а также коммутацию линий безопасности E-Stop. 

В состав серверной стойки входят: 

- промышленный сервер;  

- источник бесперебойного питания;  
- сетевые устройства, поддерживающие работу промышленных шин RS-485, Industrial 

Ethernet; 

  - сетевые устройства для подключения к сети Internet, для осуществления удаленной 

помощи начинающим операторам и администраторам системы; 

- источник питания и реле коммутации сигналов безопасности E-Stop. 
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4 Кабельные линии и электропроводки 

 
Для прокладки силовых линий предусмотрены провода с многопроволочными медными 

жилами с изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности. Сечение проводов определялось 

исходя из требований ПУЭ (табл. 1.3.4) по допустимому длительному току, ГОСТ 32144-2013 

"Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с учетом 

требований производителя к прокладке и эксплуатации кабеля.  

В соответствии с требованиями ПУЭ (раздел 7.2), все силовые линии и линии управления 

в пределах сцены и зрительного зала прокладываются в стальных трубах (не более 24 рабочих 

проводников в каждой трубе). В местах изгибов трубных трасс предусмотрена установка 

стальных протяжных ящиков и коробок. 

Все предусмотренные проектом провода и кабели не распространяют горение при 

групповой прокладке. 

Прокладка силовых кабелей и кабелей управления в одной трубе не допускается.  

 

 

5 Меры по обеспечению безопасной работы системы 

 

Система управления разрабатывалась в соответствии с международным стандартом 

безопасности BGV-C1. Стандарт безопасности предусматривает наличие двойной системы 

нормально закрытых тормозов, двойной системой концевых выключателей. 

5.1 Защита системы 

Система оборудуется устройствами защиты от: 

- потери мощности; 

- падения напряжения; 

- обрыва фазы; 

- перегрузки по току. 

5.2 Защита средств управления 

Защита соединений, установленных между отдельными узлами оборудования, защита от 

отказов и неправильного функционирования системы. 

5.3 Меры по обеспечению безопасности 

Главный и мобильный пульты управления оснащены ключом безопасности, не допускающим 

несанкционированный доступ к управлению. 
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5.4 Система аварийного отключения 

Структура схемы безопасности обеспечивает надежное аппаратное отключение в случае 

возникновения следующих ситуаций: 

- нажатие на одну из кнопок «Аварийный останов»; 

- срабатывание аварийных концевых выключателей. 

Система аварийного отключения отличается безопасной и надежной конструкцией и 

отвечает требованиям действующих стандартов. Если от одного из осевых контроллеров из 

группы механизмов поступает сигнал об ошибке или аварии, то система управления 

останавливает все механизмы, входящие в группу.  
Кнопка аварийного отключения устанавливается на каждом пульте управления. В любой 

момент времени и при любых обстоятельствах при срабатывании такой кнопки работа 

оборудования будет прекращена. 

 

  

6 Защита от поражения электрическим током. Электробезопасность. 

 

Электробезопасность эксплуатации оборудования обеспечивается: 

А) защитой кабелей от механических повреждений прокладкой в стальных 

водогазопроводных трубах; 

Б) выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки в соответствии с 

ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.52-2011; 

В) защитным занулением металлических корпусов распределительных шкафов; 

Г) выполнением электропроводок кабелями с оболочкой, не поддерживающей горение; 

Д) использование распределительных щитов с замками на дверях для защиты от 

случайного прикосновения; 

Е) защитным занулением металлоконструкций прокладки электрических проводок; 

Ж) установкой групповых автоматических выключателей с уставками, обеспечивающими 

отключение за нормативное время, а именно выбором номиналов, обеспечивающих их 

срабатывание в зонах токов короткого замыкания и перегрузок.  

 

7 Требования по эксплуатации системы управления механикой сцены. 

А) соединения на скрутках запрещены; 

Б) запрещается замена медных проводов на алюминиевые, и гибких на жесткие; 

В) разъемы не должны быть загрязнены и иметь следы коррозии; 

Г) запрещается проводить любые работы (ремонт механизмов и электроприборов, 

вскрывать протяжные и клеммные коробки и т.п.) без отключения питания линий и вводного 

автомата; 

Д) запрещается включать и эксплуатировать комплекс механизации сцены в отсутствии 

ответственного лица; 

Е) запрещается управлять механизмами при отсутствии их визуального контроля 

оператором; 

Ж) запрещается вносить какие-либо изменения в схемы приборов или разводку линий без 

согласования с проектной организацией. 

К эксплуатации допускаются лица, имеющие не менее II, а к ремонту - не менее III, 

квалификационной группы по электробезопасности, аттестованные на знания схем соединения 

аппаратуры, требований по безопасной эксплуатации комплекса. 
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Условные обозначения
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SF - автоматический выключатель в цепях управления
QF - силовой автоматический выключатель
UZ - преобразователь частоты

- кнопка аварийного выключения

XS - разъем подключения пульта местного управления

XT - клеммные соединения
M - электродвигатель
YB - тормоз электромагнитный
SQ - модуль концевых выключателей

KKм.. - мобильная клеммная коробка
KK.. - стационарная клеммная коробка

- линии силового электропитания

- линии дискретных сигналов
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1.1 2,5,10,15,20 Штанкетный подъем 5
1.2 С1-С3 Софитный подъем 3
1.3 Св1.1-Св1.3 Выносной софитный подъем 1
1.4 Ип1-Ип4 Индивидуальный подъем 4

1.5 Дз(р) Лебедка раздвижки АРЗ 1

1.6 ТП1-ТП3 Точка подключения пультов 3

1.7 ТПл Точка подключения пульта
подъема цепными лебедками 1

  Экспликация оборудования

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200
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 Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХ»
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Кошелева В.А.
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Общая функциональная схема системы управления

ШС.ЭП1

Питание 400В, 50Гц

400В, 50Гц

SB

D1 : D4 - осевые контроллеры
KL - реле
KM - магнитный пускатель
SF - автоматический выключатель в цепях управления
QF - силовой автоматический выключатель
UZ - преобразователь частоты

- кнопка аварийного выключения

XS - разъем подключения пульта местного управления

XT - клеммные соединения
M - электродвигатель
YB - тормоз электромагнитный
SQ - модуль концевых выключателей

KKм.. - мобильная клеммная коробка
KK.. - стационарная клеммная коробка

- линии силового электропитания

- линии дискретных сигналов

Условно-графические обозначения:

SA - выключатель

SQ.. - концевые выключатели, расположенные на платформе

- линии передачи RS_DATA
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Сервер
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Главный пульт управления
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Общая функциональная схема системы управления

ШС.ЭП1

Питание 400В, 50Гц

400В, 50Гц

SB

D1 : D4 - осевые контроллеры
KL - реле
KM - магнитный пускатель
SF - автоматический выключатель в цепях управления
QF - силовой автоматический выключатель
UZ - преобразователь частоты

- кнопка аварийного выключения

XS - разъем подключения пульта местного управления

XT - клеммные соединения
M - электродвигатель
YB - тормоз электромагнитный
SQ - модуль концевых выключателей

KKм.. - мобильная клеммная коробка
KK.. - стационарная клеммная коробка

- линии силового электропитания

- линии дискретных сигналов

Условно-графические обозначения:

SA - выключатель

SQ.. - концевые выключатели, расположенные на платформе

- линии передачи RS_DATA
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Сервер
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Главный пульт управления
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Условные обозначения

- кнопка аварийного останова

- разъем подключения сервисного пульта
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Питание 400В, 50Гц

400В, 50Гц

SB

D1 : D4 - осевые контроллеры
KL - реле
KM - магнитный пускатель
SF - автоматический выключатель в цепях управления
QF - силовой автоматический выключатель
UZ - преобразователь частоты

- кнопка аварийного выключения

XS - разъем подключения пульта местного управления

XT - клеммные соединения
M - электродвигатель
YB - тормоз электромагнитный
SQ - модуль концевых выключателей

KKм.. - мобильная клеммная коробка
KK.. - стационарная клеммная коробка

- линии силового электропитания

- линии дискретных сигналов

Условно-графические обозначения:

SA - выключатель

SQ.. - концевые выключатели, расположенные на платформе

- линии передачи RS_DATA
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1.5 Дз(р) Лебедка раздвижки АРЗ 1

1.6 ТП1-ТП3 Точка подключения пультов 3

1.7 ТПл Точка подключения пульта
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Тр3с
L=1,6

Серверная

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения

 Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХ»
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Печатный текст
Кошелева В.А.
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Общая функциональная схема системы управления

ШС.ЭП1

Питание 400В, 50Гц

400В, 50Гц

SB

D1 : D4 - осевые контроллеры
KL - реле
KM - магнитный пускатель
SF - автоматический выключатель в цепях управления
QF - силовой автоматический выключатель
UZ - преобразователь частоты

- кнопка аварийного выключения

XS - разъем подключения пульта местного управления

XT - клеммные соединения
M - электродвигатель
YB - тормоз электромагнитный
SQ - модуль концевых выключателей

KKм.. - мобильная клеммная коробка
KK.. - стационарная клеммная коробка

- линии силового электропитания

- линии дискретных сигналов

Условно-графические обозначения:

SA - выключатель

SQ.. - концевые выключатели, расположенные на платформе

- линии передачи RS_DATA
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Главный пульт управления
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Структурная общая схема цепей
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Условные обозначения

- кнопка аварийного останова

- разъем подключения сервисного пульта
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 Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХ»
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Согл
асов
ано

Общая функциональная схема
системы управления верхней

механизацией

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Копировал:

П

Разраб.
Проверил

Окружко А.С.
Зрительный зал

ГИП
ООО "ДЕПАРТАМЕНТ "Н. контр

03.10.П-2019-СУМ

 Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «Химик»

Будаков Е.Р.

Глазатов А.В.

1

А3

Общая функциональная схема системы управления

ШС.ЭП1

Питание 400В, 50Гц

400В, 50Гц

SB

D1 : D4 - осевые контроллеры
KL - реле
KM - магнитный пускатель
SF - автоматический выключатель в цепях управления
QF - силовой автоматический выключатель
UZ - преобразователь частоты

- кнопка аварийного выключения

XS - разъем подключения пульта местного управления

XT - клеммные соединения
M - электродвигатель
YB - тормоз электромагнитный
SQ - модуль концевых выключателей

KKм.. - мобильная клеммная коробка
KK.. - стационарная клеммная коробка

- линии силового электропитания

- линии дискретных сигналов

Условно-графические обозначения:

SA - выключатель

SQ.. - концевые выключатели, расположенные на платформе

- линии передачи RS_DATA

400В
Сервер

RS_DATA

Главный пульт управления
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Условные обозначения

- кнопка аварийного останова

- разъем подключения сервисного пульта
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Условные обозначения

- кнопка аварийного останова
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Условные обозначения
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Условные обозначения

- Розетка кабельная 3Р+N+E на поверхность
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Схема расчетная однолинейная шкафа распределения питания ШС.ЭП
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  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200
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1.5 Дз(р) Лебедка раздвижки АРЗ 1

1.6 ТП1-ТП3 Точка подключения пультов 3

1.7 ТПл Точка подключения пульта
подъема цепными лебедками 1
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Поз* Обозначение Наименование Кол. Прим.

1.1 2,5,10,15,20 Штанкетный подъем 5
1.2 С1-С3 Софитный подъем 3
1.3 Св1.1-Св1.3 Выносной софитный подъем 1
1.4 Ип1-Ип4 Индивидуальный подъем 4

1.5 Дз(р) Лебедка раздвижки АРЗ 1

1.6 ТП1-ТП3 Точка подключения пультов 3

1.7 ТПл Точка подключения пульта
подъема цепными лебедками 1

  Экспликация оборудования

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
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Тр3с
L=1,6

Серверная

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения

 Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХ»

user
Печатный текст
Кошелева В.А.
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 Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «Химик»

Будаков Е.Р.

Глазатов А.В.
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А3

Общая функциональная схема системы управления

ШС.ЭП1

Питание 400В, 50Гц

400В, 50Гц

SB

D1 : D4 - осевые контроллеры
KL - реле
KM - магнитный пускатель
SF - автоматический выключатель в цепях управления
QF - силовой автоматический выключатель
UZ - преобразователь частоты

- кнопка аварийного выключения

XS - разъем подключения пульта местного управления

XT - клеммные соединения
M - электродвигатель
YB - тормоз электромагнитный
SQ - модуль концевых выключателей

KKм.. - мобильная клеммная коробка
KK.. - стационарная клеммная коробка

- линии силового электропитания

- линии дискретных сигналов

Условно-графические обозначения:

SA - выключатель

SQ.. - концевые выключатели, расположенные на платформе

- линии передачи RS_DATA

400В
Сервер

RS_DATA

Главный пульт управления

RS_DATA

220В

Структурная общая схема цепей
управления
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Функциональная схема
штанкетных подъемов
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Условные обозначения

- кнопка аварийного останова

- разъем подключения сервисного пульта
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Функциональная схема
софитных подъемов Сn
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Условные обозначения

- кнопка аварийного останова

- разъем подключения сервисного пульта
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Условные обозначения

- кнопка аварийного останова

- разъем подключения сервисного пульта

Инв. N
 подл

.
Подп
. и да
та

Взаи
м. инв

. N

Согл
асов
ано

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Копировал:

П

Разраб.
Проверил

Окружко А.С.
Зрительный зал

ГИП
ООО "ДЕПАРТАМЕНТ "Н. контр

03.10.П-2019-СУМ

 Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «Химик»

Будаков Е.Р.

Глазатов А.В.
А3

17

BC
1-
W0

02
V5

ПП
Гн

г(А
)-H

F 
4х

1.5

BC
1-
W0

01
V5

ПП
ГЭ

нг
(А

)-H
F 

4х
2.5

BC
1-
К0

04
V5

SF
/U

TP
 4

x2
xA

WG
 2

6/
7C

at
.5e

Функциональная схема
цепных лебедок

Шкаф управления
Контроллер

управления

Патч-корд

Пульт

Функциональная схема
цепных лебедок

Р001

7

Условные обозначения
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Тр3с
L=1,6

Серверная

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения

  - коробка протяжная
    У 996 У2 200х200х100

- линии управления

- линии питания

  - Коробка протяжная
    У997 300х300х200

Условные обозначения
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Позиция Наименование и технические характеристкики Тип , марка , обозначение документа
опросного листа

Код оборудования ,
изделия ,

материала
Завод изготовитель

Единица
измерения Количество Масса ед ., кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Оборудование

1.1

Шкаф управления ШУ1 (Штанкетные, софитные подъемы, раздвижка
АРЗ)
- 9 управляемых механизма;
- частотные преобразователи;
- тормозные резисторы,
- осевые контроллеры;
- элементы автоматики.

ШУ1 шт 1

1.2 Контроллер прямого управления R8SRA шт 1

1.3 Кнопочный одноканальный подвесной контроллер PD-1-10-3 CEE Motor
Controller Power Distributor PLM50020 шт 1

1.4 Кабель подключения ASSA3 шт 2
1.5 Точка подключения пульта подъема цепными лебедками ТПл шт 1
1.6 Шкаф распределения питания ШС.ЭП ШС.ЭП шт 1

1.7

Мобильный пульт управления VISTARA M-20
кнопочный.  Поддержка сигналов безопасности E-Stop.
Программирование функций движения и связанных зависимостей.
Управление циклическими и периодическими движениями.

VISTARA M-20 шт 1

1.8
Серверная стойка VISTARA-SERVER - MONITOR
серверная стойка, с промышленными серверами. Системой
безопасности.

VISTARA-SERVER - MONITOR шт 1

1.9 Коммутационная коробка подключения пульта VISTARA CP-03 VISTARA CP-03 шт 3

1.10

Пульт сервисного управления B-5101
сервисный пульт, боксового исполнения предназначен для управления
отдельными механизмами без позиционирования, включает сервисные
функции съезд с аварийного концевика, проверка тормоза

B-5101 шт 1

1.11
Клеммная коробка подключения механизма:
кнопка стоп, разъем подключения сервисного пульта, подключение
электропривода

КмК шт 9

А3Копировал:
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Позиция Наименование и технические характеристкики Тип , марка , обозначение документа
опросного листа

Код оборудования ,
изделия ,

материала
Завод изготовитель

Единица
измерения Количество Масса ед ., кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Трубы ВГП, металлорукав, принадлежности

2.1 Труба ВГП, Ду=40мм, черная, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75 м 350

2.2
Металлорукав в ПВХ изоляции, негорючий, с протяжкой,
Ду=20мм МРПИнг 20 м 100

2.3 Муфта вводная ВМ, Ду=20мм ВМ-20 шт 70
2.4 Коробка протяжная, 200х200х100, IP54 У 996 У2 шт 25
2.5 Коробка протяжная, 300х300х200, IP54 У 997 шт 5
2.6 Втулка для оконцовки металлической трубы В42 Т1393 шт 155
2.7 Арматура, диаметр 8 мм ГОСТ 5781-82 т 0.3
2.8 Уголок стальной 45х45х4 мм ГОСТ 8509-93 т 0.4
2.9 Грунтовка антикоррозийная ГФ-021 кг 9
2.10 Эмаль нитра НЦ-11 кг 21

3 Подключение лебедок занавеса
3.1 Клеммная коробка серии KL, 400х400х120 мм 1511.150 шт 3
3.2 Комплект вставных соединителей - C-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK 1408791 шт 10

3.3 Комплект вставных соединителей -
HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK 1408793 шт 10

4 Проводниковая продукция, принадлежности

4.1 Olflex Classic 110 CH. Безгалогенный, экранированный, маслостойкий,
гибкий, силовой кабель 4G2.5 10035090 м 30

4.2 Olflex Classic 110 CH. Безгалогенный, экранированный, маслостойкий,
гибкий, силовой кабель 4G1.5 10035070 м 30

4.3 Olflex Classic 110 H. Безгалогенный, экранированный, маслостойкий,
гибкий, силовой кабель 4х1.5 10019932 м 63

4.4 Olflex Classic 110 H. Безгалогенный, маслостойкий, гибкий, силовой
кабель 9G0.75 10019919 м 63

4.5
OLFLEX LIFT F Плоский кабель в оболочке из ПВХ пластиката, гибкий
при низких температурах 8G1.5 42004 м 20

4.6
OLFLEX LIFT F Плоский кабель в оболочке из ПВХ пластиката, гибкий
при низких температурах 16G1 42021 м 20

2
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Позиция Наименование и технические характеристкики Тип , марка , обозначение документа
опросного листа

Код оборудования ,
изделия ,

материала
Завод изготовитель

Единица
измерения Количество Масса ед ., кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.10
OLFLEX LIFT F Плоский кабель в оболочке из ПВХ пластиката, гибкий
при низких температурах 5G1.5 420083 м 32

4.11
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH Кабель LAN для
структурированных кабельных систем 4x2xAWG24 2170138 м 385

4.16 ППГЭнг-HF. Кабель медный, силовой, экранированный, негорючий, не
выделяющий галогенов ППГЭнг(А)-HF 4х2.5 м 305

4.18 ППГЭнг-HF. Кабель медный, силовой, экранированный, негорючий, не
выделяющий галогенов ППГЭнг(А)-HF 5х1.5 м 170

4.19 ППГЭнг-HF. Кабель медный, силовой, экранированный, негорючий, не
выделяющий галогенов ППГЭнг(А)-HF 5х2.5 м 25

4.20 КППГнг-HF. Кабель медный, контрольный, негорючий, не выделяющий
галогенов КППГнг(А)-HF 10х1.5 м 385

4.21 КППГнг-HF. Кабель медный, контрольный, негорючий, не выделяющий
галогенов КППГнг(А)-HF 5х1.5 м 90

ППГнг-HF. Кабель медный, силовой, негорючий, не выделяющий
галогенов ППГнг(А)-HF 3х1.5 м 90

ППГнг-HF. Кабель медный, силовой, негорючий, не выделяющий
галогенов ППГнг(А)-HF 4х1.5 м 305

Монтажный хомут, Col6 031930 шт 200
5 Материалы, аксессуары

5.1 Анкерный болт, 8х80 мм шт 100
5.2 Болт М8х45 шт 100
5.3 Шайба А8 шт 200
5.4 Гайка М8 шт 100
5.5 Кабельный наконечник штыревой втулочный изолированный 2.5 мм.кв 47499 шт 1000
5.6 Кабельный наконечник штыревой втулочный изолированный 1.5 мм.кв 47498 шт 1000
5.7 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „0” MKF0S2 шт 600
5.8 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „1” MKF1S2 шт 600
5.9 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „2” MKF2S2 шт 600
5.10 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „3” MKF3S2 шт 600
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Позиция Наименование и технические характеристкики Тип , марка , обозначение документа
опросного листа

Код оборудования ,
изделия ,

материала
Завод изготовитель

Единица
измерения Количество Масса ед ., кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.11 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „4” MKF4S2 шт 600
5.12 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „5” MKF5S2 шт 600
5.13 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „6” MKF6S2 шт 600
5.14 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „7” MKF7S2 шт 600
5.15 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „8” MKF8S2 шт 600
5.16 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „9” MKF9S2 шт 600
5.17 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „В” MKCBS2 шт 600
5.18 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „С” MKCСS2 шт 600
5.19 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „V” MKCVS2 шт 600
5.20 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „W” MKCWS2 шт 600
5.21 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „К” MKCKS2 шт 600
5.22 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „Р” MKCPS2 шт 600
5.23 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „А” MKCАS2 шт 600
5.24 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ „S” MKCSS2 шт 600
5.25 Маркер для кабеля сечением 1,5-2,5мм символ земля MKSGS2EARTH шт 600

5.26
Термоусаживающая трубка с коэффициентом 2:1, не поддерживающая
горение ТУТнг 20/10 упак 1

5.27
Термоусаживающая трубка с коэффициентом 2:1, не поддерживающая
горение ТУТнг 12/6 упак 1

5.28
Термоусаживающая трубка с коэффициентом 2:1, не поддерживающая
горение ТУТ нг 16/8 упак 1

5.29 Мобильная розетка, 3P+PE, 32А, CEE 332EC7W шт 7
5.30 Мобильная вилка, 3P+PE, 32А, CEE 332EP7W шт 7
5.31 Разъемы RJ–45 универсальные, категория 5 (в уп. 100шт) PLUG-8P8C-U-C5-SH упак 2
5.32 Изолирующий колпачок RJ-45, серый (в уп. 10шт) Boot-GY упак 20
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1. Задание на электропитание системы управления механики сцены:

1.1 Питание электроприемников  выполняется от сети 380/220В с глухо заземленной
нейтралью.

1.2 Установленная и расчетная мощности оборудования системы управления механикой
сцены приведены в таблице 1. 

Для обеспечения питания необходимо подать от ГРЩ к местам размещения шкафов
силовых электрораспределения (ШС.ЭП на отм. +8.400 в осях 2-3/А-Б):

1 - фаза L1,
2 - фаза L2,
3 - фаза L3,
4 - нулевой рабочий N,
5 - нулевой защитный РЕ
1.3 Сечения проводников выбираются, исходя из номинальных токов вводных аппаратов

защиты.
1.4 Электропитание вводных автоматических выключателей с ВРУ (ГРЩ) объекта, включая

разделку, маркировку жил кабелей, их оконцевание наконечниками (согласно ГОСТ 10434-82),
учесть в разделе ЭОМ.

1.5 Номинальный ток аппарата защиты Ввод №1 – 50 А (ШС.ЭП).
1.6 Подключение электропитания к шкафам осуществляется снизу. Линии питания

оборудования прокладывать в цоколях под шкафами.
  1.7 Питающие кабели заложить с петлей 3м.

2. Требования к технологическому помещению системы управления механикой сцены:

Строительная часть

2.1 Перед силовыми шкафами, распределительными щитами и другими коммутационными
устройствами пол устилается диэлектрическими ковриками.

2.2 Стены должны быть окрашены на высоту 2м светлой краской на водной основе, а
потолоки и стены выше 2м светлой клеевой краской.

Отопление

2.4 В помещении должна быть обеспечена температура воздуха +20оС.
2.5 При устройстве парового или водяного отопления, оно должно выполняться в пределах

помещения гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые стыки и установка вентилей
запрещается.

№ пом . Назначение помещения Тепловыделение ,
кВт

Требуемая
температура , ° С

Относительная
влажность , % Тип вентиляции

Вторая рабочая галерея (Отм.
+8,400, в осях 1-2/А-В) 1,8 19-25 - Приточно-вытяжная
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Строительное задание

1 1

2 3

С1

2
Св1.1-1.3

118602000

58
80

10
0

8470

0,000

-1,360

-2,670

+5,880

+8,400

+11,000

+13,220

+5,100

Ип3-4Ип1-2

+10,480

Дз(р)

ШУ1

ШС.ЭП

Таблица 1 Расчет электрических нагрузок

№
П/П

Наименова
ние

оборудова
ния

Кол -во
Мощ-
ность,
кВт

Установл.
мощность
Ру, кВт

Расчетные
коэффициенты Потребляемая мощность Расче

т. ток

Кс cosф tgф Актив.
Р, кВт

Реакт.
Q, кВАр

Полн.
S, кВА

Iрасч.
А

1. Шкаф распределения питания ШС.ЭП.  II категория электроснабжения

1.1 ШУ1 1 26,6 26,6 0,2 0,98 0,2 5,3 1,1 5,4 8,25

1.2 ТПл 1 6,3 6,3 0,2 0,98 0,2 1,3 0,41 1,3 2,02

1.3 ТП1 1 0,5 0,5 0,2 0,95 0,3 0,1 0,03 0,11 0,16

1.4 ТП2 1 0,5 0,5 0,2 0,95 0,3 0,1 0,03 0,11 0,16

1.5 ТП3 1 0,5 0,5 0,2 0,95 0,3 0,1 0,03 0,11 0,16

1.6 Сервер 1 1,0 1,0 0,2 0,95 0,3 0,2 0,07 0,21 0,32

Итого 35,4 0,2 0,97 0,23 7,1 1,7 7,3 11,1
Коэффициент спроса установлен в соответсвии с табл 7.8 СП 256.1325800.2016

2573 400 1200
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1.1 Настоящий проект выполнен на капитальному ремонту (замена оборудования сцены и 

замена  системы управления механооборудования)» 

1.2 Основные нормативы и указания, используемые при разработке: 

При разработке проекта руководствовались следующими нормативными документами и 

руководящими указаниями в строительстве: 

• СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

• Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ 

для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85) 

• ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ»; 

• ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

• СП 131.13330.2012  «Строительная Климатология»; 

• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

• Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и 

сооружений (к СНиП 1.04.03-85* ч.ч. I;II); 

• СП 12-135-2003  «Безопасность труда в строительстве», ч.1; 

• СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», ч.2; 

• СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ»; 

• ВСН-73-72 «Указания по организации и технологии производства земляных работ»; 

• СП 12-104-2002 «Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний 

период»; 

• ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования»; 

• ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»; 

• ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; 

• ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»; 

• СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями N 1,2); 

• CНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»; 

• СП 31.13330.2012 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 

• СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения»; 

• ВСН 8-89 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог; 

• ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги; 

• СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 

• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

• ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

(ГУГПС МЧС РФ); 

• СНиП 22-01-97 «Охрана окружающей среды»; 

Запрещается осуществлять строительно-монтажные работы без утвержденных в установленном 

порядке ПОКР и ППР. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Место строительства - относится к IIВ климатическому району согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология». 

Расчетная температура: 

- средняя наиболее холодных суток  -28°С  

- средняя наиболее холодной пятидневки   -25°С   

Расчетное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа (III снеговой район по карте 1 приложения 

«Ж» к СП 20.13330.2011). 

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа (I ветровой район по карте 3 приложения 

«Ж» к СП 20.13330.2011). 

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 

180,57 до 187,89м (по устьям выработок).  

В геоморфологическом отношении территория объекта приурочена к Угорско-Шернинской 

остаточно-холмистой  моренной равнине . 

Сейсмичность района работ - 5 баллов (СНиП II-7-81 и комплект карт ОСР-97). 

 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участок характеризуется умеренно-континентальным климатом, особенностью которого 

является довольно значительная амплитуда изменений метеорологических факторов и сочетание 

элементов южного типа климата (ливни, высокая температура воздуха летом, оттепели в зимнее 

время) с элементами арктического климата (сильные морозы, метели, промерзание почвы). Самый 

холодный месяц в году – январь, самый теплый – июль. Многолетняя абсолютная амплитуда 

колебаний температуры составляет  (от -28 ° С до +35°С). Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой ниже 0°С составляет от 145 до 151 суток. Годовое количество 

осадков составляет 704-792 мм, из них около 70% выпадает в июле и августе, наименьшее – в 

феврале и марте. Абсолютный месячный максимум осадков достигал 200 мм. Суточный максимум 

– 61 мм. 

Снежный покров достигает наибольшей высоты в конце февраля – начале марта. Его 

наибольшая высота бывает 85 см, наименьшая – 13 см, средняя – 47 см. Средняя дата появления 

снежного покрова – 4 ноября, дата окончательного схода – 12 апреля. 

Промерзание грунтов наблюдается с конца октября до середины апреля. Глубина промерзания 

в среднем составляет 0,3-0,4 м, а максимальная в суровые зимы – 1,2-1,6 м, в зависимости от типа 

грунтов и положения уровня подземных вод. Расчетная глубина сезонного промерзания, для глин и 

суглинков – 1,1 м, для мелких и пылеватых песков и супесей на открытых площадках составляет 1,3 

м, для песков средней крупности и крупных 1,4 м, для крупнообломочных грунтов 1,6 м. 

Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти, но также велика 

повторяемость ветров юго-восточных направлений. Наиболее сильные ветры имеют место в зимний 

период, в основном, юго-западных румбов. Летом преобладают ветры северо-западные. 
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 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Зрительный зал на 700 мест предназначен для проведения: 

- театральных представлений, 

- выступлений ансамблей художественной самодеятельности, 

- концертов современной эстрадной музыки, 

- торжественных собраний, презентаций, конференций 
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3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде разветвленной 

сети автодорог. Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает 

нормальное технологическое и противопожарное обслуживание. Подъезд технологического 

транспорта и пожарных машин предусмотрен с существующих городских проездов (асфальтовое 

покрытие). 

Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования должна 

производиться в сроки, обеспечивающие своевременный ввод объекта в эксплуатацию. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

Необходимо провести работы по оснащению сцены зрительного зала системой сценической 

механизации, включающей в себя следующее оборудование: 

1. Подъемный софит сцены - 3 компл. 

2. Подъем выносного софита - 1 компл. 

3. Штанкетный подъем сцены - 20 компл. 

4. Дорога антрактного раздвижного занавеса (АРЗ) на подъеме - 1 компл. 

5. Подъем штанги «арлекин» - 1 компл 

6. Индивидуальный (точечный подъем) – 4 шт. 

7. Осветительные фермы зрительного зала – 2 компл. 

8. Кронштейны выносного бокового света – 2 компл. 

9. Кулиса портальная – 2 шт. 

10. Система клапанов дымоудаления – 1 компл. 

11. Лебедка подъема главной люстры зрительного зала – 1 компл. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

     На основании отчета о техническом обследовании сцены и зала выполненного ООО 

«Театрально-техническая корпорация» в 2018 г. в связи с техническим износом и заменой, 

демонтажу подлежит оборудование механизации сцены.  

 

Перечень демонтируемого оборудования представлен в таблице. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЦЕНЫ 

 

Софитные подъемы сцены 

 

Проектом предусмотрена замена софитных подъемов. 

Ферма софита сцены 2-3 плана (L=10 м) состоит из пространственной ферменной конструкции. 

Софит через подвески и винтовые стяжки (талрепы) крепится к 6-ти стальным несущим тросам, 

расположенным в два ряда, которые через систему блоков, установленных на роликовых балках, 

собираются на раме противовеса с грузами, который приводится в движение электрической 

лебедкой, установленной на галерее. Софит 1-го плана (L=9 м) поднимается на 6-ти тросах в два 

ряда. Блоки системы подъема смонтированы под мостиком 2-го яруса галерей. На обоих концах 

софитов предусмотрены таблички с допускаемой схемой нагружения и условным обозначением 

подъёма. 

На софитной ферме установлена корзина для гибкого кабеля питания приборов постановочного 

освещения. 

Основные характеристики софитного подъема: 

- грузоподъемность лебедки софитного подъема - 600 кг, 

- грузоподъемность софитного подъема 1-го плана - 800 кг, 

- грузоподъемность софитного подъема 2-3 планов - 1000 кг, 

- скорость подъема, регулируемая до 0,17 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

Штанкетные подъемы с электроприводом 
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    Проектом предусматривается оснащение части декорационных подъемов электроприводом. 

Штанкетный подъем сцены состоит из штанги (L = 12 м) которая через подвески и винтовые стяжки 

(талрепы) крепится к 4-м стальным несущим тросам. Последние огибают поворотные блоки, 

установленные на роликовых балках, и собираются на общий угловой блок. Обогнув угловой блок, 

несущие тросы направляются к раме противовеса с грузами, который приводится в движение 

электрической лебедкой. Лебедки штанкетных подъемов устанавливаются на раме, закрепленной на  

3-ей галерее по правой стороне сцены. На обоих концах штанкета предусмотрены таблички с 

допускаемой схемой нагружения и условным обозначением подъёма. 

Количество штанкетных подъёмов с электроприводом составляет: 

- в 1-ом плане 2 подъёма; 

- во 2-ом плане 1 подъёма; 

- в 3-ем плане 2 подъёма; 

Основные характеристики штанкетного подъема с электроприводом: 

- грузоподъемность лебедки штанкетного подъема - 250 кг, 

- полезная грузоподъемность штанкетного подъема - 500 кг, 

- скорость подъема регулируемая – до 0,9 м/с 

- диаметр трубы 60 мм. 

Штанкетные подъемы с ручным приводом 

Проектом предусмотрена замена декорационных подъемов. 

Штанкетный подъем сцены состоит из штанги (L = 12 м) которая через подвески и винтовые стяжки 

(талрепы) крепится к 4-м стальным несущим тросам. Последние огибают поворотные блоки, 

установленные на роликовых балках, и собираются на общий угловой блок. Обогнув угловой блок, 

несущие тросы направляются к раме противовеса с грузами, который приводится в движение 

пеньковым канатом с уровня планшета сцены. На обоих концах штанкета предусмотрены таблички 

с допускаемой схемой нагружения и условным обозначением подъёма. 

Количество штанкетных подъёмов с электроприводом составляет: 

- в 0-ом плане 1 подъём; 

- в 1-ом плане 4 подъёма; 

- во 2-ом плане 4 подъёма; 

- в 3-ем плане 6 подъёмов 

Основные характеристики ручного штанкетного подъема: 

- полезная грузоподъемность штанкетного подъема - 300 кг, 

диаметр трубы 60 мм. 

Подъем арлекина 

Проектом предусмотрена замена подъема арлекин. 

Штанга для подвеса арлекина представляет собой трубу диаметром 60 мм., которая через подвески 

и винтовые стяжки (талрепы) крепится к 4-м стальным несущим тросам. 

Последние огибают обводные блоки, установленные на роликовых балках, и собираются на угловой 

блок, расположенный на левой роликовой балке. Обогнув угловой блок, несущие тросы 

направляются к раме противовеса с грузами, который приводится в движение пеньковым канатом с 

уровня планшета сцены. Длина штанги 12,5 м. 

Основные характеристики подъема арлекин: 

- полезная грузоподъемность подъема арлекин - 300 кг, 

- Скорость подъема до 1,0 м/сек 

- диаметр трубы 60 мм. 

Антрактно - раздвижной занавес (АРЗ) 
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Проектом предусмотрена замена дороги АРЗ с системой подъема и раскрытия. Подъёмно-опускной 

антрактно - раздвижной занавес (АРЗ) расположен за подъёмом 

«арлекин». Дорога АРЗ (L=12 м) через специальные узлы подвеса крепится к 4-м стальным 

несущим тросам. Кинематическая схема подъема дороги АРЗ аналогична схеме штанкетного 

подъема сцены. Привод раскрытия и закрытия полотнищ занавеса – электромеханический. В 

раскрытом положении полотнища занавеса частично перекрывают зеркало сцены. 

Основные характеристики подъема АРЗ: 

- полезная грузоподъемность подъема АРЗ - 500 кг, 

- скорость раскрытия/закрытия полотнищ занавеса регулируемая – до 0,8 м/с. 

Сдвижение и раздвижение полотнищ АРЗ осуществляется при помощи электропривода, который 

монтируется на дороге занавеса. 

Индивидуальные (точечные) подъемы сцены 

Проектом предусмотрено дооснащение сцены комплектом индивидуальных подъемов. 

Индивидуальный подъем выполнен на электрической цепной лебедке. Над сценой, в зоне 

колосниковой площадки, смонтированы 4 индивидуальных подъема. Лебедки подъемов 

подвешиваются к траверсам, закрепляемых на роликовых балках. Траверсы с лебедками могут быть 

размещены практически в любой зоне сценической площадки в соответствии с художественным 

замыслом. 

Основные характеристики точечных подъемов: 

- грузоподъемность точечного подъема - 250 кг, 

- скорость подъема - 4 м/мин 

Выносной софитный подъем 

Проектом выполняется замена существующего выносного софитного подъема. Ферма выносного 

софита собрана из алюминиевых модулей квадратного сечения. 

Выносной софит поднимается при помощи цепных лебедок, смонтированных под потолком 

зрительного зала. Ферма крепится к цепям лебедок при помощи траверс и такелажных скоб. На 

ферме установлена корзина для гибкого кабеля питания приборов постановочного освещения. 

Система клапанов дымоудаления. 

Проектом выполняется замена существующей лебедки дымовых клапанов и стальных тросов. 

Дымовые клапана с системой блоков оставить существующие выполнив их обслуживание (смазка, 

покраска). 

Лебедка подъема люстры. 

Проектом выполняется замена существующей лебедки подъема люстры зрительного зала. 

Дополнительно система дооснащается узлом мертвого крепления люстры в верхнем положении. В 

качестве привода подъема используется ручная лебедка, грузоподъемностью до 2-х тонн. 

 

Общие требования к электроприводам сценических подъемов 

Используемые в приводах подъемов электромеханические лебедки с возможностью 

дистанционного и ручного аварийного управления, оснащены: 

- электромеханическим приводом. Для контроля над температурой мотора предусмотрен 

температурный датчик с предупредительным сигналом и последующим отключением; 

- двумя независимыми действующими тормозами электромагнитного типа со сниженным 

уровнем шума срабатывания и с возможностью ручного растормаживания; 

- аварийным ручным приводом, при использовании которого происходит принудительное 

отключение возможности работы лебедки; 

- двойной системой концевых выключателей (верхних/нижних рабочих и аварийных). 
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Лебедка обеспечивает плавность ускорения в начале и в конце движения, после состояния покоя, 

после раскрытия тормозов, при поднимании и опускании, как с грузом, так и без груза. 

 

Осветительные фермы зрительного зала 

В зрительном зале предусмотрена установка двух осветительных ферм зрительного зала. Фермы 

смонтированы на боковых ложах зрительного зала. Металлоконструкции осветительных ферм 

выполнены в соответствии с техническим заданием. Приборы постановочного освещения 

располагаются в два яруса. 

На боковых стенах зрительного зала произвести замену кронштейнов для размещения световых 

приборов. Проектом предусмотрены кронштейны современной конструкции для размещения 

приборов в 4-ре яруса. 

 

Портальные башни (кулисы) 

Портальные башни представляют собой пространственные многоярусные металлоконструкции, 

установленные на планшете сцены за портальной стеной под 1-й рабочей галереей на консолях с 

правой и левой стороны сцены. Каждая портальная башня снабжена площадками для обслуживания 

приборов постановочного освещения, установленных на ней. Количество ярусов и размещение 

элементов для крепления осветительного оборудования на башне определено в соответствии с 

техническим заданием. Для доступа на площадки обслуживания на башне смонтированы лестницы. 

Основные характеристики портальной кулисы: 

- габариты кулисы - 5,8 х 1,6 х 0,6 *м 

- масса кулисы – 800* кг. 

* Уточняется на стадии разработки КД 

 

Рабочие галереи 

Проект предусматривает выполнение требований СП309.1325800.2017 по дооснащению галерей 

вторым комплектом лестниц. Лестницы устанавливаются на галереях по правой стороне сцены. 

Дополнительные лестницы смонтированы для подъема с первой галереи на 2-ю и со второй галереи 

на колосники. Лестницы оборудованы перилами и ограждением выходов. 

Дополнительно проектом, для установки портальных кулис, с первой галереи в сторону игровой 

площадки, в плане первого софита по обоим сторонам сцены, предусмотрены консольные 

площадки. Портальные кулисы крепятся к балке смонтированной под этими площадками. Ширина 

консольной площадки 660 мм. длина 1600 мм. 

Проектом также предусмотрена замена деревянного настила галерей и переходных мостиков. 

Настил выполняется по балкам закрепленным к металлоконструкциям галерей при помощи шпилек. 

В качестве настила используется шпунтованная доска толщиной 50 мм. 

Настил со стороны игровой площадки имеет бортовое ограждение высотой 150 мм. 

Деревянный настил, бортовое ограждение галерей и мостиков должны быть обработаны 

огнезащитным составом. 

Система обеспечивает управление механизмами системы механического оборудования сцены, в т.ч. 

подачу и распределение электропитания между электроприводами этих механизмов. 

Система управления разработана для управления приводами следующего механического 

оборудования сцены: 

- штанкетные подъемы; 

- индивидуальные подъемы; 

- софитные подъемы сцены; 
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- дороги зашторивания занавеса (Дз(р)); 

- лебедки цепные. 

В состав системы управления включены: мобильный пульт, сервисный пульт управления, а также 

ручной пульт управления цепными лебедками. Управление механизмами осуществляется с 

мобильного пульта управления. Управление цепными лебедками акустической системы 

производится с ручного пульта управления. 

Проектными решениями обеспечены следующие точки подключения мобильного пульта системы 

управления: 

- мобильный пульт – одна точка подключения на левой первой рабочей галерее, две точки 

подключения на сцене с левой и с правой стороны. 

Система управления механизмами сцены построена на основе цифровой высокоскоростной сети 

передачи данных. 

Система управления обеспечивает плавно меняться скорость перемещения декораций в широком 

диапазоне за счет применения специализированных преобразователей частоты, позволяющих точно 

регулировать скорость вращения электроприводов с сохранением необходимого момента на валу 

мотора. Инверторы позволяют управлять не только скоростью перемещения объектов, но и их 

ускорением. При этом появляется техническая возможность создания  новых  сценических  

эффектов,  построенных  на  плавном  и  синхронном  движении декораций. 

Система управления предусматривает возможность блокировки работы любых механизмов 

верхнего механического оборудования по выбору оператора, если это необходимо для сценария 

спектакля. 

Проектом предусмотрено управление параметрами движения всех подъемов сцены в 

автоматическом и ручном режимах (раздвижек занавесей). Все сценические подъемы объединены 

единой компьютерной системой управления, включающей в себя все необходимые элементы 

безопасности и контроля в соответствии с системой стандартов безопасности 

Система управления механизации сцены обеспечивает следующие возможности: 

- возможность одновременной и при необходимости синхронной работы любого количества 

штанкетных подъемов в любой конфигурации в автоматическом режиме независимо от 

направления движения; 

- возможность задания величины замедления при подходе к точке остановки (кроме раздвижек 

занавесей); 

- возможность быстрого вызова и установку декорационного оформления сцен в случайном 

порядке на репетициях; 

- визуализацию на мониторе статической и динамической обстановки на сцене с указанием 

для каждого подъема, включенного в систему управления, его положения, параметров 

разгона/торможения, особенностей и условий включения привода, работу датчиков и систем 

безопасности; 

- визуализацию на мониторе параметров работы системы управления, индикации отказов и 

аварий, рекомендаций по необходимым действиям; 

- возможность аварийного ручного управления каждым приводом. 

Каждый механизм, главный и дополнительный пульты управления оснащаются кнопкой аварийной 

остановки «грибок» (E-stop). При нажатии данной кнопки механизмы осуществляют аварийную 

остановку, силовое питание снимается, при этом датчики и контроллеры системы управления 

остаются включенными. 

Для каждого механизма предусмотрены два канала управления: от основной системы управления и 

сервисный. 
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Управление от основной системы управления осуществляется в штатном режиме эксплуатации с 

основного пульта управления. 

Сервисный канал управления обеспечивает техническое обслуживание механизмов, а именно: 

снятие с аварийных концевых выключателей, проверку работы тормозов электропривода, 

принудительную разблокировку термистора двигателя. Для работы от сервисного пульта 

достаточно подать силовое питание на шкаф, активация механизма с основного пульта не 

требуется. Сервисный пульт имеет наивысший приоритет. 

Для организации управляющей сети и коммутации компьютерных пультов управления проектом 

предусмотрена серверная стойка. 

 

Монтаж системы управления механооборудоваия. 

Система построена на стандартных серийных элементах и специализированных для театральной 

механизации платах осевых контроллеров. 

Все оборудование передается с предустановленным программным обеспечением с действующей 

лицензией на весь срок эксплуатации комплекса системы управления механизации. 

Структурная схема системы управления механическим оборудованием сцены показана на чертеже 

«Структурная схема системы управления механическим оборудованием сцены». 

Система управления состоит из следующих составных частей 

- шкафы управления; 

- серверная стойка; 

- шкафы питания и распределения электроэнергии; 

- точки подключения пультов управления; 

- пульты управления. 

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается на главном распределительном щите театра. 

В проекте применены металлические распределительные шкафы со степенью защиты не менее 

IP54. 

Шкафы управления 

В состав шкафа управления входит преобразователь частоты, осевой(управляющий) контроллер, 

электрическая аппаратура защиты электрооборудования. 

 

Преобразователь частоты 

Ключевыми особенностями преобразователей частоты является: 

- широчайший спектр возможности интеграции системы управления, функции каждого частотного 

преобразователя могут быть расширены за счет дополнительно устанавливаемых модулей -

 высокая эффективность управления электродвигателем; 

- имеет высокую степень безопасности. 

 

Управляющий контроллер 

Управляющий контроллер построен на базе специализированной плате осевого контроллера. 

Управляющий контроллер выполняет функции управления электродвигателем и контроля 

управляющих параметров от датчиков: 

- подачу/отключение силового питания на электродвигатель; 

- синхронизация движения механизмов в группе (для штанкетных подъемов); 

- обработка сигналов от датчиков. 

Пульты управления 
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Компьютерные пульты управления механикой сцены позволяют управлять всеми механизмами как 

по отдельности, так и группами в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. 

Предусмотрена защита от несанкционированного доступа. 

В системе управления используются два типа пультов: VISTARA M-20 и B-5101. 

Пульт VISTARA M-20 имеет следующие характеристики: 

- VISTARA L-Series имеет кнопки управления; 

- поддержка сигналов безопасности E-Stop; 

- управление циклическими и периодическими движениями; 

 

Серверная стойка 

Серверная стойка обеспечивает организацию управляющейсети RS_DATA между шкафами 

управления, а также коммутацию линий безопасности E-Stop. 

В состав серверной стойки входят: 

- промышленный сервер; 

- источник бесперебойного питания; 

- сетевые устройства, поддерживающие работу промышленных шин RS-485, Industrial 

Ethernet; 

- сетевые устройства для подключения к сети Internet, для осуществления удаленной помощи 

начинающим операторам и администраторам системы; 

- источник питания и реле коммутации сигналов безопасности E-Stop. 

 

Кабельные линии и электропроводки 

Для прокладки силовых линий предусмотрены провода с многопроволочными медными жилами с 

изоляцией и оболочкой, пониженной пожароопасности. Сечение проводов определялось исходя из 

требований ПУЭ (табл. 1.3.4) по допустимому длительному току, ГОСТ 32144-2013 "Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения" с учетом требований производителя к 

прокладке и эксплуатации кабеля. 

В соответствии с требованиями ПУЭ (раздел 7.2), все силовые линии и линии управления в 

пределах сцены и зрительного зала прокладываются в стальных трубах (не более 24 рабочих 

проводников в каждой трубе). В местах изгибов трубных трасс предусмотрена установка стальных 

протяжных ящиков и коробок. 

Все предусмотренные проектом провода и кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Прокладка силовых кабелей и кабелей управления в одной трубе не допускается. 

 

Меры по обеспечению безопасной работы системы 

Система управления разрабатывалась в соответствии с международным стандартом безопасности 

BGV-C1. Стандарт безопасности предусматривает наличие двойной системы нормально закрытых 

тормозов, двойной системой концевых выключателей. 

 

Защита системы 

Система оборудуется устройствами защиты от: 

- потери мощности; 

- падения напряжения; 

- обрыва фазы; 
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- перегрузки по току. 

 

Защита средств управления 

Защита соединений, установленных между отдельными узлами оборудования, защита от отказов и 

неправильного функционирования системы. 

 

Система аварийного отключения 

Структура схемы безопасности обеспечивает надежное аппаратное отключение в случае 

возникновения следующих ситуаций: 

- нажатие на одну из кнопок «Аварийный останов»; 

- срабатывание аварийных концевых выключателей. 

Система аварийного отключения отличается безопасной и надежной конструкцией и отвечает 

требованиям действующих стандартов. Если от одного из осевых контроллеров из группы 

механизмов поступает сигнал об ошибке или аварии, то система управления останавливает все 

механизмы, входящие в группу. 

Кнопка аварийного отключения устанавливается на каждом пульте управления. В любой момент 

времени и при любых обстоятельствах при срабатывании такой кнопки работа оборудования будет 

прекращена. 

 

Защита от поражения электрическим током. Электробезопасность. 

Электробезопасность эксплуатации оборудования обеспечивается: 

А) защитой кабелей от механических повреждений прокладкой в стальных водогазопроводных 

трубах; 

Б) выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки в соответствии с ПУЭ и 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011; 

В) защитным занулением металлических корпусов распределительных шкафов; 

Г) выполнением электропроводок кабелями с оболочкой, не поддерживающей горение; 

Д) использование  распределительных  щитов с замками на  дверях  для  защиты от случайного 

прикосновения; 

Е) защитным занулением металлоконструкций прокладки электрических проводок; 

Ж) установкой групповых автоматических выключателей с уставками, обеспечивающими 

отключение за нормативное время, а именно выбором номиналов, обеспечивающих их 

срабатывание в зонах токов короткого замыкания и перегрузок. 

 

Требования по эксплуатации системы управления механикой сцены. 

А) соединения на скрутках запрещены; 

Б) запрещается замена медных проводов на алюминиевые, и гибких на жесткие; В) разъемы не 

должны быть загрязнены и иметь следы коррозии; 

Г) запрещается проводить любые работы (ремонт механизмов и электроприборов, вскрывать 

протяжные и клеммные коробки и т.п.) без отключения питания линий и вводного автомата; 

Д) запрещается включать и эксплуатировать комплекс механизации сцены в отсутствии 

ответственного лица; 

Е) запрещается управлять механизмами при отсутствии их визуального контроля оператором; 

Ж) запрещается вносить какие-либо изменения в схемы приборов или разводку линий без 

согласования с проектной организацией. 
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К эксплуатации допускаются лица, имеющие не менее II, а к ремонту - не менее III, 

квалификационной группы по электробезопасности, аттестованные на знания схем соединения 

аппаратуры, требований по безопасной эксплуатации комплекса. 
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5. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. 

Расчет площадей зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NxSп 

Sтр– требуемая площадь м2, N – общая численность 

Sп – нормативный показатель м2/чел. 

80% - количество рабочих в наиболее многочисленную смену 

Потребность в площадях зданий санитарно-бытового и административного  назначения 

 

 

Размещение временных бытовых помещений предусматривается в инвентарном здании 

передвижного и контейнерного типа (соответствующим ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения 

мобильные (инвентарные)». 

Потребность во временных инвентарных зданиях. 

 
Для обеспечения персонала бытовыми условиями, на территории строительной площадки 

возводится временный бытовой городок из стандартных блок-контейнеров в количестве 1 штук и 

устанавливается 1 кабинка «Биотуалета». 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ. 

Требуемое качество выполняемых строительно-монтажных работ должны обеспечивать 

строительные организации путем осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мер эффективного контроля на всех стадиях строительства. 

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами или специальными службами, 

входящими в состав строительной организации или привлекаемыми со стороны и оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества должен включать: 

- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования, 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций, 

- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 

Для проектной документации: 

- при входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и 

достаточности, содержащейся в ней технической информации для производства работ. 

Для строительных конструкций и изделий: 

- при входном контроле строительных конструкций, изделий и материалов, и оборудования 

проверяют внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных 

документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 

других сопроводительных документов. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или 

производственных операций, обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по 

их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны 

фиксироваться в журнале работ. Основными документами при операционном контроле являются 

нормативные документы части СП, технические (типовые технологические) карты и схемы 

операционного контроля качества. 

Схемы операционного контроля качества, как правило, содержат эскизы конструкций с 

указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, 

контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной 

лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и 

способах контроля. 

Для контроля используют измерительные приборы и инструменты. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных работ, а 

также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной 

в приложении «Б» СНиП 12-01-04. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии 

актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. Ответственные 

конструкции по мере их готовности подлежать приемке в процессе строительства (с участием 

представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта 

промежуточной приемки этих конструкций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно- 

монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, 

при этом также должны учитываться требования авторского надзора проектных организаций и 

органов государственного контроля и надзора. Действующих на основе специальных положений. 

Производственный контроль. 
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Входной контроль. 

Входной контроль рабочей документации и обеспечение объекта проектно-сметной и 

нормативной документацией. 

1.Входной контроль рабочей документации, во избежание возможных задержек в процессе 

производства работ и недоразумений при расчетах с заказчиком, по возможности проводится на 

стадии подготовки к заключению договора (контракта) на выполнение работ. 

2.В процессе осуществления входного контроля рабочей документации: директор и главный 

инженер обеспечивают проверку комплектности и достаточности технической ин- формации, 

содержащейся в рабочих чертежах для производства работ, проверяют комплектацию 

оборудования, изделий и деталей. 

Обеспечение объекта проектно-сметной документацией. 

С целью обеспечения возведения объектов в соответствии с требованиями проектной и 

нормативной документации на строительном участке должен находиться полный комплект 

рабочих чертежей и нормативных документов, на которые даны ссылки в проектной 

документации. 

После заключения договора (контракта), до начала строительства: 

- на директора и главного инженера возлагается определение номенклатуры нормативно-

технической документации (ГОСТ, ВСН, ТУ, СТП и др.), необходимой для выполнения всех 

работ, предусмотренных рабочей документацией. 

Входной контроль изделий, деталей, оборудования. 

1.В связи с тем, что строительные изделия. Детали и оборудование поступают приобъектные 

склады на строительных площадках, ответственность за осуществление входного контроля 

возлагаются на главного инженера, а также непосредственно на мастера на строительной 

площадке. 

2.При входном контроле проверяется: 

- соответствие проектно-сметной документации технологическому заданию и действующим 

нормативным документам; 

- наличие стандартов ТУ, технологических карт; 

- соответствие применяемых материалов, конструкций2 и изделий государственным 

стандартам и ТУ 3. контролируется каждая партия материалов, конструкций и изделий, контроль 

осуществляется по проекту и ПТД, проверяется наличие сопроводительных документов, 

сертификатов и паспортов, ксерокопии которых хранятся на строительном участке. Реквизиты 

сопроводительных документов фиксируются в журнале работ при описании применяемых 

материалов. Приемка поступающих строительных материалов производится в соответствии с 

требованиями соответствующих стандартов, которыми главный инженер обязан обеспечить 

производителей работ. 

Операционный контроль. 

1.Операционный контроль осуществляется по мере выполнения строительно- монтажных 

работ ежедневно. 

2.Ответственность за осуществление операционного контроля возлагается на мастера. 

Операционный контроль ведется постоянно в процессе производства работ. Контроль осу- 

ществляется в соответствии с картами операционного контроля. Сведения о примененных 

материалах, выполненных объемах работ и метеорологических условиях в день производства 

работ заносится в общий и специальный журнал производства работ. 

Геодезический контроль. 

Ответственность за осуществление геодезического контроля возлагается на прораба. 

Приемочный контроль. 

1.Приемочный контроль осуществляется по мере сдачи объекта или участка работ заказчику. 

2.Подготовку к проведению приемочного контроля обеспечивает главный инженер. 

3.Приемка проводится по завершении монтажа конструктивного элемента, этапа работ, 

ответственной установки, при освидетельствовании скрытых работ руководством организации, 

директором. 
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4.В случаях, предусмотренных НТД, привлекаются представители Заказчика и авторского 

надзора. 

Инспекционный контроль. 

1.Инспекционный контроль проводится основным инженером под непосредственным 

руководством директора. Контроль проводится по утвержденному графику, не реже 1 раза в месяц 

по каждому объекту. 

2.В объем контроля входит проверка своевременности журналов работ, общий уровень 

освидетельствования скрытых работ, ведение журналов работ, общий уровень качества, 

исполнение предписаний надзорных органов. 

Лабораторный контроль. 

Лабораторный контроль проводится по мере необходимости по договору со строительной 

лабораторией. Проверяется марка кирпича, раствора, бетона. При необходимости привлекается 

лаборатория по проверке качества сварных стыков. 

Ответственность возлагается на главного инженера. 

Контроль нормативной базы. 

1.Контроль заключается в отслеживании отмечаемых НГД и своевременной их замене вновь 

разработанными документами, пополнении технической библиотеки отсутствующими 

документами, на которые даются ссылки в проектной документации. 

2.Обеспечение контроля нормативной базы возлагается на главного инженера. 

Ведение исполнительной документации. 

1.Контроль за обеспечением журналами производства работ возлагается на главного 

инженера. 

2.До начала строительства на объекте должны быть оформлены в установленном порядке 

(пронумерованные, прошнурованные, оформленные всеми подписями на титульном листе и 

скрепленные печатями) общие журналы работ и журналы производства работ, а так- же журнал 

авторского надзора при наличии договора на проведение надзора. 

3.Контроль за правильным и своевременным заполнением (ведением) журналов работ 

возлагается на мастера. 

Инструментальный контроль качества. 

Целью инструментального контроля является обеспечение комплексной проверки требований 

к готовому зданию, предъявляемых нормативно-технической документацией, современными 

средствами и методами неразрушающего контроля качества выполненных работ. 

При инструментальном контроле необходимо соблюдать требования строительных норм и 

правил на: приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов; производство и 

приемку отдельных видов строительно-монтажных работ, проектирование зданий, сооружений и 

отдельных конструкций, оценку качества строительно-монтажных работ, а также государственных 

стандартов на строительные изделия, конструкции, методы и средства измерения их параметров. 

Инструментальный контроль состоит в проведении технического осмотра конструкций, 

установлении дефектов и повреждений, проведении измерений отдельных параметров. 

При проведении измерений контрольными нормативами, по которым производится 

заключение о качестве строительно-монтажных работ, являются максимальные и минимальные 

значения параметров, нижние и верхние пределы их отклонений, а также показатели, 

характеризующие количество дефектных единиц в выборке. 

Нарушением допуска считается, когда измеренное значение параметров превышает 

установленное верхнее или нижнее предельное отклонение более чем на величину погрешности 

измерения. 

Приемочный уровень дефектности, приемочные и браковочные числа устанавливаются в 

соответствующей технической документации на приемку конструкций и отдельных видов 

строительно-монтажных работ. 

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклонений параметров 

следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данные параметры. 

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необходимо соблюдать 

правила техники безопасности. 
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Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал. 

К мероприятиям по обеспечению прочности и устойчивости возводимых зданий и сооружений 

относятся: 

- указания в рабочих чертежах проекта о методах контроля основных параметров возводимых 

конструкций, их прочности и надежности; 

- производственный контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях 

создания строительной продукции. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 

включает в себя: 

- входной контроль проектной документации, входной контроль применяемых материалов и 

изделий; 

- наличие сертификатов качества на материалы и испытание образцов изделий в период 

строительства; 

- геодезический контроль производственных процессов на стройплощадке; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; оценку 

выполнения скрытых работ; 

- технический и авторский надзор за ходом строительства, который выполняется службами 

заказчика и проектной организацией (по отдельному договору). 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ. 

1.Геодезические работы на стройплощадке выполняются геодезическими службами Заказчика 

и подрядных организаций. 

2.Функции геодезической службы определены «Положением о геодезической службе 

строительно-монтажных организаций». 

3.Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с раз- делом 4 

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ 22268-76  и ГОСТ 24846-81. 

4.В состав геодезических работ, выполняемых при капитальном ремонте здания, входят: 

- создание внутренней разбивочной сети здания на монтажных горизонтах; 

- геодезический контроль точности геометрических параметров элементов здания и 

исполнительные съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей 

здания с составлением исполнительной геодезической документации. 

5.Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий заключается: 

- в геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 

конструкций и частей здания проектным требованиям в процессе монтажа и временного 

закрепления (при операционном контроле); 

- в исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей зданий, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, 

укладки). 
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8. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. 

На все виды работ, которые определены в организационно-технологической схеме 

капитального ремонта объекта, должны быть выполнены проекты производства работ (ППР и 

технологические карты) с включением схем операционного контроля качества, описанием методов 

производства работ, требований охраны труда.  

«Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» 2014 г. (серия 10, выпуск 81 Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности) и РД-11-06-2007 

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.03.01 «Безопасность труда в 

строительстве» часть I и СНиП 12.04.02 «Безопасность труда в строительстве» часть II, СП 

45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции», «Правил по охране труда в строительстве», утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №336н от 01.06.2015 г. 

14.Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве. 

В период строительства на стройплощадке для обеспечения всех рабочих и персонала в 

социально-бытовых нуждах необходимо: 

• рабочих-строителей доставлять из мест проживания на стройплощадку специальным 

автотранспортом ежедневно; 

• обеспечить рабочих и персонал в обеденный перерыв горячим питанием 

• предусмотреть пункт оказания первой помощи и медицинских услуг. 

• рабочие места оборудовать аптечками доврачебной помощи; 

• для обеспечения строительства административно-бытовыми помещениями предусматривается 

установка 1 этажных инвентарных зданий контейнерного типа системы «Универсал»; 

Потребность в жилье возможна только при привлечении иногородних специалистов, что 

маловероятно. 

Для обеспечения жильем иногородних специалистов возможно снятие номеров 

- долгосрочно арендовать номера/комнаты для проживания в гостиницах, отелях и т.п.; 

- генподрядчику предоставить из своих фондов (если таковые существуют в г. Корсаков) 

площади для проживания иногородних специалистов. 

При этом все возможные места проживания должны соответствовать СанПиН 2.1.2.1002-00 со 

свободным доступом к комнатам санитарно-бытового назначения (кухня, душевая/ванная комната, 

туалет). 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Все строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением требований: 

- СП 12-135-2003; 

- ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, раздел 15». 

Мероприятия по организации стройплощадки, в том числе: размещение временных   санитарно-

бытовых сооружений, устройство дорог, обозначение опасных зон. 

Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- Места выполнения работ огораживается забором в соответствии с ГОСТ 23407-78. До начала 

строительства (подготовительный период) должны быть сооружены временные дороги и тротуары 

в соответствии, обеспечивающие свободный доступ транспортных средств (в т.ч. пожарных) ко 

всем строящимся объектам. Свободный доступ жильцов в подъезды. 

- На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. 

- Опасные для движения зоны следует ограждать и выставлять на их границах 

предупредительные знаки, видимые в дневное и ночное время. 

- Проходы, проезды и погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, 

строительных отходов и не загромождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от 

снега и льда и посыпать песком. 

- Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. Освещенность должна 

быть равномерной без слепящего действия. Производство работ в неосвещенных местах 

запрещена. 

- Складирование материалов должно быть в минимальных количествах, чтобы не создавать 

опасность при выполнении работ и не стеснять проходы. 

- При производстве строительно-монтажных работ рабочее место монтажника должно быть 

оборудовано приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ. 

- При подъеме элементов не допускается их раскачивание, запрещается пронос конструкций 

над рабочим местом монтажников и над соседней захваткой. Подъем сборных элементов должен 

быть плавным, без рывков и толчков. 

- Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-

монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения грузов. 

- Подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистка изделий и закладных деталей от 

бетона, грязи и наледи) производить на земле, до их подъема к месту монтажа. 

- Все проемы в перекрытии на лестничных площадках закрывать инвентарными   щита- 

ми. 

Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых 

зданиях, оборудованных вентиляцией. Запрещается хранить эти жидкости в открытой таре. 

Места производства огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов 

должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5,0 м. 

Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением 

легковоспламеняющимися и горючих жидкостей. 

На строительном объекте должно быть назначены приказом лица, ответственные за 

безопасное производство работ и за противопожарную безопасность на строительной площадке. 

Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ. При выполнении электросварочных работ 

необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования». 

Противопожарные требования при производстве строительных работ. 

1.При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ППБ-01-

03 «Правил пожарной безопасности в РФ». 

2.У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы 

пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 

местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Строительная площадка 

должна быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), 

должны быть отведены места для курения, оборудованные ящиком с песком. 
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3.Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения строительных материалов, 

конструкций, оборудования должен быть обеспечен свободный проезд пожарных автомобилей. 

Расстояние от края проезжей части до стен зданий не должно превышать 25 м. 

4.Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с 

применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается. 

5.При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, гру- 

зов в горючей упаковке – они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 

100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся зданий и подсобных сооружений 

надлежит принимать не менее 24 м. 

6.Для отопления бытовых помещений должны использоваться паровые и водяные 

калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

7.Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этого 

помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений 

запрещается. 

8.Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование 

электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не 

разрешается. 

9.При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами должны быть 

приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работающих. Места 

производства сварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не 

менее 5 м, а от взрывоопасных установок (газовых баллонов) - не менее 10 м. При прокладке или 

перемещении сварочных проводов необходимо применять меры против повреждения изоляции их 

и соприкосновении с водой. Маслом и стальными канатами. Производство сварочных работ во 

время снегопада, дождя при отсутствии. 

10.В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 

быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 

11.Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 

опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. 

12.Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 

состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. 

13.На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие 

материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с 

использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны 

проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие 

возникновение и накопление зарядов статического электричества. 

14.Рабочие места, опасные во взрыво или пожарном отношении, должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного 

оповещения об угрожающей ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по гигиене труда. 

1. Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам. 
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Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства 

механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства 

механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-

изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации 

осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями 

завода-производителя. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на 

рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны 

превышать действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям 

инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований •

 соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам; 

• проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха 

осуществляется при каждой выдаче машины в работу; 

• ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, 

применяются с приспособлениями для подвешивания; 

• проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров вибрационных 

характеристик. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются из 

древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в 

форме овального сечения с утолщением к свободному концу. 

2.Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям. 

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные 

материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно- эпидемиологическое 

заключение. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами 

без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном 

порядке. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные 

вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной 

потребности. 

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно за- 

крытой таре. 

3.Гигиенические требования к организации рабочего места. 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитар- 

ногигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на 

рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 

нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по 

гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного 

воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

• технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение 

технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают 

допустимые и т.д.); 
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• средства индивидуальной защиты; 

• организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение 

времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без 

использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 

4.Гигиенические требования к организации работ на открытой территории в холодный период 

года. 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты 

работников от охлаждения. 

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на 

организм и мерах предупреждения охлаждения. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса). При 

этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно- эпидемиологическое заключение с 

указанием величины его теплоизоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, 

обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На 

рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно- эпидемиологические 

заключения с указанием величин их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую 

степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на 

холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева 

поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также оборудовать устройствами, 

температура которых не должна быть выше 40 °С (35- 40°С), для обогрева кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, 

продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения 

организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует 

снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе 

находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре 

воздуха до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 

состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник 

обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 

минут после приема «горячей» пищи (чая и др.). 

5.Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и 

средствами индивидуальной защиты. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с   загрязнением 

выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, 

оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, 

росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного 

времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека 

до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 
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Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде 

и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 

стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 

самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение 

инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности 

этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств 

индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения 

(гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 

обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в 

организации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, 

камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные 

осушители рук. 

6. Гигиенические требования к организации труда и отдыха. 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов 

конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздействия 

комплекса факторов производственной среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 

При организации режимов труда и отдыха, работающих в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с санитарными правилами 

требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем 

микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут 

быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует 

проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организации 

работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в 

соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса. 

7.Гигиенические требования к санитарно-бытовым помещениям. 

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в 

проектах организации строительства и производства работ вновь строящихся и реконструируемых 

объектов, должно быть завершено до начала строительных работ. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, 

курительные, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, 

обработки, хранения и выдачи спецодежды. 

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные 

оборудуются отдельно для мужчин и женщин. 
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Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом и отоплением. 

Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная способность и 

применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание   спецодежды и обуви к 

началу рабочей смены. 

В бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Подходы к ним должны быть 

освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и 

коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта 

защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

8.Питьевое водоснабжение. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, 

крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть 

рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах Среднее 

количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 

л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже   8 

°С и не выше 20 °С; 

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в 

бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте. 

9.Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования 

законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению 

этих работ. 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с 

использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов 

весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в 

исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей 

более одного или высоту более 2 м, оборудуются подъемником для спуска и подъема грузов. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными материалами производятся с 

применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 

соответствующих характеру выполняемых работ. 

10.Гигиенические требования к выполнению земляных работ. 

Земляные работы следует максимально механизировать. 

В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных 

вод. 

Места земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного мусора. 

Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с ограждением и 

освещением в ночное время. 

При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны 

обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих 

местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ. 

11.Гигиенические требования к проведению бетонных и железобетонных работ. 

Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных и 

соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные работы 

выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Цемент следует хранить в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе загрузки и выгрузки. 

При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в бункерах или 

других емкостях, следует принять меры против проникновения пара в рабочие помещения. 
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При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по 

предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз, работающих за счет использования 

соответствующих приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты. 

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с 

дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует 

соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. 

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными 

пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности 

сжатым воздухом. 

12.Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке. 

Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с 

требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также настоящих 

санитарных правил. 

При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабаритные 

воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями. 

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита 

персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, 

огарков электродов, брызг металла и др. 

При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже -20°С) 

обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной 

документации. 

13.Гигиенические требования к проведению изоляционных работ. 

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники 

обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог. 

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам в емкостях при помощи 

грузоподъемного крана. 

При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную следует применять 

металлические бачки с плотно закрывающимися крышками. 

Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой 

выше 180°С. 

Цемент следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением условий, 

исключающих их распыление. 

14.Гигиенические требования к малярным работам. 

Малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на строи 

тельной площадке следует использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, 

не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой водой. 

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не 

оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. 

Не допускается приготовлять малярные составы с нарушением технических требований 

завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые отсутствуют санитарно-

эпидемиологические заключения. 

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, 

следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с применением 

ручных распылителей. 

Перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более 10 кг 

для приготовления рабочих растворов механизируется. Для исключения загрязнения пола и 

оборудования красками перелив или разлив из одной тары в другую производят на поддонах с 

бортами не ниже 50 мм. 

Краскораспылители следует использовать массой не более 1 кг; усилие нажатия на курок 

краскораспылителя не должно превышать 10 Н. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности 

использования систем отопления следует применять воздухонагреватели. 
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Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, 

выделяющими в помещение продукты сгорания топлива. 
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования по охране 

окружающей среды, установленные законодательством, согласно: 

- СП 17.13330.2011; 

- СП 45.13330.2012; 

- ГОСТ 17.1.305-82; 

- ГОСТ 17.4.3.02-85; 

- ГОСТ 17.6.3.01-78. 

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего 

использования, необходимо предварительно снимать и складировать в специально отведенных 

местах по техническим условиям Заказчика. 

При срезке, штабелировании и хранении растительного грунта должны быть приняты меры, 

исключающие ухудшение его качества, а также предотвращающие его размыв и выдувание. 

С целью охраны окружающей среды, ликвидации последствий ее нарушения при 

производстве работ необходимо: 

- не допускать сведения древесно-кустарниковой растительности без специального 

разрешения, не входящих в зону строительной площадки. 

- зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, выгородить оградой. Стволы отдельно 

стоящих деревьев предохранять от повреждений путем обшивки пиломатериалами на высоту не 

менее 2,0 м. 

-не допускается хранение на строительной площадке горюче-смазочных материалов 

- при выезде а/транспорта со строительной площадки колеса должны быть очищены от грязи и 

вымыты. 

- сбор и хранение строительного мусора в соответствии с СанПиН №4690-88 производится 

персоналом в специальные контейнера. 

Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку всей территории 

строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор 

должен вывозиться транспортом строительной организации на специально выделенные участки 

(на полигон ТБО) своевременно, в сроки и в порядке, установленном органом местного 

самоуправления. На территории строительной площадки строго запрещено сжигание горючих 

отходов и строительного мусора и захоронение бракованных строительных элементов и мусора. 

Запрещается сброс на грунт неочищенных сточных вод. 

При подготовке объекта к сдаче территория строительства должна быть очищена от 

строительного мусора и выполнен полный комплекс работ благоустройству территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Капитальный ремонт                                                                                                                                   

(замена оборудования сцены и замена  системы управления механооборудования) 

      

03.10.П-2019-ПОКР 

Лист 

      
33 

      
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

11. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ МОНТАЖЕ. 

 

Схема установки подмостей при монтаже оборудования. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Капитальный ремонт                                                                                                                                   

(замена оборудования сцены и замена  системы управления механооборудования) 

      

03.10.П-2019-ПОКР 

Лист 

      
34 

      
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Схема расстановки оборудования. 
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Расстановка лебедок левая сторона. 
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Схема расстановки лебедок правая сторона. 
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Кабельно-трубная трасса левая сторона. 
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Кабельно-трубная трасса правая сторона 
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Заказчик:

«Утвержден» «_________»_______________________20___г.

Сводный сметный расчет в сумме: 27 682,03 тыс.руб

В том числе возвратных сумм:

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки

Составлен в ценах по состоянию на 2000г.

Номера
№ объектных Наименование глав, строительных оборудования, Общая
п.п. расчетов объектов, работ (ремонтно- монтажных мебели и прочих сметная

и смет и затрат строительных) работ инвентаря затрат стоимость
работ

 Подготовка территории стр-ва.                                           -                       -                            -                              -                                          -
 Итого по главе 1                                           -                   -                        -                              -                                          -

02-01-01  Демонтажные работы                          389,96      1 321,10                   1 711,06
02-01-02  Механооборудование                        2 242,48      3 573,25        11 180,37                  16 996,09
02-01-03  Система управления

механооборудованием
                         662,46         604,98          3 093,77                   4 361,20

 Итого по главе 2                                 3 294,89          5 499,33             14 274,13                            -                             23 068,36
 Итого по главам 1-2                                 3 294,89    5 499,33        14 274,13                      -                      23 068,36

                            -
 Итого по главе 4                                 -                  -                      -   -                             -

                 -                    -                             -
 Итого по главе 5                                 -                  -                      -                    -                             -

 Итого по главе 6                                           -              -                      -   -                                      -

             -                      -   -                             -
 Итого по главе 7                                           -              -                      -   -                                      -
 Итого по главам 1-7                                 3 294,89          5 499,33             14 274,13                            -                         23 068,36

 Итого по главе 8                                           -                       -                            -                    -                                      -
 Итого по главам 1-8                                 3 294,89          5 499,33             14 274,13                            -                             23 068,36

 Итого по главе 9                                 -                  -                      -                        -                                 -
 Итого по главам 1-9                                 3 294,89          5 499,33             14 274,13                            -                             23 068,36

 Глава 10. Содержание службы
заказчика-застройщика (тех надзора)
 Итого по главам 1-10                                 3 294,89          5 499,33             14 274,13                            -                             23 068,36
 Глава 12  Проектные и изыскательские
работы.

 Авторский надзор.-02%                                           -                       -                            -                                      -
 Итого по главе 12                                           -                       -                            -                              -                                          -
 Итого по главам 1-12                                 3 294,89          5 499,33             14 274,13                            -                             23 068,36
 Всего по сводному сметному расчету                                 3 294,89          5 499,33             14 274,13                            -                             23 068,36

 НДС-20%                                    658,98          1 099,87               2 854,83                            -                               4 613,67

 ВСЕГО: по сводному сметному
расчету

                                3 953,87          6 599,20             17 128,96                            -                             27 682,03

Руководитель
 проектной организации:

Главный инженер

Начальник ________________ отдела:

Заказчик: _______________________

Составил

 Глава 5. Телефонизация ,радиофикация.телевидение.

МУ «ДК «ХХХХХ»

Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ»

Сметная стоимость (тыс.руб)

 Глава 1   Подготовка территории строительства.

 Глава 2  Основные объекты строительства.

 Глава 9  Прочие работы и затраты.Удорожание в зимнее время-1,8% от СМР.

 Глава 8  Временные здания и сооружения.

 Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

 Глава 6.Наружные сети и сооружения водопровода,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.

 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.



Гранд-СМЕТА
ЛСР_ЛЭУ_12гр

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "____" _____________ 2019 г.

Основание: Дефектная ведомость
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на октябрь 2019 г.

Справочно

ЗТР, всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм29-01-022-08
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Оборудование сценических
подъемов,: штанга
сценических подъемов

1 компл.

21 27,32
октябрь
2019 г.
п/п 28_

ЗП 26,78 0,3 168,71 29,19 4924,76
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 0,54 0 28,96
НР от ФОТ % 80 134,97 80 3939,81
СП от ФОТ % 60 101,23 60 2954,86
ЗТР чел.-ч 3,1 0,3 19,53
Всего по позиции 404,91 11819,43 562,83

2 ТЕРм29-01-050-09
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска стального каната
диаметром до 12 мм для
сценических подъемов, высота
навески: прямой системы до 25
м, количество подвесок 3

1 компл.

60 393,11
октябрь
2019 г.
п/п 62_

ЗП 385,4 0,3 6937,2 29,19 202496,87
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 7,71 0 29,18
НР от ФОТ % 80 5549,76 80 161997,5
СП от ФОТ % 60 4162,32 60 121498,12
ЗТР чел.-ч 41 0,3 738
Всего по позиции 16649,28 485992,49 8099,87

3 ТЕРм29-01-052-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска каната пенькового
для: ручного привода
декорационного,
индивидуального или
софитного подъема

1 компл.

20 119,3
октябрь
2019 г.
п/п 74_

ЗП 116,96 0,3 701,76 29,19 20484,37
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,34 0 29,18
НР от ФОТ % 80 561,41 80 16387,5
СП от ФОТ % 60 421,06 60 12290,62
ЗТР чел.-ч 11,3 0,3 67,8
Всего по позиции 1684,23 49162,49 2458,12

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

в базисном в текущем уровне цен

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы, Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

   Раздел 1. Декорационные (штанкетные) подъемы
   Штанга декорационных подъемов

   Стальной канат декорационных подъемов

   Канат пеньковый декорационных подъемов

   Блоки декорационных подъемов

№
п/п

Сметная стоимость 71704,67 руб. 2053269,92 руб.
Средства на оплату труда 23926,43 руб. 698412,56 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

2576,31 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в текущих
(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и
коды ресурсов
(обоснование

коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 ТЕРм29-01-020-01

Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Блок одинарный, масса: до 50
кг

1 шт.

120 110,69
октябрь
2019 г.
п/п 15_

ЗП 108,38 0,3 3901,68 29,19 113890,04
ЭМ 0,14 0,3 5,04 10,29 51,86
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,17 0 29,16
НР от ФОТ % 80 3121,34 80 91112,03
СП от ФОТ % 60 2341,01 60 68334,02
ЗТР чел.-ч 12,4 0,3 446,4
Всего по позиции 9369,07 273387,95 2278,23

5 ТЕР09-06-006-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.2,
п.4

Монтаж стационарных
конструкций сцены:
направляющие с каркасами
ограждений

1 т
констру

кций 1,8 3428,9
октябрь
2019 г.

п/п 263_
0,92

ЗП 2189,3 0,7 2758,52 29,19 80521,14
ЭМ 659,35 0,7 830,78 8,26 6862,25
в т.ч. ЗПМ (9,86) 0,7 (12,42) 29,19 (362,64)
МР 580,25 0 7,84
НР от ФОТ % 90 0,9 2244,46 90*0.9 65515,86
СП от ФОТ % 85 0,85 2002 85*0.85 58438,53
ЗТР чел.-ч 230,21 0,7 290,06
Всего по позиции 7835,76 211337,78 117409,88

6 ТЕРм29-01-021-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Рама противовеса, масса: до 3
т

1 шт.

20 150,04
октябрь
2019 г.
п/п 19_

ЗП 138,24 0,3 829,44 29,19 24211,35
ЭМ 9,04 0,3 54,24 10,47 567,89
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,76 0 29,24
НР от ФОТ % 80 663,55 80 19369,08
СП от ФОТ % 60 497,66 60 14526,81
ЗТР чел.-ч 16 0,3 96
Всего по позиции 2044,89 58675,13 2933,76

7 ТЕРм29-01-021-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Плита противовеса чугунная 1 т

4 56,06
октябрь
2019 г.
п/п 18_

ЗП 54,93 0,3 65,92 29,19 1924,09
ЭМ 0,03 0,3 0,04 12 0,43
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 1,1 0 29,15
НР от ФОТ % 80 52,74 80 1539,27
СП от ФОТ % 60 39,55 60 1154,45
ЗТР чел.-ч 6,2 0,3 7,44
Всего по позиции 158,25 4618,24 1154,56

16253,33 455935,05

15375,65 448815,26
890,1 7482,43

12328,23 359861,05
9564,83 279197,41

7835,76 211337,78
30310,63 883655,73
38146,39 1094993,51

38146,39 1094993,51

8 ТЕР09-06-006-05
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.2,
п.4

Монтаж каркасов сценических
устройств: клапанов дымовых
люков, световых рам софитных
ферм, кулис

1 т
констру

кций 0,9 3994,42
октябрь
2019 г.

п/п 265_
0,59

ЗП 2440,17 0,7 1537,31 29,19 44873,99
ЭМ 743,33 0,7 468,3 10,94 5123,18
в т.ч. ЗПМ (12,69) 0,7 (7,99) 29,19 (233,37)
МР 810,92 0 7,22

        фонд оплаты труда (ФОТ)
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 1 Декорационные (штанкетные) подъемы

   Направляющие с каркасами ограждений

   Рамы противовесов штанкетных подъемов

   Груза противовесов штанкетных подъемов

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):

   Софитные фермы

     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого
     Итого по разделу 1 Декорационные (штанкетные) подъемы

   Раздел 2. Софитные подъемы

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
НР от ФОТ % 90 0,9 1251,69 90*0.9 36536,96
СП от ФОТ % 85 0,85 1116,48 85*0.85 32590,07
ЗТР чел.-ч 256,59 0,7 161,65
Всего по позиции 4373,78 119124,2 132360,22

9 ТЕРм29-01-050-14
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска стального каната
диаметром до 12 мм для
софитных подъемов, высота
навески: прямой системы до 25
м, количество подвесок 8

1 компл.

9 661,57
октябрь
2019 г.
п/п 67_

ЗП 648,6 0,3 1751,22 29,19 51118,11
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 12,97 0 29,2
НР от ФОТ % 80 1400,98 80 40894,49
СП от ФОТ % 60 1050,73 60 30670,87
ЗТР чел.-ч 69 0,3 186,3
Всего по позиции 4202,93 122683,47 13631,5

10 ТЕРм29-01-052-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска каната пенькового
для: ручного привода
декорационного,
индивидуального или
софитного подъема

1 компл.

3 119,3
октябрь
2019 г.
п/п 74_

ЗП 116,96 0,3 105,26 29,19 3072,66
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,34 0 29,18
НР от ФОТ % 80 84,21 80 2458,13
СП от ФОТ % 60 63,16 60 1843,6
ЗТР чел.-ч 11,3 0,3 10,17
Всего по позиции 252,63 7374,39 2458,13

11 ТЕРм29-01-020-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Блок одинарный, масса: до 50
кг

1 шт.

12 110,69
октябрь
2019 г.
п/п 15_

ЗП 108,38 0,3 390,17 29,19 11389
ЭМ 0,14 0,3 0,5 10,29 5,19
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,17 0 29,16
НР от ФОТ % 80 312,14 80 9111,2
СП от ФОТ % 60 234,1 60 6833,4
ЗТР чел.-ч 12,4 0,3 44,64
Всего по позиции 936,91 27338,79 2278,23

12 ТЕР09-06-006-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.2,
п.4

Монтаж стационарных
конструкций сцены:
направляющие с каркасами
ограждений

1 т
констру

кций 0,27 3428,9
октябрь
2019 г.

п/п 263_
0,14

ЗП 2189,3 0,7 413,78 29,19 12078,17
ЭМ 659,35 0,7 124,62 8,26 1029,34
в т.ч. ЗПМ (9,86) 0,7 (1,86) 29,19 (54,4)
МР 580,25 0 7,84
НР от ФОТ % 90 0,9 336,67 90*0.9 9827,38
СП от ФОТ % 85 0,85 300,3 85*0.85 8765,78
ЗТР чел.-ч 230,21 0,7 43,51
Всего по позиции 1175,37 31700,67 117409,89

13 ТЕРм29-01-021-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Рама противовеса, масса: до 3
т

1 шт.

3 150,04
октябрь
2019 г.
п/п 19_

ЗП 138,24 0,3 124,42 29,19 3631,7
ЭМ 9,04 0,3 8,14 10,47 85,18
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,76 0 29,24
НР от ФОТ % 80 99,54 80 2905,36
СП от ФОТ % 60 74,65 60 2179,02
ЗТР чел.-ч 16 0,3 14,4
Всего по позиции 306,75 8801,26 2933,75

   Стальной канат софитных подъемов

   Канат пеньковый  софитных подъемов

   Блоки софитных подъемов

   Направляющие софитных подъемов с каркасами ограждений

   Рамы противовесов софитных подъемов

   Груза противовесов софитных подъемов

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 ТЕРм29-01-021-01

Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Плита противовеса чугунная 1 т

1 56,06
октябрь
2019 г.
п/п 18_

ЗП 54,93 0,3 16,48 29,19 481,02
ЭМ 0,03 0,3 0,01 12 0,11
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 1,1 0 29,15
НР от ФОТ % 80 13,18 80 384,82
СП от ФОТ % 60 9,89 60 288,61
ЗТР чел.-ч 6,2 0,3 1,86
Всего по позиции 39,56 1154,56 1154,56

4940,21 132887,65

4348,49 126932,42
601,57 6243

3498,41 102118,34
2849,31 83171,35

5549,15 150824,87
5738,78 167352,47

11287,93 318177,34
11287,93 318177,34

15 ТЕРм29-01-002-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Лебедка сценических
подъемов ручная

1 шт.

1 424,84
октябрь
2019 г.
п/п 14_

0,01

ЗП 415,48 0,3 124,64 29,19 3638,36
ЭМ 1,05 0,3 0,32 9,53 3
в т.ч. ЗПМ (0,23) 0,3 (0,07) 29,19 (2,01)
МР 8,31 0 29,19
НР от ФОТ % 80 99,77 80 2912,3
СП от ФОТ % 60 74,83 60 2184,22
ЗТР чел.-ч 44,2 0,3 13,26
Всего по позиции 299,56 8737,88 8737,88

16 ТЕРм29-01-020-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Блок одинарный, масса: до 50
кг

1 шт.

3 110,69
октябрь
2019 г.
п/п 15_

ЗП 108,38 0,3 97,54 29,19 2847,25
ЭМ 0,14 0,3 0,13 10,29 1,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,17 0 29,16
НР от ФОТ % 80 78,03 80 2277,8
СП от ФОТ % 60 58,52 60 1708,35
ЗТР чел.-ч 12,4 0,3 11,16
Всего по позиции 234,22 6834,7 2278,23

17 ТЕРм29-01-050-14
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска стального каната
диаметром до 12 мм для
софитных подъемов, высота
навески: прямой системы до 25
м, количество подвесок 8

1 компл.

3 661,57
октябрь
2019 г.
п/п 67_

ЗП 648,6 0,3 583,74 29,19 17039,37
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 12,97 0 29,2
НР от ФОТ % 80 466,99 80 13631,5
СП от ФОТ % 60 350,24 60 10223,62
ЗТР чел.-ч 69 0,3 62,1
Всего по позиции 1400,97 40894,49 13631,5

806,37 23529,28

805,99 23526,99
0,45 4,3

644,79 18821,6
483,59 14116,19

1934,75 56467,07
1934,75 56467,07
1934,75 56467,07

        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 2 Софитные подъемы
     Итого Строительные работы

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)

   Блоки выносного софитного подъема

   Стальной канат выносного софитного подъема

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)

     Итого Монтажные работы
     Итого
     Итого по разделу 2 Софитные подъемы

   Раздел 3. Выносной софит
   Лебедка сценических подъемов ручная

     Итого
     Итого по разделу 3 Выносной софит

   Раздел 4. Дорога АРЗ

        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 3 Выносной софит
     Монтаж оборудования

4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 ТЕР09-06-006-07
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.2,
п.4

Монтаж каркасов сценических
устройств: дорог раздвижных
горизонтов, панорам,
антрактно-раздвижных и
поплановых занавесей, штанг
декорационных подъемов

1 т
констру

кций
0,15 2609,38

октябрь
2019 г.

п/п 267_
0,08

ЗП 1681,37 0,7 176,54 29,19 5153,32
ЭМ 377,81 0,7 39,67 11,22 445,1
в т.ч. ЗПМ (10,26) 0,7 (1,08) 29,19 (31,45)
МР 550,2 0 6,64
НР от ФОТ % 90 0,9 143,87 90*0.9 4199,66
СП от ФОТ % 85 0,85 128,33 85*0.85 3746
ЗТР чел.-ч 176,8 0,7 18,56
Всего по позиции 488,41 13544,08 90293,87

19 ТЕРм29-01-050-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска стального каната для:
противопожарного занавеса,
канат тяговый и грузовой,
диаметр до 19,5 мм

1 компл.

3 1773,78
октябрь
2019 г.
п/п 59_

ЗП 1739 0,3 1565,1 29,19 45685,27
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 34,78 0 29,19
НР от ФОТ % 80 1252,08 80 36548,22
СП от ФОТ % 60 939,06 60 27411,16
ЗТР чел.-ч 185 0,3 166,5
Всего по позиции 3756,24 109644,65 36548,22

20 ТЕРм29-01-052-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска каната пенькового
для: ручного привода
антрактно-раздвижного
занавеса

1 компл.

1 152,02
октябрь
2019 г.
п/п 73_

ЗП 149,04 0,3 44,71 29,19 1305,14
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,98 0 29,2
НР от ФОТ % 80 35,77 80 1044,11
СП от ФОТ % 60 26,83 60 783,08
ЗТР чел.-ч 14,4 0,3 4,32
Всего по позиции 107,31 3132,33 3132,33

21 ТЕРм29-01-020-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Блок одинарный, масса: до 50
кг

1 шт.

4 110,69
октябрь
2019 г.
п/п 15_

ЗП 108,38 0,3 130,06 29,19 3796,33
ЭМ 0,14 0,3 0,17 10,29 1,73
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,17 0 29,16
НР от ФОТ % 80 104,05 80 3037,06
СП от ФОТ % 60 78,04 60 2277,8
ЗТР чел.-ч 12,4 0,3 14,88
Всего по позиции 312,32 9112,92 2278,23

22 ТЕР09-06-006-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.2,
п.4

Монтаж стационарных
конструкций сцены:
направляющие с каркасами
ограждений

1 т
констру

кций 0,09 3428,9
октябрь
2019 г.

п/п 263_
0,05

ЗП 2189,3 0,7 137,93 29,19 4026,06
ЭМ 659,35 0,7 41,54 8,26 343,11
в т.ч. ЗПМ (9,86) 0,7 (0,62) 29,19 (18,13)
МР 580,25 0 7,84
НР от ФОТ % 90 0,9 112,23 90*0.9 3275,79
СП от ФОТ % 85 0,85 100,1 85*0.85 2921,93
ЗТР чел.-ч 230,21 0,7 14,5
Всего по позиции 391,8 10566,89 117409,89

23 ТЕРм29-01-021-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Рама противовеса, масса: до 3
т

1 шт.

1 150,04
октябрь
2019 г.
п/п 19_

   Конструкция дороги АРЗ

   Стальной канат подъема АРЗ

   Канат пеньковый подъема АРЗ

   Блоки подъема АРЗ

   Направляющие софитных подъемов с каркасами ограждений

   Рама противовеса подъема АРЗ

5



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗП 138,24 0,3 41,47 29,19 1210,57
ЭМ 9,04 0,3 2,71 10,47 28,39
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,76 0 29,24
НР от ФОТ % 80 33,18 80 968,46
СП от ФОТ % 60 24,88 60 726,34
ЗТР чел.-ч 16 0,3 4,8
Всего по позиции 102,24 2933,76 2933,76

24 ТЕРм29-01-021-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Плита противовеса чугунная 1 т

0,5 56,06
октябрь
2019 г.
п/п 18_

ЗП 54,93 0,3 8,24 29,19 240,51
ЭМ 0,03 0,3 12 0,05
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 1,1 0 29,15
НР от ФОТ % 80 6,59 80 192,41
СП от ФОТ % 60 4,94 60 144,31
ЗТР чел.-ч 6,2 0,3 0,93
Всего по позиции 19,77 577,28 1154,56

2188,14 62235,58

2105,75 61466,78
84,09 818,38

1687,77 49265,71
1302,18 38010,62

880,21 24110,97
4297,88 125400,94
5178,09 149511,91
5178,09 149511,91

25 ТЕРм29-01-002-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Лебедка дымовых люков
ручная: двухбарабанная

1 шт.

1 433,74
октябрь
2019 г.
п/п 9_

0,03

ЗП 420,34 0,3 126,1 29,19 3680,92
ЭМ 4,99 0,3 1,5 9,53 14,27
в т.ч. ЗПМ (1,16) 0,3 (0,35) 29,19 (10,16)
МР 8,41 0 29,18
НР от ФОТ % 80 101,16 80 2952,86
СП от ФОТ % 60 75,87 60 2214,65
ЗТР чел.-ч 44,2 0,3 13,26
Всего по позиции 304,63 8862,7 8862,7

26 ТЕРм29-01-050-09
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска стального каната
диаметром до 12 мм для
сценических подъемов, высота
навески: прямой системы до 25
м, количество подвесок 3

1 компл.

2 393,11
октябрь
2019 г.
п/п 62_

ЗП 385,4 0,3 231,24 29,19 6749,9
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 7,71 0 29,18
НР от ФОТ % 80 184,99 80 5399,92
СП от ФОТ % 60 138,74 60 4049,94
ЗТР чел.-ч 41 0,3 24,6
Всего по позиции 554,97 16199,76 8099,88

358,84 10445,09

357,69 10440,98
1,5 14,27

286,15 8352,78
214,61 6264,59

859,6 25062,46
859,6 25062,46
859,6 25062,46

27 ТЕРр57-1-2 Разборка оснований покрытия
полов: лаг из досок и брусков

100 м2
основан

ия

0,85
85 /
100

59,83
октябрь
2019 г.
п/п 2_

ЗП 59,83 50,86 29,19 1484,47

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы

   Груза противовес подъема АРЗ

     Итого по разделу 4 Дорога АРЗ
   Раздел 5. Дымовые клапана
   Лебедка привода дымовых клапанов

   Стальной канат диам. 12 мм  дымовых клапанов 30 м.

 Итого прямые затраты по разделу

 Сметная прибыль
 Итого по разделу 4 Дорога АРЗ
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого

 Итого по разделу 5 Дымовые клапана
     Монтаж оборудования
     Итого
     Итого по разделу 5 Дымовые клапана

   Раздел 6. Настил галерей

     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

   Демонтаж доски настила рабочих галерей и переходных мостиков

6



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР
НР от ФОТ % 80 40,69 80 1187,58
СП от ФОТ % 68 34,58 68 1009,44
ЗТР чел.-ч 7,67 6,52
Всего по позиции 126,13 3681,49 4331,16

50,86 1484,47

50,86 1484,47
40,69 1187,58
34,58 1009,44

126,13 3681,49
126,13 3681,49
126,13 3681,49

28 ТЕРм29-01-002-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Лебедка сценических
подъемов ручная

1 шт.

1 424,84
октябрь
2019 г.
п/п 14_

0,01

ЗП 415,48 0,3 124,64 29,19 3638,36
ЭМ 1,05 0,3 0,32 9,53 3
в т.ч. ЗПМ (0,23) 0,3 (0,07) 29,19 (2,01)
МР 8,31 0 29,19
НР от ФОТ % 80 99,77 80 2912,3
СП от ФОТ % 60 74,83 60 2184,22
ЗТР чел.-ч 44,2 0,3 13,26
Всего по позиции 299,56 8737,88 8737,88

29 ТЕРм29-01-050-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Навеска стального каната для:
противопожарного занавеса,
канат тяговый и грузовой,
диаметр до 19,5 мм

1 компл.

1 1773,78
октябрь
2019 г.
п/п 59_

ЗП 1739 0,3 521,7 29,19 15228,42
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 34,78 0 29,19
НР от ФОТ % 80 417,36 80 12182,74
СП от ФОТ % 60 313,02 60 9137,05
ЗТР чел.-ч 185 0,3 55,5
Всего по позиции 1252,08 36548,21 36548,21

30 ТЕРм29-01-020-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Блок одинарный, масса: до 50
кг

1 шт.

1 110,69
октябрь
2019 г.
п/п 15_

ЗП 108,38 0,3 32,51 29,19 949,08
ЭМ 0,14 0,3 0,04 10,29 0,43
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,17 0 29,16
НР от ФОТ % 80 26,01 80 759,26
СП от ФОТ % 60 19,51 60 569,45
ЗТР чел.-ч 12,4 0,3 3,72
Всего по позиции 78,07 2278,22 2278,22

31 ТЕРм29-01-021-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр Табл.3,
п.4

Рама противовеса, масса: до 3
т

1 шт.

1 150,04
октябрь
2019 г.
п/п 19_

ЗП 138,24 0,3 41,47 29,19 1210,57
ЭМ 9,04 0,3 2,71 10,47 28,39
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 2,76 0 29,24
НР от ФОТ % 80 33,18 80 968,46
СП от ФОТ % 60 24,88 60 726,34
ЗТР чел.-ч 16 0,3 4,8
Всего по позиции 102,24 2933,76 2933,76

32 ТЕРм29-01-025-04
МДС37 п.3.2.1.

Узел: мертвого крепления
дороги антрактно-раздвижного
занавеса или люстры
зрительного зала

1 шт.

1 70,65
октябрь
2019 г.
п/п 36_

ЗП 69,26 0,3 20,78 29,19 606,51

 Сметная прибыль
 Итого по разделу 6 Настил галерей
     Полы (ремонтно-строительные)
     Итого
     Итого по разделу 6 Настил галерей

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
 Накладные расходы

   Раздел 7. Лебедка подъема люстры
   Лебедка ручная подъема люстры

   Стальной канат подъема люстры

   Блок подъема люстры

   Рама с узлом мертвого крепления

7



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,19
МР 1,39 0 29,09
НР от ФОТ % 80 16,62 80 485,21
СП от ФОТ % 60 12,47 60 363,91
ЗТР чел.-ч 7,2 0,3 2,16
Всего по позиции 49,87 1455,63 1455,63

33 ТЕРм08-03-593-16
МДС37 п.3.2.1.

Люстры и подвесы с
количеством ламп: до 100

1 шт.

1 352,66

октябрь
2019 г.

п/п
1737_

0,35

ЗП 194,43 0,7 136,1 29,19 3972,79
ЭМ 111,07 0,7 77,75 8,5 660,87
в т.ч. ЗПМ (6,75) 0,7 (4,73) 29,19 (137,92)
МР 47,16 0 6,41
НР от ФОТ % 95 133,79 95 3905,17
СП от ФОТ % 65 91,54 65 2671,96
ЗТР чел.-ч 19,6 0,7 13,72
Всего по позиции 439,18 11210,79 11210,79

958,02 26 298,42

882 25 745,66
80,82 692,69

726,73 21 213,14
536,25 15 652,93

1781,82 51 953,70

439,18 11 210,79

2221 63 164,49

2221 63 164,49

25555,77 712 815,54

23926,43 698 412,56
1658,53 15 255,07

19212,77 560 820,20
14985,35 437 422,53

14391,25 389 955,11
45362,64 1 321 103,16
59753,89 1 711 058,27
11950,78 342 211,65
71704,67 2 053 269,92

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

   Люстра М=1000 кг

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        эксплуатация машин и механизмов

     Итого
     Итого по разделу 7 Лебедка подъема люстры

 Итого прямые затраты по смете
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)

 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 7 Лебедка подъема люстры

     Монтаж оборудования
     Электромонтажные работы на других объектах

     Итого Монтажные работы
     Итого
     НДС 20%
     ВСЕГО по смете

        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 ВСЕГО по смете
     Итого Строительные работы

8



Гранд-СМЕТА
ЛСР_ЛЭУ_12гр

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "____" _____________ 2019 г.

Основание: 03.10.П-2019-МО
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на

Справочно
ЗТР,

всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм29-01-020-01 Блок одинарный, масса: до 50
кг

1 шт. 142
31+26+
38+5+1
7+8+17

110,69
октябрь
2019 г.
п/п 15_

ЗП 108,38 15389,96 29,19 449232,93
ЭМ 0,14 19,88 10,29 204,57
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 2,17 308,14 29,16 8985,36
НР от ФОТ % 80 12311,97 68=80*0.

85 305478,39

СП от ФОТ % 60 9233,98 48=60*0.
8 215631,81

ЗТР чел.-ч 12,4 1760,8
Всего по позиции 37263,93 979533,06 6898,12

2 ТЕРм29-01-024-01 Стяжка винтовая,
грузоподъемность: до 0,5 т

1 шт.

90 10,07
октябрь
2019 г.
п/п 31_

ЗП 9,87 888,3 29,19 25929,48
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 0,2 18 28,8 518,4
НР от ФОТ % 80 710,64 68=80*0.

85 17632,05

СП от ФОТ % 60 532,98 48=60*0.
8 12446,15

ЗТР чел.-ч 1,05 94,5
Всего по позиции 2149,92 56526,08 628,07

3 ТЕРм29-01-001-05 Лебедка электрическая:
театральная для сценических
подъемов С-21 ( вес 410кг)

1 шт.
5 1203,75

октябрь
2019 г.
п/п 5_

0,5

ЗП 1175 5875 29,19 171491,25
ЭМ 5,25 26,25 9,57 251,21
в т.ч. ЗПМ (1,16) (5,8) 29,19 (169,3)
МР 23,5 117,5 29,19 3429,83
НР от ФОТ % 80 4704,64 68=80*0.

85 116729,17

СП от ФОТ % 60 3528,48 48=60*0.
8 82397,06

ЗТР чел.-ч 125 625
Всего по позиции 14251,87 374298,52 74859,7

4 ТЕРм29-01-001-06
МДС37 п.4.3.1 т.2.

Лебедка электрическая:
софитных подъемов ( вес
480кг)

1 шт.

3 1203,66
октябрь
2019 г.
п/п 6_

0,38

ЗП 1175 1,25 4406,25 29,19 128618,44
ЭМ 5,16 1,25 19,35 9,56 184,99

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

в базисном в текущем уровне

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

на Механооборудование., Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№
п/п

Сметная стоимость 3801709,79 руб. 20395311,8 руб.
Средства на оплату труда 76523,98 руб. 2233734,68 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

8228,11 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в
текущих

(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и
коды ресурсов
(обоснование

коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

   Раздел 1. Покупное оборудование, нестандартизованное оборудование. Монтажные работы

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т.ч. ЗПМ (1,16) 1,25 (4,35) 29,19 (126,98)
МР 23,5 1,25 88,13 29,19 2572,37
НР от ФОТ % 80 3528,48 68=80*0.

85 87546,89

СП от ФОТ % 60 2646,36 48=60*0.
8 61797,8

ЗТР чел.-ч 125 1,25 468,75
Всего по позиции 10688,57 280720,49 93573,5

5 ТЕРм29-01-001-03
МДС37 п.4.3.1 т.2.

Лебедка электрическая:
антрактно-раздвижного
занавеса М1ОУ ( вес 50кг)

1 шт.
7

4+3 1191,35
октябрь
2019 г.
п/п 3_

0,26

ЗП 1165,6 0,75 6119,4 29,19 178625,29
ЭМ 2,44 0,75 12,81 9,52 121,95
в т.ч. ЗПМ (0,58) 0,75 (3,05) 29,19 (88,88)
МР 23,31 0,75 122,38 29,19 3572,2
НР от ФОТ % 80 4897,96 68=80*0.

85 121525,64

СП от ФОТ % 60 3673,47 48=60*0.
8 85782,8

ЗТР чел.-ч 124 0,75 651
Всего по позиции 14826,02 389627,88 55661,13

6 ТЕРм29-01-001-02
МДС37 п.4.3.1 т.2.

Лебедка электрическая:
антрактно-раздвижного
занавеса М276А ( вес 350кг)

1 шт.

1 1202,09
октябрь
2019 г.
п/п 2_

0,09

ЗП 1175 1,3 1527,5 29,19 44587,73
ЭМ 3,59 1,3 4,67 9,56 44,62
в т.ч. ЗПМ (0,81) 1,3 (1,05) 29,19 (30,74)
МР 23,5 1,3 30,55 29,19 891,75
НР от ФОТ % 80 1222,84 68=80*0.

85 30340,56

СП от ФОТ % 60 917,13 48=60*0.
8 21416,87

ЗТР чел.-ч 125 1,3 162,5
Всего по позиции 3702,69 97281,53 97281,53

7 ТЕРм29-01-022-03
МДС37 п.4.3.1 т.2.

Оборудование сценических
подъемов,: дорога антрактно-
раздвижного занавеса (вес
363кг)

1 компл.

1 119,46
октябрь
2019 г.
п/п 23_

ЗП 117,12 0,9 105,41 29,19 3076,86
ЭМ 0,9
в т.ч. ЗПМ 0,9 29,19
МР 2,34 0,9 2,11 29,22 61,54
НР от ФОТ % 80 84,33 68=80*0.

85 2092,26

СП от ФОТ % 60 63,25 48=60*0.
8 1476,89

ЗТР чел.-ч 13,4 0,9 12,06
Всего по позиции 255,1 6707,55 6707,55

8 ТЕРм29-01-022-02
МДС37 п.4.3.1 т.2.

Оборудование сценических
подъемов,: дорога попланного
занавеса ( вес 249кг)

1 компл.

1 90,77
октябрь
2019 г.
п/п 22_

ЗП 88,99 1,15 102,34 29,19 2987,26
ЭМ 1,15
в т.ч. ЗПМ 1,15 29,19
МР 1,78 1,15 2,05 29,19 59,75
НР от ФОТ % 80 81,87 68=80*0.

85 2031,34

СП от ФОТ % 60 61,4 48=60*0.
8 1433,88

ЗТР чел.-ч 10,3 1,15 11,85
Всего по позиции 247,66 6512,23 6512,23

9 ТЕРм29-01-021-02 Рама противовеса, масса: до 3
т

1 шт. 25
3+1+16

+5
150,04

октябрь
2019 г.
п/п 19_

ЗП 138,24 3456 29,19 100880,64
ЭМ 9,04 226 10,47 2366,22
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 2,76 69 29,24 2017,56
НР от ФОТ % 80 2764,8 68=80*0.

85 68598,84

СП от ФОТ % 60 2073,6 48=60*0.
8 48422,71

ЗТР чел.-ч 16 400
Всего по позиции 8589,4 222285,97 8891,44

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 ТЕРм29-01-021-01 Плита противовеса чугунная

(ПРИМ. Груз противовеса,
пригруз)

1 т 10,922
(40*70
+10*81
0+5,5*

4)/1000

56,06
октябрь
2019 г.
п/п 18_

ЗП 54,93 599,95 29,19 17512,41
ЭМ 0,03 0,33 12 3,93
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 1,1 12,01 29,15 350,21
НР от ФОТ % 80 479,96 68=80*0.

85 11908,44

СП от ФОТ % 60 359,97 48=60*0.
8 8405,96

ЗТР чел.-ч 6,2 67,72
Всего по позиции 1452,22 38180,95 3495,78

11 ТЕРм29-01-022-07 Оборудование сценических
подъемов,: устройство
натяжное

1 компл.

16 145,71
октябрь
2019 г.
п/п 27_

ЗП 142,85 2285,6 29,19 66716,66
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 2,86 45,76 29,16 1334,36
НР от ФОТ % 80 1828,48 68=80*0.

85 45367,33

СП от ФОТ % 60 1371,36 48=60*0.
8 32024

ЗТР чел.-ч 14,4 230,4
Всего по позиции 5531,2 145442,35 9090,15

12 ТЕРм29-01-002-01
МДС37 п.4.3.1 т.2.

Лебедка дымовых люков
ручная: двухбарабанная ( вес
310кг)

1 шт.

1 433,74
октябрь
2019 г.
п/п 9_

0,09

ЗП 420,34 0,85 357,29 29,19 10429,27
ЭМ 4,99 0,85 4,24 9,53 40,42
в т.ч. ЗПМ (1,16) 0,85 (0,99) 29,19 (28,78)
МР 8,41 0,85 7,15 29,18 208,59
НР от ФОТ % 80 286,62 68=80*0.

85 7111,47

СП от ФОТ % 60 214,97 48=60*0.
8 5019,86

ЗТР чел.-ч 44,2 0,85 37,57
Всего по позиции 870,27 22809,61 22809,61

13 ТЕРм29-01-002-06
МДС37 п.4.3.1 т.2.

Лебедка сценических
подъемов ручная ( вес 90кг)

1 шт.

1 424,84
октябрь
2019 г.
п/п 14_

0,02

ЗП 415,48 0,95 394,71 29,19 11521,47
ЭМ 1,05 0,95 1 9,53 9,51
в т.ч. ЗПМ (0,23) 0,95 (0,22) 29,19 (6,38)
МР 8,31 0,95 7,89 29,19 230,44
НР от ФОТ % 80 315,94 68=80*0.

85 7838,94

СП от ФОТ % 60 236,96 48=60*0.
8 5533,37

ЗТР чел.-ч 44,2 0,95 41,99
Всего по позиции 956,5 25133,73 25133,73

14 ТЕР09-06-006-07 Монтаж каркасов сценических
устройств: дорог раздвижных
горизонтов, панорам,
антрактно-раздвижных и
поплановых занавесей, штанг
декорационных подъемов

1 т
констру

кций 1,201
(20*57

+1*61)/
1000

2609,38
октябрь
2019 г.

п/п 267_
0,91

ЗП 1681,37 2019,33 29,19 58944,11
ЭМ 377,81 453,75 11,22 5091,07
в т.ч. ЗПМ (10,26) (12,32) 29,19 (359,69)
МР 550,2 660,79 6,64 4387,65
НР от ФОТ %

90 0,9 1645,64 69=90*(0
.9*0.85) 40919,62

СП от ФОТ %
85 0,85 1467,87 58=85*(0

.85*0.8) 34396,2

ЗТР чел.-ч 176,8 212,34
Всего по позиции 6247,38 143738,65 119682,47

   Нестандартизованное оборудование

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 ТЕР09-06-006-05 Монтаж каркасов сценических

устройств: клапанов дымовых
люков, световых рам софитных
ферм, кулис

1 т
констру

кций

3,339
(2*453
+1*380
+1*65+
1*790+
1*790+
2*114+
2*90)/1

000

3994,42
октябрь
2019 г.

п/п 265_
3,14

ЗП 2440,17 8147,73 29,19 237832,17
ЭМ 743,33 2481,98 10,94 27152,85
в т.ч. ЗПМ (12,69) (42,37) 29,19 (1236,84)
МР 810,92 2707,66 7,22 19549,32
НР от ФОТ %

90 0,9 6633,98 69=90*(0
.9*0.85) 164957,62

СП от ФОТ %
85 0,85 5917,35 58=85*(0

.85*0.8) 138660,03

ЗТР чел.-ч 256,59 856,75
Всего по позиции 25888,7 588151,99 176146,15

16 ТЕРм29-01-026-02 Каретка: гибкого кабеля 1 шт.

4 129,13
октябрь
2019 г.
п/п 43_

ЗП 126,6 506,4 29,19 14781,82
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 2,53 10,12 29,21 295,61
НР от ФОТ % 80 405,12 68=80*0.

85 10051,64

СП от ФОТ % 60 303,84 48=60*0.
8 7095,27

ЗТР чел.-ч 12,4 49,6
Всего по позиции 1225,48 32224,34 8056,09

17 ТЕР09-06-006-03 Монтаж стационарных
конструкций сцены:
направляющие с каркасами
ограждений

1 т
констру

кций

2,819
(21*89
+4*116
+486)/1

000

3428,9
октябрь
2019 г.

п/п 263_
2,06

ЗП 2189,3 6171,64 29,19 180150,08
ЭМ 659,35 1858,71 8,26 15352,93
в т.ч. ЗПМ (9,86) (27,8) 29,19 (811,35)
МР 580,25 1635,72 7,84 12824,08
НР от ФОТ %

90 0,9 5021,55 69=90*(0
.9*0.85) 124863,39

СП от ФОТ %
85 0,85 4479,1 58=85*(0

.85*0.8) 104957,63

ЗТР чел.-ч 230,21 648,96
Всего по позиции 19166,72 438148,11 155426,79

18 ТЕР09-06-006-01 Монтаж стационарных
конструкций сцены: колосники,
штанкетные площадки,
рабочие галереи, мостики

1 т
констру

кций

3,0252
(2*210
+2*240
+2*76,
8+2*23
0,4+3*
345,6+
3*158)/

1000

2031,28
октябрь
2019 г.

п/п 261_
2,96

ЗП 1158,89 3505,87 29,19 102336,46
ЭМ 370,72 1121,5 9,39 10530,91
в т.ч. ЗПМ (13,23) (40,02) 29,19 (1168,28)
МР 501,67 1517,65 6,9 10471,8
НР от ФОТ %

90 0,9 2872,17 69=90*(0
.9*0.85) 71418,27

СП от ФОТ %
85 0,85 2561,91 58=85*(0

.85*0.8) 60032,75

ЗТР чел.-ч 121,86 368,65
Всего по позиции 11579,1 254790,19 84222,59

19 ТЕРм29-01-021-02 Рама противовеса, масса: до 3
т

1 шт.

1 150,04
октябрь
2019 г.
п/п 19_

ЗП 138,24 138,24 29,19 4035,23
ЭМ 9,04 9,04 10,47 94,65
в т.ч. ЗПМ 29,19

4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МР 2,76 2,76 29,24 80,7
НР от ФОТ % 80 110,59 68=80*0.

85 2743,96

СП от ФОТ % 60 82,94 48=60*0.
8 1936,91

ЗТР чел.-ч 16 16
Всего по позиции 343,57 8891,45 8891,45

20 ТЕРм29-01-025-04 Узел: мертвого крепления
дороги антрактно-раздвижного
занавеса или люстры
зрительного зала

1 шт.

1 70,65
октябрь
2019 г.
п/п 36_

ЗП 69,26 69,26 29,19 2021,7
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 1,39 1,39 29,09 40,44
НР от ФОТ % 80 55,41 68=80*0.

85 1374,76

СП от ФОТ % 60 41,56 48=60*0.
8 970,42

ЗТР чел.-ч 7,2 7,2
Всего по позиции 167,62 4407,32 4407,32

75672,45 1945043,1

62204,15 1815738,5
7366,76 71881,96
6239,51 61449,83

49962,99 1240530,6
39768,48 929838,37

62881,9 1424828,9
102522,02 2690583,1
165403,92 4115412

165403,92 4115412

21 Результаты
маркетингового
исследования, п.1
МДС35 п.4.60.

Блок 1-но ручевой диам. 300
мм, допускаемая нагрузка
Q=1000 кг. Imlight BS300.1
(11069,44/1,2=9224,53/4,03=228
8,97)

шт.

31 2288,97 1,06 75215,55 4,03 303118,68

22 Результаты
маркетингового
исследования, п.2
МДС35 п.4.60.

Блок 2-х ручевой диам. 300 мм,
допускаемая нагрузка Q=1000
кг. Imlight BS300.2
(11310,63/1,2=9425,52/4,03=233
8,84)

шт.

26 2338,84 1,06 64458,43 4,03 259767,47

23 Результаты
маркетингового
исследования, п.3
МДС35 п.4.60.

Блок 3-х ручевой диам. 300 мм,
допускаемая нагрузка Q=1000
кг. Imlight BS300.3
(11879,47/1,2=9899,56/4,03=245
6,47)

шт.

38 2456,47 1,06 98946,61 4,03 398754,84

24 Результаты
маркетингового
исследования, п.4
МДС35 п.4.60.

Блок 4-х ручевой диам. 300 мм,
допускаемая нагрузка Q=1000
кг. Imlight BS300.4
(13096,14/1,2=10913,45/4,03=27
08,05)

шт.

5 2708,05 1,06 14352,67 4,03 57841,24

25 Результаты
маркетингового
исследования, п.5
МДС35 п.4.60.

Блок 3х + 1-но ручевой  под
канат диам. 300 мм,
допускаемая нагрузка Q=1000
кг. Imlight BS300.4+1к
(10962,42/1,2=9135,35/4,03=226
6,84)

шт.

17 2266,84 1,06 40848,46 4,03 164619,28

26 Результаты
маркетингового
исследования, п.6
МДС35 п.4.60.

Блок 1-но ручевой обводной
диам. 300 мм, допускаемая
нагрузка Q=1000 кг. Imlight
BS300.1об
(11076,8/1,2=9230,67/4,03=2290
,49)

шт.

8 2290,49 1,06 19423,36 4,03 78276,12

27 Результаты
маркетингового
исследования, п.7
МДС35 п.4.60.

Блок 1-но ручевой обводной
под пеньковый канат диам. 300
мм, допускаемая нагрузка
Q=1000 кг. Imlight BS300.1к.об
(6252,77/1,2=5210,64/4,03=1292
,96)

шт.

17 1292,96 1,06 23299,14 4,03 93895,53

28 Результаты
маркетингового
исследования, п.8
МДС35 п.4.60.

Стяжка М16, ход 140 мм,
допускаемая нагрузка Q=500
кг. Imlight
(2133,09/1,2=1777,57/4,03=441,
08)

шт.

90 441,08 1,06 42079,03 4,03 169578,5

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 1 Покупное оборудование,
нестандартизованное оборудование. Монтажные работы
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого
     Итого по разделу 1 Покупное оборудование,
нестандартизованное оборудование. Монтажные работы

   Раздел 2. Оборудование. Покупное оборудование
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 Результаты

маркетингового
исследования, п.9
МДС35 п.4.60.

Лебедка с горизонтальным
расположением барабана
консольная для
противовестного подъема
Imlight ЛЭПК-250-0,92-1х24. •
номинальная
грузоподъемность,кг -250. •
регулируемая скорость
подъема,м/с - до 0,9. •
количество секций барабана,
шт. -1. • барабан с канавкой
под канат, мм - до 6,2. •
малошумящий мотор-редуктор
(Германия) 4,0 кВт.
(400448,39/1,2=333706,99/4,03=
82805,70)

шт.

5 82805,7 1,06 438870,21 4,03 1768647

30 Результаты
маркетингового
исследования,
п.10
МДС35 п.4.60.

Лебедка с горизонтальным
расположением барабана с
опорой для противовестного
софитного подъема Imlight
ЛЭПО-600-0,17-1х20. •
номинальная
грузоподъемность,кг - 600. •
регулируемая скорость
подъема, м/с – до 0,17. •
количество секций барабана,
шт. - 1.• барабан с канавкой
под канат, мм - до 8,3. •
малошумящий мотор-редуктор
(Германия) 2,2 кВт
(485055,48/1,2=404212,9/4,03=
100300,97)

шт.

3 100301 1,06 318957,08 4,03 1285397,1

31 Результаты
маркетингового
исследования,
п.11
МДС35 п.4.60.

Лебедка индивидуального
подъема Stagemaker SR5 254
m2 A. Электрическая цепная
лебедка прямого управления,
стационарное/самоподъемное
положение.
Грузоподьемность: 250кг.
Стандарт D8+. Скорость  (50
Гц): 4 м/мин. Кол-во цепей: 1.
Размер звена цепи (мм): 5X14.
Двойной тормоз. IP55. Уровень
шума 60 дБ. Фактор
безопасности 1:10. Мощность
двигателя: 0,9 кВт.
(255387,21/1,2=212822,68/4,03=
52809,6)

шт.

4 52809,6 1,06 223912,7 4,03 902368,2

32 Результаты
маркетингового
исследования,
п.12
МДС35 п.4.60.

Лебедка выносного софита
Stagemaker SR5 254 m2 A.
Электрическая цепная лебедка
прямого управления,
стационарное/самоподъемное
положение.
Грузоподьемность: 250кг.
Стандарт D8+. Скорость  (50
Гц): 4 м/мин. Кол-во цепей: 1.
Размер звена цепи (мм): 5X14.
Двойной тормоз. IP55. Уровень
шума 60 дБ. Фактор
безопасности 1:10. Мощность
двигателя: 0,9
кВт.(255387,21/1,2=212822,68/4
,03= 52809,6)

шт

3 52809,6 1,06 167934,53 4,03 676776,15

33 Результаты
маркетингового
исследования,
п.13
МДС35 п.4.60.

Лебедка раздвижки АРЗ Imlight
ЛЭЗ-80-0,8-13-П. Тяговое
усилие - 80 кг; Скорость
намотки каната на барабан -
0,1..0,8 м/с; Канатоемкость
барабана - 13 м; Мощность эл.
привода - 1,5 кВт.
(119978,6/1,2=99982,17/4,03=24
809,47)

шт.

1 24809,5 1,06 26298,04 4,03 105981,09
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 Результаты

маркетингового
исследования,
п.14
МДС35 п.4.60.

Дорога антрактно-раздвижного
занавеса балочного типа на
подъеме, Lраб.=12 м.
Перехлест полотен занавеса -
2 м. Корзина для кабеля в
комплекте. Стройцирк АРЗ-14-
3.01
(124388,25/1,2=103656,88/4,03=
25721,31)

шт.

1 25721,3 1,06 27264,59 4,03 109876,29

35 Результаты
маркетингового
исследования,
п.15
МДС35 п.4.60.

Дорога попланового занавеса с
ручным приводом
раздвижения, Lобщ.=11 м. С
хомутами подвеса на любой
штанкет. Стройцирк ДПЗ-13-
1.02Р
(73745/1,2=61454,17/4,03=
15249,17)

шт.

1 15249,2 1,06 16164,12 4,03 65141,4

36 Результаты
маркетингового
исследования,
п.16

Хомут короткий  на трубу 60
мм. Imlight ХП-60.02
(189/1,2=157,5/1,44=109,38)

шт.

63 109,38 1,069 7366,41 1,44 10607,64

37 Результаты
маркетингового
исследования,
п.17

Хомут длинный  на трубу 60
мм. Imlight ХПР-60.02
(539,79/1,2=449,83/1,44=312,38
)

шт.

79 312,38 1,069 26380,8 1,44 37988,35

38 Результаты
маркетингового
исследования,
п.18
МДС35 п.4.60.

Пригруз для индивидуального
подъема. Используется для
предотвращения спадания
каната при отсутствии назрузки
Imlight
(6312,97/1,2=5260,81/4,03=1305
,41)

шт.

4 1305,41 1,06 5534,94 4,03 22305,8

39 Результаты
маркетингового
исследования,
п.19
МДС35 п.4.60.

Рама протвовеса софитного
Q=1500 кг. Imlight
(28796,67/1,2=23997,23/4,03=59
54,65)

шт.

3 5954,65 1,06 18935,79 4,03 76311,22

40 Результаты
маркетингового
исследования,
п.20
МДС35 п.4.60.

Рама противовеса подъема
АРЗ Q=1000 кг. Imlight
(28796,67/1,2=23997,23/4,03=59
54,65)

шт.

1 5954,65 1,06 6311,93 4,03 25437,07

41 Результаты
маркетингового
исследования,
п.21
МДС35 п.4.60.

Рама протвовеса штанкетног
Q=350 кг. Imlight (17
627,566/1,2=14689,63/4,03=364
5,07)

шт.

16 3645,07 1,06 61820,39 4,03 249136,16

42 Результаты
маркетингового
исследования,
п.22
МДС35 п.4.60.

Рама протвовеса штанкетног
Q=500 кг. Imlight (19
523,86/1,2=16269,88/4,03=4037,
19)

шт.

5 4037,19 1,06 21397,11 4,03 86230,34

43 Результаты
маркетингового
исследования,
п.23
МДС35 п.4.60.

Груз противовеса софитного
Imlight ГП-40 (7
994,56/1,2=6662,13/4,03=1653,1
3)

шт.

70 1653,13 1,06 122662,25 4,03 494328,85

44 Результаты
маркетингового
исследования,
п.24
МДС35 п.4.60.

Груз противовеса штанкетного
Imlight ГП-10
(1998,64/1,2=1665,53/4,03=413,
28)

шт.

810 413,28 1,06 354842,21 4,03 1430014,1

45 Результаты
маркетингового
исследования,
п.25
МДС35 п.4.60.

Устройство стопорения каната.
Для каната пенькового диам.
до 28мм. Imlight
(9601,9/1,2=8001,58/4,03=1985,
50)

шт.

16 1985,5 1,06 33674,08 33674,08

46 Результаты
маркетингового
исследования,
п.26
МДС35 п.4.60.

Лебедка дымовых люков
двухбарабанная, с ручным
взводом. Барабаны под канат
до 5,8 мм. Ргт= 0,3 кW.
Стройцирк ЛЭД-СЦ-2
(258398,47/1,2=215332,06/4,03=
53432,27)

шт

1 53432,3 1,06 56638,21 4,03 228251,97
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Гранд-СМЕТА
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47 Результаты

маркетингового
исследования,
п.27
МДС35 п.4.60.

Лебедка подъема люстры.
Канатная  лебедка г/п = 2000
кг. в комплекте тросс диам. 12
мм. Высота подъема – 10 м.
(181516,14/1,2=151263,46/4,03=
37534,36)

шт

1 37534,4 1,06 39786,42 4,03 160339,28

48 Результаты
маркетингового
исследования,
п.28
МДС35 п.4.60.

Штанга L=12 м, из трубы 57х3,5
мм. с бугелем Imlight ШП-60-12
(14448/1,2=12040/4,03=2987,59
)

шт.

20 2987,59 1,06 63336,91 4,03 255247,74

49 Результаты
маркетингового
исследования,
п.29
МДС35 п.4.60.

Штанга арлекин L=12,5 м, из
трубы 57х3,5 мм. с бугелем
Imlight ШП-60-12,5
(15050/1,2=12541,67/4,03=3112,
08)

шт.

1 3112,08 1,06 3298,8 4,03 13294,18

50 Результаты
маркетингового
исследования,
п.30
МДС35 п.4.60.

Ферма софитная, кол-во точек
подвеса 6 шт. Imlight ФС2.6-
3.800 двухрядная,
800х1820х10000
мм.(85032,5/1,2=70860,42/4,03=
17583,23)

шт.

2 17583,2 1,06 37276,45 4,03 150224,08

51 Результаты
маркетингового
исследования,
п.31
МДС35 п.4.60.

Ферма софитная, кол-во точек
подвеса 4 шт. Imlight ФС2.4-
3.600 двухрядная,
600х1570х9000
мм.(76529,25/1,2=63774,38/4,03
=15824,91)

шт.

1 15824,9 1,06 16774,4 4,03 67600,85

52 Результаты
маркетингового
исследования,
п.32
МДС35 п.4.60.

Ферма выносного софита. Из
алюминиевых модулей
квадратного сечения 350х350
мм  L= 9000. Imlight Q1-9000
(86368,94/1,2=71974,12/4,03=17
859,58)

шт

1 17859,6 1,06 18931,15 4,03 76292,55

53 Результаты
маркетингового
исследования,
п.33
МДС35 п.4.60.

Корзина для укладки гибкого
кабеля. Imlight КС-25х8-200
(15030/1,2=12525/4,03=3107,94
)

шт.

4 3107,94 1,06 13177,67 4,03 53105,99

54 Результаты
маркетингового
исследования,
п.34
МДС35 п.4.60.

Кулиса портальная левая,
600х2000х6500 мм.
Индивидуальное изготовление
(206084,67/1,2=171737,22/4,03=
42614,69)

шт.

1 42614,7 1,06 45171,57 4,03 182041,43

55 Результаты
маркетингового
исследования,
п.35
МДС35 п.4.60.

Кулиса портальная правая,
600х2000х6500 мм.
Индивидуальное изготовление
(206084,67/1,2=171737,22/4,03=
42614,69)

шт.

1 42614,7 1,06 45171,57 4,03 182041,43

56 Результаты
маркетингового
исследования,
п.36
МДС35 п.4.60.

Кронштейн  выносного
бокового освещения. 4 яруса
по 2 прибораэ В комплекте
короб с розетками Стройцирк
КСЛ-2-8
(15260,7/1,2=12717,25/4,03=315
5,65)

компл

2 3155,65 1,06 6689,98 4,03 26960,61

57 Результаты
маркетингового
исследования,
п.37
МДС35 п.4.60.

Ферма выносного бокового
освещения Индивидуальное
изготовление ФБО-3х4
(23478/1,2=19565/4,03=4854,84
)

шт.

2 4854,84 1,06 10292,26 4,03 41477,81

58 Результаты
маркетингового
исследования,
п.38
МДС35 п.4.60.

Адаптер для алюминиевой
феры (без хомутов и рым
болта) Imlight
(4394,6/1,2=3662,17/4,03=908,7
3)

шт

3 908,73 1,06 2889,76 4,03 11645,74

59 Результаты
маркетингового
исследования,
п.39
МДС35 п.4.60.

Струбцина захват TOR LJ-Q-2
(г/п 2 т) Imlight
(6421,33/1,2=5351,11/4,03=1327
,82)

шт

3 1327,82 1,06 4222,47 4,03 17016,54

60 Результаты
маркетингового
исследования,
п.40
МДС35 п.4.60.

Сцепка 2х1 Imlight
(713,43/1,2=594,52/4,03=147,52
)

шт

6 147,52 1,06 938,23 4,03 3781,06

   Нестандартизованное оборудование

8



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 Результаты

маркетингового
исследования,
п.41
МДС35 п.4.60.

Направлящие противовесов
штанкетных подъемов L=13 м.
Индивидуальное изготовление
(8347,73/1,2=6956,44/4,03=1726
,16)

компл

21 1726,16 1,06 38424,32 4,03 154850,02

62 Результаты
маркетингового
исследования,
п.42
МДС35 п.4.60.

Направлящие противовесов
софитных подъемов, подъема
АРЗ L=13 м. Индивидуальное
изготовление
(8548,4/1,2=7123,67/4,03=1767,
66)

компл

4 1767,66 1,06 7494,88 4,03 30204,36

63 Результаты
маркетингового
исследования,
п.43
МДС35 п.4.60.

Ограждение для противовесов
с  дверьми, высота до 1-й
галереи. С трубой для
крепления ручных стопоров 70
м2 Индивидуальное
изготовление
(124786,57/1,2=103988,81/4,03=
25803,67)

компл

1 25803,7 1,06 27351,89 4,03 110228,12

64 Результаты
маркетингового
исследования,
п.44
МДС35 п.4.60.

Балка роликовая малая из 2-х
швеллеров 20П L=2 м
Индивидуальное изготовление
(15
025,92/1,2=12521,6/4,03=3107,1
0)

компл

2 3107,1 1,06 6587,05 4,03 26545,82

65 Результаты
маркетингового
исследования,
п.45
МДС35 п.4.60.

Балка роликовая из 2-х
швеллеров 20П L=6 м
Индивидуальное изготовление
(45017,85/1,2=37514,88/4,03=93
08,90)

компл

2 9308,9 1,06 19734,87 4,03 79531,52

66 Результаты
маркетингового
исследования,
п.46
МДС35 п.4.60.

Балка роликовая из 2-х
швеллеров 20П L=9 м
Индивидуальное изготовление
(67616,64/1,2=56347,2/4,03=139
81,94)

компл

3 13981,9 1,06 44462,57 4,03 179184,15

67 Результаты
маркетингового
исследования,
п.47
МДС35 п.4.60.

Балка лебедок выносного
софита из двух швеллеров 16П
L=5 м. Индивидуальное
изготовление
(30912,7/1,2=25760,58/4,03=639
2,20)

компл

3 6392,2 1,06 20327,2 4,03 81918,6

68 Результаты
маркетингового
исследования,
п.48
МДС35 п.4.60.

Лестница угол подъема 60 грд.
Ширина 580 мм.С перилами и
ограждением Индивидуальное
изготовление
(54745,6/1,2=45621,33/4,03=113
20,43)

компл

2 11320,4 1,06 23999,31 4,03 96717,23

69 Результаты
маркетингового
исследования,
п.49
МДС35 п.4.60.

Консоль первой галереи
Индивидуальное изготовление
(56347,2/1,2=46956/4,03=11651,
61)

компл

2 11651,6 1,06 24701,41 4,03 99546,7

70 Результаты
маркетингового
исследования,
п.50
МДС35 п.4.60.

Рама подвеса люстры с узлом
мертвого крепления
Индивидуальное изготовление
(32282,25/1,2=26901,88/4,03=66
75,40)

компл

1 6675,4 1,06 7075,92 4,03 28515,97

2841705,7 11262636

67421,29 82270,07
2774284,4 11180366

67421,29 82270,07
2774284,4 11180366
2841705,7 11262636

2841705,7 11262636

71 ТЕРм29-01-052-02 Навеска каната пенькового
для: ручного привода
декорационного,
индивидуального или
софитного подъема

1 компл.

16 119,3
октябрь
2019 г.
п/п 74_

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        материалы
        оборудование
 Итого по разделу 2 Оборудование. Покупное оборудование

     Итого Строительные работы
     Итого Оборудование
     Итого
     Итого по разделу 2 Оборудование. Покупное оборудование

   Раздел 3. Материалы и крепеж
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗП 116,96 1871,36 29,19 54625
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 2,34 37,44 29,18 1092,5
НР от ФОТ % 80 1497,09 68=80*0.

85 37145

СП от ФОТ % 60 1122,82 48=60*0.
8 26220

ЗТР чел.-ч 11,3 180,8
Всего по позиции 4528,71 119082,5 7442,66

72 ТЕРм29-01-050-10 Навеска стального каната
диаметром до 12 мм для
сценических подъемов, высота
навески: прямой системы до 25
м, количество подвесок 4

1 компл.

16 441,05
октябрь
2019 г.
п/п 63_

ЗП 432,4 6918,4 29,19 201948,1
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 8,65 138,4 29,18 4038,51
НР от ФОТ % 80 5534,72 68=80*0.

85 137324,71

СП от ФОТ % 60 4151,04 48=60*0.
8 96935,09

ЗТР чел.-ч 46 736
Всего по позиции 16742,56 440246,41 27515,4

73 ТЕРм29-01-050-14 Навеска стального каната
диаметром до 12 мм для
софитных подъемов, высота
навески: прямой системы до 25
м, количество подвесок 8

1 компл.

4 661,57
октябрь
2019 г.
п/п 67_

ЗП 648,6 2594,4 29,19 75730,54
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 12,97 51,88 29,2 1514,9
НР от ФОТ % 80 2075,52 68=80*0.

85 51496,77

СП от ФОТ % 60 1556,64 48=60*0.
8 36350,66

ЗТР чел.-ч 69 276
Всего по позиции 6278,44 165092,87 41273,22

74 ТЕРм29-01-050-09 Навеска стального каната
диаметром до 12 мм для
сценических подъемов, высота
навески: прямой системы до 25
м, количество подвесок 3

1 компл.

5 393,11
октябрь
2019 г.
п/п 62_

ЗП 385,4 1927 29,19 56249,13
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 7,71 38,55 29,18 1124,89
НР от ФОТ % 80 1541,6 68=80*0.

85 38249,41

СП от ФОТ % 60 1156,2 48=60*0.
8 26999,58

ЗТР чел.-ч 41 205
Всего по позиции 4663,35 122623,01 24524,6

75 ТЕРм29-01-050-07 Навеска стального каната для:
подъемно-опускного занавеса
направляющий

1 компл.

2 40,27
октябрь
2019 г.
п/п 60_

ЗП 39,48 78,96 29,19 2304,84
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 0,79 1,58 29,18 46,1
НР от ФОТ % 80 63,17 68=80*0.

85 1567,29

СП от ФОТ % 60 47,38 48=60*0.
8 1106,32

ЗТР чел.-ч 4,2 8,4
Всего по позиции 191,09 5024,55 2512,28

76 ТЕРм29-01-050-02 Навеска стального каната для:
дымовых люков, комплект
одного клапана

1 компл.

2 59,45
октябрь
2019 г.
п/п 55_

ЗП 58,28 116,56 29,19 3402,39
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 1,17 2,34 29,08 68,05
НР от ФОТ % 80 93,25 68=80*0.

85 2313,63

10



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СП от ФОТ % 60 69,94 48=60*0.

8 1633,15

ЗТР чел.-ч 6,2 12,4
Всего по позиции 282,09 7417,22 3708,61

77 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз:
грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив

аемой
поверхн

ости

4,8 268,8
октябрь
2019 г.
п/п 78_

0,05

ЗП 56,55 271,44 29,19 7923,33
ЭМ 9,53 45,74 5,46 249,76
в т.ч. ЗПМ (0,1) (0,48) 29,19 (14,01)
МР 202,72 973,06 3,53 3434,89
НР от ФОТ %

90 0,9 220,26 69=90*(0
.9*0.85) 5476,76

СП от ФОТ %
70 0,85 161,79 48=70*(0

.85*0.8) 3809,92

ЗТР чел.-ч 5,31 25,49
Всего по позиции 1672,29 20894,66 4353,05

78 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических
огрунтованных поверхностей:
эмалью ПФ-115

100 м2
окрашив

аемой
поверхн

ости

4,8 335,12
октябрь
2019 г.

п/п 139_
0,05

ЗП 34,74 166,75 29,19 4867,49
ЭМ 6,32 30,34 5,89 178,68
в т.ч. ЗПМ (0,1) (0,48) 29,19 (14,01)
МР 294,06 1411,49 4,12 5815,33
НР от ФОТ %

90 0,9 135,46 69=90*(0
.9*0.85) 3368,24

СП от ФОТ %
70 0,85 99,5 48=70*(0

.85*0.8) 2343,12

ЗТР чел.-ч 3,83 18,38
Всего по позиции 1843,54 16572,86 3452,68

79 ТЕРм08-02-406-02 Скобы или конструкции
металлические для труб: Г-
образные

1 т

0,05 10184,6
октябрь
2019 г.

п/п 937_
0,07

ЗП 2173,28 108,66 29,19 3171,9
ЭМ 1466,88 73,34 7,48 548,61
в т.ч. ЗПМ (18,09) (0,9) 29,19 (26,4)
МР 6544,45 327,22 7,67 2509,8
НР от ФОТ % 95 104,08 81=95*0.

85 2590,62

СП от ФОТ % 65 71,21 52=65*0.
8 1663,12

ЗТР чел.-ч 231,2 11,56
Всего по позиции 684,51 10484,05 209681

80 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 100 м
ходов

6,73
(567+1

06) /
100

1051,44
октябрь
2019 г.
п/п 71_

0,54

ЗП 31,84 214,28 29,19 6254,93
ЭМ 12,45 83,79 9,28 777,56
в т.ч. ЗПМ (1,08) (7,27) 29,19 (212,16)
МР 1007,15 6778,12 5,13 34771,75
НР от ФОТ %

118 0,9 235,29 90=118*(
0.9*0.85) 5820,38

СП от ФОТ %
63 0,85 118,64 43=63*(0

.85*0.8) 2780,85

ЗТР чел.-ч 3,8 25,57
Всего по позиции 7430,12 50405,47 7489,67

81 ТЕР10-01-089-03 Антисептирование водными
растворами: покрытий по
фермам

100 м2
стен и
перегор
одок (за
вычето

м
проемов

),
покрыт

ий

1,11
(85+16
+10) /

100

216,39
октябрь
2019 г.

п/п 246_
0,02

ЗП 38,37 42,59 29,19 1243,22

   Заголовок
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЭМ 5,73 6,36 9,54 60,68
в т.ч. ЗПМ (0,27) (0,3) 29,19 (8,75)
МР 172,29 191,24 6,51 1244,98
НР от ФОТ %

118 0,9 45,55 90=118*(
0.9*0.85) 1126,77

СП от ФОТ %
63 0,85 22,97 43=63*(0

.85*0.8) 538,35

ЗТР чел.-ч 4,39 4,87
Всего по позиции 308,71 4214 3796,4

24501,29 475197,86

14319,83 417996,2
9951,32 55661,7

239,57 1815,29
11545,99 286479,58

8578,13 200380,16

11254,66 92086,99
33370,75 869970,61
44625,41 962057,6
44625,41 962057,6

82 ТССЦ-101-3686 Швеллеры: № 12 сталь марки
Ст3пс

т 0,11
110/10

00
4914,71 540,62

октябрь
2019 г.

п/п
4921_

8,52 4606,07

83 ТССЦ-101-3687 Швеллеры: № 14 сталь марки
Ст3пс

т 0,192
192/10

00
4814,4 924,36

октябрь
2019 г.

п/п
4924_

8,75 8088,19

84 ТССЦ-101-2803 Сталь угловая равнополочная,
марка стали: Ст3пс5, размером
40х40х4 мм

т 0,16
160/10

00
6013,53 962,16

октябрь
2019 г.

п/п
4576_

6,35 6109,75

85 ТССЦ-101-6777 Сталь угловая равнополочная,
марка стали: Ст1сп-Ст6сп,
шириной полок 20-32 мм

т 0,14
140/10

00
6919,75 968,77

октябрь
2019 г.

п/п
4543_

5,58 5405,71

86 ТССЦ-101-2217 Сталь листовая горячекатаная
марки Ст3 толщиной: 6-8 мм

т 0,36
(120+2
40)/100

0

4909,69 1767,49

октябрь
2019 г.

п/п
4408_

8 14139,91

87 ТССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная
сталь гладкая класса А-I,
диаметром: 8 мм

т 0,025
25/100

0
6324,14 158,1

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 879,06

88 Результаты
маркетингового
исследования,
п.51

Канат 5,8-Г-ВК-НР-1770(180)
(85,29/1,2=71,08/5,56=12,78)

м

200 12,78 1,069 2732,36

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 15191,92

89 Результаты
маркетингового
исследования,
п.52

Канат 6,2-Г-ВК-НР-1770(180)
(96,32/1,2=80,27/5,56=14,44)

м

2040 14,44 1,069 31490,26

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 175085,86

90 Результаты
маркетингового
исследования,
п.53

Канат 8,3-Г-ВК-НР-1770(180)
(164,55/1,2=137,12/5,56=24,66)

м

630 24,66 1,069 16607,75

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 92339,04

91 Результаты
маркетингового
исследования,
п.54

Канат стальной авиационный
3,0-1860-1770
(56,19/1,2=46,82/5,56=8,42)

м

35 8,42 1,069 315,04

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 1751,6

92 Результаты
маркетингового
исследования,
п.55

Канат пеньковый  23,0 мм
(144,48/1,2=120,4/5,56=21,65)

м

510 21,65 1,069 11803,34

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 65626,55

93 ТССЦ-509-0452 Коуш для медных проводов 25-
35 мм (КС-063

100 шт. 1,3
((84+4

6)) /
100

1223 1589,9

октябрь
2019 г.

п/п
44747_

5,18 8235,68

94 Результаты
маркетингового
исследования,
п.56

Коуш,   каната 25,5-30,0 мм
(266,89/1,2=222,41/5,56=40,01)

шт

34 40,01 1,069 1454,2

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 8085,37

95 Результаты
маркетингового
исследования,
п.57

Зажим ЗК 6 ГП
(33,11/1,2=27,59/5,56=4,96)

шт.

1140 4,96 1,069 6044,51

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 33607,43

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 3 Материалы и крепеж
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого
     Итого по разделу 3 Материалы и крепеж

   Раздел 4. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 Результаты

маркетингового
исследования,
п.58

Зажим ЗК 8 ГП
(54,18/1,2=45,15/5,56=8,12)

шт.

264 8,12 1,069 2291,6

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 12741,3

97 Результаты
маркетингового
исследования,
п.59

Зажим пенькового каната  23
(355,18/1,2=295,98/5,56=53,23)

шт

102 53,23 1,069 5804,1

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 32270,77

98 Результаты
маркетингового
исследования,
п.60

Болт М16-6gх50
(8,03/1,2=6,69/5,56=1,2)

шт.

280 1,2 1,069 359,18

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 1997,07

99 Результаты
маркетингового
исследования,
п.61

Гайка М16-6Н
(7,02/1,2=5,85/5,56=1,05

шт.

560 1,05 1,069 628,54

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 3494,68

100 Результаты
маркетингового
исследования,
п.62

Шайба А16
(5,02/1,2=4,18/5,56=0,75)

шт.

560 0,75 1,069 449,01

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 2496,48

101 Результаты
маркетингового
исследования,
п.63

Шайба 16.65Г
(6,02/1,2=5,02/5,56=0,9)

шт.

280 0,9 1,069 269,39

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 1497,8

102 Результаты
маркетингового
исследования,
п.64

Шайба косая 16
(7,02/1,2=5,85/5,56=1,05)

шт

280 1,05 1,069 314,27

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 1747,34

103 Результаты
маркетингового
исследования,
п.65

Скоба РП-1,6
(120,4/1,2=100,33/5,56=18,04

шт

21 18,04 1,069 404,98

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 2251,69

104 ТССЦ-113-0607 Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-
11, серая

т 0,09
90/100

0
42434,8 3819,14

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 21234,39

105 Результаты
маркетингового
исследования,
п.66

Химический анкер Hilti-HY-200-
A (270,9/1,2=225,75/5,56=40,60

шт

32 40,6 1,069 1388,84

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 7721,98

106 Результаты
маркетингового
исследования,
п.67

Доска шпунтованная настила
галерей сосна 50х150
(962,88/1,2=802,40/5,56=144,31

м2

85 144,31 1,069 13112,73

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 72906,77

107 Результаты
маркетингового
исследования,
п.68

Лага настила галерей. Брусок
сосна  60х80
(14849,33/1,2=12374,44/5,56=22
25,62)

м3

0,6 2225,62 1,069 1427,51

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 7936,97

108 Результаты
маркетингового
исследования,
п.69

Бортовое ограждение галерей
Доска сосна 25х150
(19264/1,2=16053,33/5,56=2887,
29)

м3

0,4 2887,29 1,069 1234,61

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 6864,4

109 ТССЦ-101-0174 Гвозди с конической головкой:
3,5х90 мм

т
0,005

5/1000 7224,55 36,12

октябрь
2019 г.

п/п
5351_

6,57 237,33

110 ТССЦ-101-1441 Шпильки черные стяжные
диаметром: 12 мм длиной 700-
1050 мм

т 0,0282
0,705*4
0/1000

8965,26 252,82

октябрь
2019 г.

п/п
5563_

5,45 1377,87

111 Результаты
маркетингового
исследования,
п.70

Гайка М12
(6,02/1,2=5,02/5,56=1,08

шт

400 1,08 1,069 461,8

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 2567,6

112 Результаты
маркетингового
исследования,
п.71

Шайба 12
(4,51/1,2=3,76/5,56=0,68)

шт

400 0,68 1,069 290,76

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 1616,64

113 Результаты
маркетингового
исследования,
п.72

Лак огнебиозащитный
FlameGuard для древесины
10л
(4964,85/1,2=4137,38/5,56=744,
13)

шт

3 744,13 1,069 2386,43

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 13268,52

114 Результаты
маркетингового
исследования,
п.73

Pinja W-Oil полупрозрачная
масляная пропитка для
древесины 18л
(12687,94/1,2=10573,28/5,56=19
01,67)

шт

2 1901,67 1,069 4065,77

октябрь
2019 г.

п/п
17654_

5,56 22605,68

116356,46 655987,42

116356,46 655987,42

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        материалы
 Итого по разделу 4 Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114891,48 643293,16

1464,98 12694,26
116356,46 655987,42
116356,46 655987,42
3058235,9 14338864

76523,98 2233734,7
201095,83 865801,15

6479,08 63265,12
2774284,4 11180366

61508,98 1527010,2
48346,61 1130218,5

256449,33 2242479,2
137357,75 3573247,9

2774284,41 11180366
3168091,5 16996093

633618,3 3399218,6
3801709,8 20395312

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого
     Итого по разделу 4 Материалы
 Итого прямые затраты по смете
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
        оборудование
 Накладные расходы

     Итого
     НДС 20%
     ВСЕГО по смете

 Сметная прибыль
 ВСЕГО по смете
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого Оборудование
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Гранд-СМЕТА
ЛСР_ЛЭУ_12гр

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "____" _____________ 2019 г.

Основание: 03.10.П-2019-СУМ
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на

Справочно
ЗТР,

всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-638-01 Щит (шкаф) типа ШИК 1 шт.

1 2249,2

октябрь
2019 г.

п/п
1834_

ЗП 1992,06 1992,06 29,19 58148,23
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 257,14 257,14 10,77 2769,4
НР от ФОТ % 95 1892,46 81=95*0.

85 47100,07

СП от ФОТ % 65 1294,84 52=65*0.
8 30237,08

ЗТР чел.-ч 217 217
Всего по позиции 5436,5 138254,78 138254,78

2 ТЕРм08-01-081-02 Аппарат (кнопка, ключ
управления) Прим

1 шт.
2

1+1 20,5
октябрь
2019 г.

п/п 347_
0,08

ЗП 10,87 21,74 29,19 634,59
ЭМ 8,87 17,74 8,5 150,79
в т.ч. ЗПМ (0,54) (1,08) 29,19 (31,53)
МР 0,76 1,52 14,54 22,1
НР от ФОТ % 95 21,68 81=95*0.

85 539,56

СП от ФОТ % 65 14,83 52=65*0.
8 346,38

ЗТР чел.-ч 1,13 2,26
Всего по позиции 77,51 1693,42 846,71

3 ТЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный, масса: до
0,015 т

1 шт.

1 22,92
октябрь
2019 г.
п/п 77_

ЗП 8,79 8,79 29,19 256,58
ЭМ 13,95 13,95 9,85 137,41
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 0,18 0,18 28,5 5,13
НР от ФОТ % 92 8,09 78=92*0.

85 200,13

СП от ФОТ % 65 5,71 52=65*0.
8 133,42

ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 36,72 732,67 732,67

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

в базисном в текущем уровне

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

на Механооборудование., Капитальный ремонт механики сцены для МУ «ДК «ХХХХХ»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№
п/п

Сметная стоимость 1455218,6 руб. 5233444,57 руб.
Средства на оплату труда 8168,84 руб. 238448,12 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

867,29 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в
текущих

(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и
коды ресурсов
(обоснование

коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

   Раздел 1. Система управления механооборудованием
   Шкаф управления ШУ1

   Контроллер прямого управления

   Точка подключения пульта подъема цепными лебедками

   Шкаф распределения питания ШС.ЭП

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 ТЕРм10-04-066-03 Щит распределительный 1 шт.

1 387,32
октябрь
2019 г.

п/п 613_

ЗП 341,55 341,55 29,19 9969,84
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 45,77 45,77 8,32 380,81
НР от ФОТ % 92 314,23 78=92*0.

85 7776,48

СП от ФОТ % 65 222,01 52=65*0.
8 5184,32

ЗТР чел.-ч 33 33
Всего по позиции 923,56 23311,45 23311,45

5 ТЕРм11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса:
до 0,3 т

1 шт.

1 318,91
октябрь
2019 г.
п/п 87_

0,43

ЗП 181,19 181,19 29,19 5288,94
ЭМ 104,3 104,3 8,62 899,07
в т.ч. ЗПМ (5,81) (5,81) 29,19 (169,59)
МР 33,42 33,42 9,13 305,12
НР от ФОТ % 92 172,04 78=92*0.

85 4257,65

СП от ФОТ % 65 121,55 52=65*0.
8 2838,44

ЗТР чел.-ч 20,2 20,2
Всего по позиции 612,5 13589,22 13589,22

6 ТЕРм10-03-001-02 Стойка, полустойка, каркас
стойки или шкаф, масса: до
300 кг

1 шт.

1 231,41
октябрь
2019 г.

п/п 257_
0,59

ЗП 124,54 124,54 29,19 3635,32
ЭМ 61,89 61,89 8,15 504,4
в т.ч. ЗПМ (5,94) (5,94) 29,19 (173,39)
МР 44,98 44,98 9,55 429,56
НР от ФОТ % 80 104,38 68=80*0.

85 2589,92

СП от ФОТ % 60 78,29 48=60*0.
8 1828,18

ЗТР чел.-ч 14,6 14,6
Всего по позиции 414,08 8987,38 8987,38

7 ТЕРм08-03-641-01 Коробка клеммная, количество
зажимов: до 24х24

1 шт.

3 2398,39

октябрь
2019 г.

п/п
1840_

ЗП 185,17 555,51 29,19 16215,34
ЭМ 1,05 3,15 7,25 22,84
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 2212,17 6636,51 3,05 20241,36
НР от ФОТ % 95 527,73 81=95*0.

85 13134,43

СП от ФОТ % 65 361,08 52=65*0.
8 8431,98

ЗТР чел.-ч 20,9 62,7
Всего по позиции 8083,98 58045,95 19348,65

8 ТЕРм10-04-066-04 Коробка кабельная
соединительная или
разветвительная

1 шт.

1 42,15
октябрь
2019 г.

п/п 614_

ЗП 34,12 34,12 29,19 995,96
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 8,03 8,03 5,17 41,52
НР от ФОТ % 92 31,39 78=92*0.

85 776,85

СП от ФОТ % 65 22,18 52=65*0.
8 517,9

ЗТР чел.-ч 4 4
Всего по позиции 95,72 2332,23 2332,23

9 ТЕРм10-04-066-04 Коробка кабельная
соединительная или
разветвительная

1 шт.

9 42,15
октябрь
2019 г.

п/п 614_

ЗП 34,12 307,08 29,19 8963,67

   Пульт управления

   Серверная стойка

   Коммутационная коробка

   Пульт сервисного управления

   Клеммная коробка подключения

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 8,03 72,27 5,17 373,64
НР от ФОТ % 92 282,51 78=92*0.

85 6991,66

СП от ФОТ % 65 199,6 52=65*0.
8 4661,11

ЗТР чел.-ч 4 36
Всего по позиции 861,46 20990,08 2332,23

10867,43 130391,62

3579,41 104482,98
7099,82 24568,64

201,03 1714,51
3354,51 83366,75
2320,09 54178,81

13597,99 197994,15

2529,96 60955,65

414,08 8987,38
16542,03 267937,18

16542,03 267937,18

10 Результат
маркетингового
исследования,
п.74
МДС35 п.4.60.

Шкаф управления ШУ1
(Штанкетные, софитные
подъемы, раздвижка АРЗ) ШУ1
(1991595,41/1,2=1659662,84/4,0
3= 411827,01)

шт

1 411827 1,061,0
6 436536,63 4,03 1759242,6

11 Результат
маркетингового
исследования,
п.75
МДС35 п.4.60.

Контроллер прямого
управления R8SRA
(669705,07/1,2=558087,56/4,03=
138483,27)

шт

1 138483 1,061,0
6 146792,27 4,03 591572,83

12 Результат
маркетингового
исследования,
п.76
МДС35 п.4.60.

PD-1-10-3 CEE Motor Controller
Power Distributor (PLM50020)
Partner - LM PD-1-10-3 CEE
(23952,58/1,2=19960,48/4,03=49
52,97)

шт

1 4952,97 1,061,0
6 5250,15 4,03 21158,1

13 Результат
маркетингового
исследования,
п.77
МДС35 п.4.60.

Кабель подключения ASSA2
(18785,36/1,2=15654,47/4,03=38
84,48)

шт

2 3884,48 1,061,0
6 8235,1 4,03 33187,44

14 Результат
маркетингового
исследования,
п.78
МДС35 п.4.60.

Точка подключения пульта
подъема цепными лебедками
ТПл
(42884,93/1,2=35737,44/4,03=88
67,85)

шт

1 8867,85 1,061,0
6 9399,92 4,03 37881,68

15 Результат
маркетингового
исследования,
п.79
МДС35 п.4.60.

Шкаф распределения питания
ШС.ЭП ШС.ЭП
(298797,13/1,2=248997,61/4,03=
61786,01)

шт

1 61786 1,061,0
6 65493,17 4,03 263937,48

16 Результат
маркетингового
исследования,
п.80
МДС35 п.4.60.

Мобильный пульт управления
VISTARA M-20 VISTARA M-20
(65216,67/1,2=54347,22/4,03=13
485,66)

шт

1 13485,7 1,061,0
6 14294,8 4,03 57608,04

17 Результат
маркетингового
исследования,
п.81
МДС35 п.4.60.

Серверная стойка VISTARA-
SERVER - MONITOR VISTARA-
SERVER - MONITOR
(101336,67/1,2=84447,22/4,03=
20954,65)

шт

1 20954,7 1,061,0
6 22211,93 4,03 89514,07

18 Результат
маркетингового
исследования,
п.82
МДС35 п.4.60.

Коммутационная коробка
подключения пульта VISTARA
CP-03 VISTARA CP-03
(22173,67/1,2=18478,06/4,03=45
85,13)

шт

3 4585,13 1,061,0
6 14580,71 4,03 58760,28

19 Результат
маркетингового
исследования,
п.83
МДС35 п.4.60.

Пульт сервисного управления
B-5101 B-5101
(62947,23/1,2=52456,02/4,03=13
016,38)

шт

1 13016,4 1,061,0
6 13797,36 4,03 55603,37

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 1 Система управления механооборудованием

     Электромонтажные работы на других объектах

     Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

     Монтаж оборудования
     Итого
     Итого по разделу 1 Система управления
механооборудованием

   Раздел 2. Система управления механооборудованием. Оборудование

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Результат

маркетингового
исследования,
п.84
МДС35 п.4.60.

Клеммная коробка
подключения механизма:
кнопка стоп, разъем
подключения сервисного
пульта, подключение
электропривода
(15761,00/1,2=13134,17/4,03=32
59,10)

шт

9 3259,1 1,061,0
6 31091,81 4,03 125300,01

767683,85 3093765,9

767683,85 3093765,9

767683,85 3093765,9
767683,85 3093765,9

767683,85 3093765,9

21 ТЕРм08-02-407-02 Труба стальная по
установленным конструкциям,
по стенам с креплением
скобами, диаметр: до 40 мм

100 м
3,5

350 /
100

746,31
октябрь
2019 г.

п/п 939_
2,24

ЗП 312,08 1092,28 29,19 31883,65
ЭМ 197,7 691,95 8,72 6033,8
в т.ч. ЗПМ (8,64) (30,24) 29,19 (882,71)
МР 236,53 827,86 7,67 6349,65
НР от ФОТ % 95 1066,39 81=95*0.

85 26540,75

СП от ФОТ % 65 729,64 52=65*0.
8 17038,51

ЗТР чел.-ч 33,2 116,2
Всего по позиции 4408,12 87846,36 25098,96

22 ТЕРм08-02-411-01 Рукав металлический
наружным диаметром: до 48
мм

100 м 1
100 /

100
1037,98

октябрь
2019 г.

п/п 977_
0,18

ЗП 260,94 260,94 29,19 7616,84
ЭМ 163,3 163,3 7,9 1290,07
в т.ч. ЗПМ (2,43) (2,43) 29,19 (70,93)
МР 613,74 613,74 6,19 3799,05
НР от ФОТ % 95 250,2 81=95*0.

85 6227,09

СП от ФОТ % 65 171,19 52=65*0.
8 3997,64

ЗТР чел.-ч 27,76 27,76
Всего по позиции 1459,37 22930,69 22930,69

23 ТЕРм08-02-412-01 Затягивание провода в
проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или
многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение:
до 2,5 мм2

100 м

4,5
(350+1

00) /
100

55,79
октябрь
2019 г.

п/п 984_
0,05

ЗП 42,21 189,95 29,19 5544,49
ЭМ 2,22 9,99 8,5 84,92
в т.ч. ЗПМ (0,14) (0,63) 29,19 (18,39)
МР 11,36 51,12 6,4 327,17
НР от ФОТ % 95 181,05 81=95*0.

85 4505,93

СП от ФОТ % 65 123,88 52=65*0.
8 2892,7

ЗТР чел.-ч 4,49 20,21
Всего по позиции 555,99 13355,21 2967,82

24 ТЕРм08-02-412-10 Затягивание провода в
проложенные трубы и
металлические рукава каждого
последующего одножильного
или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение:
до 35 мм2

100 м

15,63
(2013-
450) /

100

71,07
октябрь
2019 г.

п/п 993_
0,94

ЗП 42,21 659,74 29,19 19257,88
ЭМ 13,31 208,04 8,5 1768,3
в т.ч. ЗПМ (0,81) (12,66) 29,19 (369,55)
МР 15,55 243,05 7,13 1732,92
НР от ФОТ % 95 638,78 81=95*0.

85 15898,22

СП от ФОТ % 65 437,06 52=65*0.
8 10206,26

ЗТР чел.-ч 4,49 70,18

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        оборудование
 Итого по разделу 2 Система управления
механооборудованием. Оборудование
     Оборудование
     Итого
     Итого по разделу 2 Система управления
механооборудованием. Оборудование

   Раздел 3. Комплект коммутации. Трубная разводка.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по позиции 2186,67 48863,58 3126,27

27 ТЕРм11-04-026-01 Разъемы штепсельные с
разделкой и включением
кабеля: с экранированными
парами, емкость 5х2

1 шт.

200 13,14
октябрь
2019 г.

п/п 145_

ЗП 9,91 1982 29,19 57854,58
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 3,23 646 15,95 10303,7
НР от ФОТ % 92 1823,44 78=92*0.

85 45126,57

СП от ФОТ % 65 1288,3 52=65*0.
8 30084,38

ЗТР чел.-ч 1,03 206
Всего по позиции 5739,74 143369,23 716,85

28 ТЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и
подключение жил кабелей или
проводов сечением: до 10 мм2

100 жил 1,2
120 /

100
274,73

октябрь
2019 г.

п/п
1694_

0,01

ЗП 166,66 199,99 29,19 5837,77
ЭМ 2,22 2,66 8,5 22,64
в т.ч. ЗПМ (0,14) (0,17) 29,19 (4,9)
МР 105,85 127,02 8,31 1055,54
НР от ФОТ % 95 190,15 81=95*0.

85 4732,56

СП от ФОТ % 65 130,1 52=65*0.
8 3038,19

ЗТР чел.-ч 16,8 20,16
Всего по позиции 649,92 14686,7 12238,92

29 ТЕРм11-08-001-04 Присоединение к приборам
концов жил электрических
проводок пайкой

100
концов

жил

0,46
46 /
100

159,9
октябрь
2019 г.

п/п 193_

ЗП 105,16 48,37 29,19 1412,03
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 54,74 25,18 5,55 139,75
НР от ФОТ % 80 38,7 68=80*0.

85 960,18

СП от ФОТ % 60 29,02 48=60*0.
8 677,77

ЗТР чел.-ч 10,3 4,74
Всего по позиции 141,27 3189,73 6934,2

30 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз:
грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив

аемой
поверхн

ости

0,75
75 /
100

268,8
октябрь
2019 г.
п/п 78_

0,01

ЗП 56,55 42,41 29,19 1238,02
ЭМ 9,53 7,15 5,46 39,03
в т.ч. ЗПМ (0,1) (0,08) 29,19 (2,19)
МР 202,72 152,04 3,53 536,7
НР от ФОТ %

90 0,9 34,42 69=90*(0
.9*0.85) 855,74

СП от ФОТ %
70 0,85 25,28 48=70*(0

.85*0.8) 595,3

ЗТР чел.-ч 5,31 3,98
Всего по позиции 261,3 3264,79 4353,05

31 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических
огрунтованных поверхностей:
эмалью ПФ-115

100 м2
окрашив

аемой
поверхн

ости

0,75
75 /
100

335,12
октябрь
2019 г.

п/п 139_
0,01

ЗП 34,74 26,06 29,19 760,55
ЭМ 6,32 4,74 5,89 27,92
в т.ч. ЗПМ (0,1) (0,08) 29,19 (2,19)
МР 294,06 220,55 4,12 908,65
НР от ФОТ %

90 0,9 21,17 69=90*(0
.9*0.85) 526,29

СП от ФОТ %
70 0,85 15,55 48=70*(0

.85*0.8) 366,12

ЗТР чел.-ч 3,83 2,87
Всего по позиции 288,07 2589,53 3452,71

   Прочие работы.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 ТЕРм11-04-028-01 Включение в аппаратуру

разъемов штепсельных,
количество контактов в
разъеме: до 14 шт.

1
разъем 20

10+10 2,11
октябрь
2019 г.

п/п 151_

ЗП 2,07 41,4 29,19 1208,47
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,19
МР 0,04 0,8 30,25 24,2
НР от ФОТ % 92 38,09 78=92*0.

85 942,61

СП от ФОТ % 65 26,91 52=65*0.
8 628,4

ЗТР чел.-ч 0,22 4,4
Всего по позиции 107,2 2803,68 140,18

8538,33 167058,29

4589,43 133965,14
2907,36 25177,33
1087,83 9266,68
4282,39 106315,94
2976,93 69525,27

549,37 5854,32
15248,28 337045,18
15797,65 342899,5

15797,65 342899,5

25 ТССЦ-103-0017 Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
черные обыкновенные
(неоцинкованные), диаметр
условного прохода: 40 мм,
толщина стенки 3,5 мм

м

350 33,88 11858

октябрь
2019 г.

п/п
6474_

4,1 48617,8

34 Результат
маркетингового
исследования,
п.85

Металлорукав в ПВХ изоляции,
негорючий, с протяжкой,
МРПИнг 20
(109,36/1,2=91,14/4,1=22,23

м

100 22,23 1,069 2378,61

октябрь
2019 г.

п/п
6474_

4,1 9752,3

35 Результат
маркетингового
исследования,
п.86

Муфта вводная ВМ, Ду=20мм
ВМ-20
(116,39/1,2=96,99/4,1=23,66)

шт

70 23,66 1,069 1772,13

октябрь
2019 г.

п/п
6474_

4,1 7265,75

26 ТССЦ-503-0536 Разветвительная коробка: У-
996

10 шт.
2,5

25 / 10 689,3 1723,25

октябрь
2019 г.

п/п
36370_

2,12 3653,29

62 ТССЦ-503-0598 Коробка протяжная У-997 У3
размером 300х300 мм

шт.

5 307,87 1539,35

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 2216,66

38 Результат
маркетингового
исследования,
п.87

Втулка для оконцовки
металлической трубы В42
Т1393 (4,86/1,2=4,05/1,44=2,81)

шт

155 2,81 1,069 466,04

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 671,1

63 ТССЦ-204-0075 Каркасы арматурные класса A-I
диаметром: 8 мм

т

0,3 7642,38 2292,71

октябрь
2019 г.

п/п
17755_

4,97 11394,79

64 ТССЦ-101-3719 Сталь угловая равнополочная,
марка стали: Ст3сп, размером
45х45 мм

т

0,4 6763,73 2705,49

октябрь
2019 г.

п/п
4569_

5,33 14420,27

41 Результат
маркетингового
исследования,
п.88

Клеммная коробка серии KL,
400х400х120 мм 1511510
(4861,55/1,2=4051,29/1,44=2813
,40)

шт

3 2813,4 1,069 9031,01

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 13004,66

42 Результат
маркетингового
исследования,
п.89

Комплект вставных
соединителей - C-EVO-B10PT-
BWSC-HL-M25-PLRBK 1408791
(3184,16/1,2=2653,47/1,44=1842
,69)

шт

10 1842,69 1,069 19716,78

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 28392,17

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 3 Комплект коммутации. Трубная разводка.

     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого
     Итого по разделу 3 Комплект коммутации. Трубная разводка.

   Раздел 4. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 Результат

маркетингового
исследования,
п.90

Комплект вставных
соединителей - HC-EVO-B16PT-
BWSC-HH-M25-PLRBK 1408793
(4052,96/1,2=3377,47/1,44=2345
,46)

шт

10 2345,46 1,069 25096,42

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 36138,85

44 Результат
маркетингового
исследования,
п.91

Olflex Classic 110 CH.
Безгалогенный,
экранированный,
маслостойкий, гибкий, силовой
кабель 4G2.5 10035090
(1224,07/1,2=1020,06/1,44=708,
38)

м

30 708,38 1,069 22739

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 32744,16

45 Результат
маркетингового
исследования,
п.92

Olflex Classic 110 CH.
Безгалогенный,
экранированный,
маслостойкий, гибкий, силовой
кабель 4G1.5 10035070
(776,58/1,2=647,15/1,44=449,41
)

м

30 449,41 1,069 14426,06

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 20773,53

46 Результат
маркетингового
исследования,
п.93

Olflex Classic 110 H.
Безгалогенный,
экранированный,
маслостойкий, гибкий, силовой
кабель 4х1.5 10019932
(373,24/1,2=311,03/1,44=215,99
)

м

63 215,99 1,069 14559,89

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 20966,24

47 Результат
маркетингового
исследования,
п.94

Olflex Classic 110 H.
Безгалогенный, маслостойкий,
гибкий, силовой кабель 9G0.75
10019919
(484,61/1,2=403,84/1,44=280,44
)

м

63 280,44 1,069 18904,46

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 27222,42

48 Результат
маркетингового
исследования,
п.95

OLFLEX LIFT F Плоский кабель
в оболочке из ПВХ пластиката,
гибкий при низких
температурах 8G1.5 0042004
(477,59/1,2=397,99/1,44=276,38
)

м

20 276,38 1,069 5914,53

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 8516,93

49 Результат
маркетингового
исследования,
п.96

OLFLEX LIFT F Плоский кабель
в оболочке из ПВХ пластиката,
гибкий при низких
температурах 16G1 0042021
(784,28/1,2=653,57/1,44=453,87
)

м

20 453,87 1,069 9712,82

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 13986,46

50 Результат
маркетингового
исследования,
п.97

OLFLEX LIFT F Плоский кабель
в оболочке из ПВХ пластиката,
гибкий при низких
температурах 5G1.5 420083
(350,46/1,2=292,05/1,44=202,81
)

м

32 202,81 1,069 6944,21

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 9999,67

51 Результат
маркетингового
исследования,
п.98

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP
Cat.5e LSZH Кабель LAN для
структурированных кабельных
систем 4x2xAWG24 2170138
(148,49/1,2=123,74/1,44=85,93)

м

385 85,93 1,069 35398,86

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 50974,36

52 Результат
маркетингового
исследования,
п.99

ППГЭнг-HF. Кабель медный,
силовой, экранированный,
негорючий, не выделяющий
галогенов ППГЭнг(А)-HF 4х2.5
(218,03/1,2=181,69/1,44=126,17
)

м

305 126,17 1,069 41175,58

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 59292,83

53 Результат
маркетингового
исследования,
п.100

ППГЭнг-HF. Кабель медный,
силовой, экранированный,
негорючий, не выделяющий
галогенов ППГЭнг(А)-HF 5х1.5
(219,73/1,2=183,11/1,2=127,16)

м

170 127,16 1,069 23130,4

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 33307,78

   Проводниковая продукция, принадлежности
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 Результат

маркетингового
исследования,
п.101

ППГЭнг-HF. Кабель медный,
силовой, экранированный,
негорючий, не выделяющий
галогенов ППГЭнг(А)-HF 5х2.5
(234,78/1,2=195,65/1,44=135,87
)

м

25 135,87 1,069 3634,52

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 5233,71

55 Результат
маркетингового
исследования,
п.102

КППГнг-HF. Кабель медный,
контрольный, негорючий, не
выделяющий галогенов
КППГнг(А)-HF 10х1.5
(342,14/1,2=285,12/1,44=198)

м

385 198 1,069 81566,1

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 117455,18

56 Результат
маркетингового
исследования,
п.103

КППГнг-HF. Кабель медный,
контрольный, негорючий, не
выделяющий галогенов
КППГнг(А)-HF 5х1.5
(142/1,2=118,33/1,44=82,17)

м

90 82,17 1,069 7912,97

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 11394,68

59 Результат
маркетингового
исследования,
п.104

Вилка кабельная Easy&Safe
332EP7W 32А 3P+E IP67 7ч
(332EP7W) 332EP7W
(2358,84/1,2=1965,7/1,44=1365,
07)

шт

7 1365,07 1,069 10224,37

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 14723,1

57 Результат
маркетингового
исследования,
п.105

ППГнг-HF. Кабель медный,
силовой, негорючий, не
выделяющий галогенов
ППГнг(А)-HF 3х1.5
(98,13/1,2=81,77/1,44=56,78)

м

90 56,78 1,069 5467,91

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 7873,8

58 Результат
маркетингового
исследования,
п.106

ППГнг-HF. Кабель медный,
силовой, негорючий, не
выделяющий галогенов
ППГнг(А)-HF 4х1.5
(85,74/1,2=71,45/1,44=49,62)

м

305 49,62 1,069 16193,49

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 23318,62

60 Результат
маркетингового
исследования,
п.107

Розетка кабельная Easy&Safe
332EC7W 32А 3P+E IP67 7ч
(332EC7W) 332EC7W
(2901,64/1,2=2418,03/1,44=1679
,19)

шт

7 1679,19 1,069 12577,13

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 18111,07

61 Результат
маркетингового
исследования,
п.108

Разъемы RJ–45
универсальные, категория 5 (в
уп. 100шт) PLUG-8P8C-U-C5-
SH
(2904,12/1,2=2420,1/1,44=1680,
63)

упак

2 1680,63 1,069 3596,55

октябрь
2019 г.

п/п
36387_

1,44 5179,03

412658,64 656601,21

412658,64 656601,21

20118,8 80302,81

392539,84 576298,4
412658,64 656601,21
412658,64 656601,21
1199748,3 4047817

8168,84 238448,12
422665,82 706347,18

1288,86 10981,19
767683,85 3093765,9

7636,9 189682,69
5297,02 123704,08

413208,01 662455,53
31790,31 604982,36

767683,85 3093765,9
1212682,2 4361203,8
242536,43 872240,76
1455218,6 5233444,6

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        материалы
 Итого по разделу 4 Материалы
     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

     Материалы
     Итого
     Итого по разделу 4 Материалы
 Итого прямые затраты по смете
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
        оборудование
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 ВСЕГО по смете

     ВСЕГО по смете

     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого Оборудование
     Итого
     НДС 20%
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Гранд-СМЕТА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от «05» ноября 2019 года 

Настоящее предложение действует до 30.12.2019 года.

№ пп Обозначение Наименование
Ед. 

изм.

Кол-

во
Цена c НДС Всего с НДС

1

BS300.1

Блок 1-но ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. шт. 31 11 028,96                 341 897,76              

2 BS300.1об Блок 1-но ручевой обводной диам. 300 мм, допускаемая нагрузка 

Q=1000 кг.

шт. 8 10 874,40                 86 995,20                

3 BS300.1об.к Блок 1-но ручевой обводной под пеньковый канат диам. 300 мм, 

допускаемая нагрузка Q=1000 кг. 

шт. 17 6 437,66                   109 440,15              

4

BS300.2

Блок 2-х ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. шт. 26 10 983,22                 285 563,82              

5 BS300.3+1к Блок 3х + 1-но ручевой  под канат диам. 300 мм, допускаемая 

нагрузка Q=1000 кг. 

шт. 17 11 057,11                 187 970,90              

6

BS300.3

Блок 3-х ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. шт. 38 12 136,00                 461 168,00              

7

BS300.4

Блок 4-х ручевой диам. 300 мм, допускаемая нагрузка Q=1000 кг. шт. 5 13 043,86                 65 219,30                

8 Imlight ГП-40 Груз противовеса софитного шт. 70 7 880,35                   551 624,64              

9 Imlight ГП-10 Груз противовеса штанкетного шт. 810 2 021,88                   1 637 722,80           

10 АРЗ-14-3.01 Дорога антрактно-раздвижного занавеса балочного типа на подъеме, 

Lраб.=12 м. Перехлест полотен занавеса - 2 м. Корзина для кабеля в 

комплекте. 

шт. 1 120 627,68               120 627,68              

11 ДПЗ-13-1.02Р Дорога попланового занавеса с ручным приводом раздвижения, 

Lобщ.=11 м. С хомутами подвеса на любой штанкет. 

шт. 1 72 544,50                 72 544,50                

12 Консоль первой галереи Индивидуальное изготовление компл 2 56 047,68                 112 095,36              

13 Корзина для укладки гибкого кабеля. Imlight КС-25х8-200 шт. 4 14 940,00                 59 760,00                

14 Кронштейн  выносного бокового освещения. 4 яруса по 2 прибораэ 

В комплекте короб с розетками Стройцирк КСЛ-2-8

компл 2 15 696,72                 31 393,44                

15 Кулиса портальная левая, 600х2000х6500 мм. Индивидуальное 

изготовление

шт. 1 208 891,80               208 891,80              

16 Кулиса портальная правая, 600х2000х6500 мм. Индивидуальное 

изготовление

шт. 1 212 589,00               212 589,00              

Основание: 03.10.П-2019-МО

«СДС»

Театральные технологии и строительство

Юр. адрес: 634028, г. Томск, Московский, дом 22,

Почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул. 

Петропавловская 42 

Тел 8 (3822) 401713 e-mail: info@sibds.org

ИНН 7017078760, КПП 701701001
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Гранд-СМЕТА

17 Stagemaker SR5 

254 m2 A

Лебедка выносного софита . Электрическая цепная лебедка прямого 

управления, стационарное/самоподъемное положение.  

Грузоподьемность: 250кг. Стандарт D8+. Скорость  (50 Гц): 4 м/мин. 

Кол-во цепей: 1. Размер звена цепи (мм): 5X14.  Двойной тормоз. 

IP55. Уровень шума 60 дБ. Фактор безопасности 1:10. Мощность 

двигателя: 0,9 кВт.

шт 3 248 429,82               745 289,46              

18 ЛЭД-СЦ-2 Лебедка дымовых люков двухбарабанная, с ручным взводом. 

Барабаны под канат до 5,8 мм. Ргт= 0,3 кW. 

шт 1 248 783,64               248 783,64              

19 Stagemaker SR5 

254 m2 A

Лебедка индивидуального подъема Stagemaker SR5 254 m2 A. 

Электрическая цепная лебедка прямого управления, 

стационарное/самоподъемное положение.  Грузоподьемность: 250кг. 

Стандарт D8+. Скорость  (50 Гц): 4 м/мин. Кол-во цепей: 1. Размер 

звена цепи (мм): 5X14.  Двойной тормоз. IP55. Уровень шума 60 дБ. 

Фактор безопасности 1:10. Мощность двигателя: 0,9 кВт.

шт. 4 249 447,98               997 791,90              

20 Лебедка подъема люстры. Канатная  лебедка г/п = 2000 кг. в 

комплекте тросс диам. 12 мм. Высота подъема – 10 м.

шт 1 180 008,53               180 008,53              

21 ЛЭЗ-80-0,8-13-П Лебедка раздвижки АРЗ Imlight ЛЭЗ-80-0,8-13-П. Тяговое усилие - 

80 кг; Скорость намотки каната на барабан - 0,1..0,8 м/с; 

Канатоемкость барабана - 13 м; Мощность эл. привода - 1,5 кВт.

шт. 1 123 047,82               123 047,82              

22  ЛЭПК-250-0,92-

1х24

Лебедка с горизонтальным расположением барабана консольная для 

противовестного подъема Imlight ЛЭПК-250-0,92-1х24. • 

номинальная грузоподъемность,кг -250. • регулируемая скорость 

подъема,м/с - до 0,9. • количество секций барабана, шт. -1. • барабан 

с канавкой под канат, мм - до 6,2. • малошумящий мотор-редуктор  

(Германия) 4,0 кВт.

шт. 5 411 091,54               2 055 457,70           

23 ЛЭПО-600-0,17-

1х20

Лебедка с горизонтальным расположением барабана с опорой для 

противовестного софитного подъема Imlight ЛЭПО-600-0,17-1х20. • 

номинальная грузоподъемность,кг - 600. • регулируемая скорость 

подъема, м/с – до 0,17. • количество секций барабана, шт. - 1.• 

барабан с канавкой под канат, мм - до 8,3. • малошумящий мотор-

редуктор  (Германия) 2,2 кВт

шт. 3 497 947,32               1 493 841,96           

24 Лестница угол подъема 60 грд. Ширина 580 мм.С перилами и 

ограждением Индивидуальное изготовление

компл 2 55 146,00                 110 292,00              

25 Направлящие противовесов софитных подъемов, подъема АРЗ L=13 

м. Индивидуальное изготовление

компл 4 8 664,84                   34 659,36                

26 Направлящие противовесов штанкетных подъемов L=13 м. 

Индивидуальное изготовление

компл 21 8 128,64                   170 701,44              

27 Ограждение для противовесов с  дверьми, высота до 1-й галереи. С 

трубой для крепления ручных стопоров 70 м2 Индивидуальное 

изготовление

компл 1 122 506,42               122 506,42              
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28 Пригруз для индивидуального подъема. Используется для 

предотвращения спадания каната при отсутствии назрузки Imlight

шт. 4 6 417,84                   25 671,36                

29 Рама подвеса люстры с узлом мертвого крепления Индивидуальное 

изготовление

компл 1 32 078,48                 32 078,48                

30 Рама протвовеса софитного Q=1500 кг. Imlight шт. 3 27 954,77                 83 864,32                

31 Рама протвовеса штанкетног Q=350 кг. Imlight шт. 16 17 516,29                 280 260,69              

32 Рама протвовеса штанкетног Q=500 кг. Imlight шт. 5 18 739,02                 93 695,09                

33 Рама противовеса подъема АРЗ Q=1000 кг. Imlight шт. 1 28 098,28                 28 098,28                

34 Струбцина захват TOR LJ-Q-2 (г/п 2 т) Imlight шт 3 6 540,80                   19 622,40                

35 Стяжка М16, ход 140 мм, допускаемая нагрузка Q=500 кг. Imlight шт. 90 2 204,66                   198 419,58              

36 Сцепка 2х1 шт 6 710,58                      4 263,46                  

37 Устройство стопорения каната. Для каната пенькового диам. до 

28мм. 

шт. 16 9 694,41                   155 110,56              

38 ФБО-3х4 Ферма выносного бокового освещения Индивидуальное 

изготовление 

шт. 2 23 797,80                 47 595,60                

39  Imlight Q1-9000 Ферма выносного софита. Из алюминиевых модулей квадратного 

сечения 350х350 мм  L= 9000.

шт 1 85 135,10                 85 135,10                

40 ФС2.4-3.600 Ферма софитная, кол-во точек подвеса 4 шт. шт. 1 79 249,73                 79 249,73                

41 ФС2.6-3.800 Ферма софитная, кол-во точек подвеса 6 шт. шт. 2 86 106,00                 172 212,00              

42 ХПР-60.02 Хомут длинный  на трубу 60 мм. Imlight шт. 79 553,60                      43 734,56                

43 ХП-60.02 Хомут короткий  на трубу 60 мм. Imlight шт. 63 189,95                      11 966,54                

44 ШП-60-12 Штанга L=12 м, из трубы 57х3,5 мм. с бугелем шт. 20 14 011,20                 280 224,00              

45 ШП-60-12,5 Штанга арлекин L=12,5 м, из трубы 57х3,5 мм. с бугелем шт. 1 15 165,00                 15 165,00                

46 Pinja W-Oil полупрозрачная масляная пропитка для древесины 18л шт 2 12 995,24                 25 990,48                

47 ГОСТ 5781-82 Арматура А1 диам. 8-10 мм.  кг 25 59,70                        1 492,50                  

48 ГОСТ 7805-70 Болт М16-6gх50. шт. 280 8,26                          2 313,92                  

49 Бортовое ограждение галерей Доска сосна 25х150 АВ м3 0,4 19 008,00                 7 603,20                  

50 ГОСТ 5915-70 Гайка М12  шт 400 5,92                          2 366,40                  

51 ГОСТ 5915-70 Гайка М16-6Н. шт. 560 7,15                          4 002,32                  

52 Гвоздь 3,5х90 кг 5 108,79                      543,95                     

53 Доска шпунтованная настила галерей сосна 50х150 м2 85 969,60                      82 416,00                

54 DIN 1142 Зажим ЗК 6 ГП.  шт. 1140 32,44                        36 980,46                

55 DIN 1142 Зажим ЗК 8 ГП. шт. 264 54,59                        14 412,82                

56 Зажим пенькового каната  23 шт 102 350,81                      35 783,03                

57  ГОСТ 2688-80 Канат 5,8-Г-ВК-НР-1770(180). м 200 86,62                        17 323,00                

58  ГОСТ 2688-80 Канат 6,2-Г-ВК-НР-1770(180). м 2040 95,04                        193 881,60              

59  ГОСТ 2688-80 Канат 8,3-Г-ВК-НР-1770(180). м 630 160,56                      101 150,28              

60  ГОСТ 30055-93 Канат пеньковый  23,0 мм м 510 149,62                      76 304,16                

61 ГОСТ 2172-80 Канат стальной авиационный 3,0-1860-1770  м 35 55,27                        1 934,52                  
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62 ГОСТ 2224-93 Коуш 25.  шт. 84 23,74                        1 993,82                  

63 ГОСТ 2224-93 Коуш 34.  шт. 46 37,15                        1 708,99                  

64 DIN 6899 Коуш,   каната 25,5-30,0 мм  шт 34 259,35                      8 817,90                  

65 Лага настила галерей. Брусок сосна  60х80  АВ м3 0,6 14 504,00                 8 702,40                  

66 Лак огнебиозащитный FlameGuard для древесины 10л шт 3 4 999,50                   14 998,50                

67  ГОСТ 25573-82 Скоба РП-1,6. шт 21 122,04                      2 562,84                  

68 ГОСТ 8509-93 Уголок равнополочный, 20х20х3 мм.  кг 140 64,09                        8 972,60                  

69 ГОСТ 8509-93 Уголок равнополочный, 40х40х4 мм.  кг 160 67,54                        10 805,60                

70 Химический анкер Hilti-HY-200-A Hilti Hilti-HY-200-A шт 32 259,20                      8 294,40                  

71 ГОСТ 11371-78 Шайба 12  шт 400 4,38                          1 753,20                  

72 ГОСТ 6402-70 Шайба 16.65Г.  шт. 280 5,99                          1 676,64                  

73 ГОСТ 11371-78 Шайба А16. шт. 560 5,06                          2 830,80                  

74 DIN 434 Шайба косая 16  шт 280 6,91                          1 934,52                  

75 Шпилька М12 х1000 шт 40 347,13                      13 885,20                

76 ГОСТ 9198-83 Эмаль нитра НЦ-11.  кг 90 111,55                      10 039,50                

77 Адаптер для алюминиевой феры (без хомутов и рым болта) Imlight шт 3 4 555,20                   13 665,60                

78 Балка лебедок выносного софита из двух швеллеров 16П L=5 м. 

Индивидуальное изготовление

компл 3 31 210,53                 93 631,59                

79 Балка роликовая из 2-х швеллеров 20П L=6 м Индивидуальное 

изготовление

компл 2 44 838,14                 89 676,29                

80 Балка роликовая из 2-х швеллеров 20П L=9 м Индивидуальное 

изготовление

компл 3 66 515,90                 199 547,71              

81 Балка роликовая малая из 2-х швеллеров 20П L=2 м Индивидуальное 

изготовление

компл 2 14 631,55                 29 263,10                

1 Клеммная коробка подключения механизма: кнопка стоп, разъем 

подключения сервисного пульта, подключение электропривода

шт 9 15 268,80                 137 419,18              

2 1511510 Клеммная коробка серии KL, 400х400х120 мм шт 3 4 835,60                   14 506,80                

3 VISTARA CP-03 VISTARA CP-03Коммутационная коробка подключения пульта шт 3 22 475,70                 67 427,10                

4 Комплект вставных соединителей - C-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-

PLRBK 1408791

шт 10 3 056,16                   30 561,58                

5 Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-

PLRBK 1408793

шт 10 4 112,21                   41 122,11                

6 Розетка кабельная Easy&Safe 332EC7W 32А 3P+E IP67 7ч 

(332EC7W) 332EC7W

шт 7 2 848,62                   19 940,34                

7 PD-1-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor (PLM50020) Partner 

- LM PD-1-10-3 CEE

шт 1 24 613,06                 24 613,06                

8 Кабель подключения ASSA2 шт 2 19 153,58                 38 307,16                

9 Контроллер прямого управления R8SRA шт 1 688 007,84               688 007,84              

10  VISTARA M-20 Мобильный пульт управления VISTARA M-20 VISTARA M-20 шт 1 64 415,00                 64 415,00                

Основание: 03.10.П-2019-СУМ
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11 B-5101 Пульт сервисного управления шт 1 60 667,74                 60 667,74                

12  VISTARA-SERVER - MONITOR Серверная стойка шт 1 103 929,00               103 929,00              

13 Точка подключения пульта подъема цепными лебедками ТПл шт 1 43 426,33                 43 426,33                

14  ШС.ЭП Шкаф распределения питания шт 1 301 080,30               301 080,30              

15 ШУ1 Шкаф управления ШУ1 (Штанкетные, софитные подъемы, 

раздвижка АРЗ) 

шт 1 1 953 672,71            1 953 672,71           

16 Olflex Classic 110 

CH

Olflex Classic 110 CH. Безгалогенный, экранированный, 

маслостойкий, гибкий, силовой кабель 4G1.5 10035070

м 30 763,16                      22 894,92                

17 Olflex Classic 110 

CH

Olflex Classic 110 CH. Безгалогенный, экранированный, 

маслостойкий, гибкий, силовой кабель 4G2.5 10035090

м 30 1 248,06                   37 441,80                

18 Olflex Classic 110 

CH

Olflex Classic 110 H. Безгалогенный, маслостойкий, гибкий, силовой 

кабель 9G0.75 10019919

м 63 493,63                      31 098,44                

19 Olflex Classic 110 

CH

Olflex Classic 110 H. Безгалогенный, экранированный, маслостойкий, 

гибкий, силовой кабель 4х1.5 10019932

м 63 379,44                      23 904,72                

20 OLFLEX LIFT F OLFLEX LIFT F Плоский кабель в оболочке из ПВХ пластиката, 

гибкий при низких температурах 16G1 0042021

м 20 802,00                      16 040,07                

21 OLFLEX LIFT F OLFLEX LIFT F Плоский кабель в оболочке из ПВХ пластиката, 

гибкий при низких температурах 5G1.5 420083

м 32 358,73                      11 479,40                

22 OLFLEX LIFT F OLFLEX LIFT F Плоский кабель в оболочке из ПВХ пластиката, 

гибкий при низких температурах 8G1.5 0042004

м 20 483,62                      9 672,32                  

23 UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH Кабель LAN для 

структурированных кабельных систем 4x2xAWG24 2170138

м 385 150,96                      58 119,60                

24 Вилка кабельная Easy&Safe 332EP7W 32А 3P+E IP67 7ч (332EP7W) 

332EP7W

шт 7 2 426,23                   16 983,62                

25 В42 Т1393 Втулка для оконцовки металлической трубы шт 155 4,73                          733,71                     

26 КППГнг(А)-HF 10х1.5КППГнг-HF. Кабель медный, контрольный, негорючий, не 

выделяющий галогенов 

м 385 329,07                      126 690,03              

27 КППГнг(А)-HF 5х1.5КППГнг-HF. Кабель медный, контрольный, негорючий, не 

выделяющий галогенов 

м 90 142,71                      12 843,90                

28 МРПИнг 20 Металлорукав в ПВХ изоляции, негорючий, с протяжкой, м 100 110,96                      11 096,20                

29 ВМ-20 Муфта вводная ВМ, Ду=20мм шт 70 112,17                      7 852,04                  

30 ППГнг(А)-HF 3х1.5ППГнг-HF. Кабель медный, силовой, негорючий, не выделяющий 

галогенов 

м 90 101,42                      9 127,67                  

31 ППГнг(А)-HF 4х1.5ППГнг-HF. Кабель медный, силовой, негорючий, не выделяющий 

галогенов 

м 305 85,29                        26 011,99                

32 ППГЭнг(А)-HF 4х2.5ППГЭнг-HF. Кабель медный, силовой, экранированный, негорючий, 

не выделяющий галогенов 

м 305 213,40                      65 086,52                

33 ППГЭнг(А)-HF 5х1.5ППГЭнг-HF. Кабель медный, силовой, экранированный, негорючий, 

не выделяющий галогенов 

м 170 213,96                      36 373,71                

34 ППГЭнг(А)-HF 5х2.5ППГЭнг-HF. Кабель медный, силовой, экранированный, негорючий, 

не выделяющий галогенов 

м 25 241,49                      6 037,20                  

Страница 5



Гранд-СМЕТА

35 PLUG-8P8C-U-C5-SHРазъемы RJ–45 универсальные, категория 5 (в уп. 100шт) упак 2 2 848,16                   5 696,32                  

      17 737 791,58   

Ддиректор _________________ Вельке А.А.
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